

Oznámení příjemce o změnách v projektu č. 18

Prioritní osa 3 Cestovní ruch

Oblast podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu

Název projektu: Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách - "Centrum krajky"

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/3.1.00/14.00801
-----------------------------------	--------------------------------

Žadatel:

Název: Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou

Adresa: Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): plánovaná

Popis změny:

- 1) Změna harmonogramu – posun termínu ukončení projektu
- 2) Změna finančního plánu
- 3) Změna výběrových řízení – VŘ 003 rozdělena na 5 samostatných VŘ - č. 003, 010 – 013; posun termínu VŘ č. 010

Původní text/hodnota**1. Harmonogram projektu**

Datum zahájení projektu: 01.05.2008

Datum ukončení projektu: 30.05.2013

Doba trvání projektu v měsících: 61,00

Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 30.12.2011

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 31.03.2013

2. Finanční plán (původní dle MZ)

Pořadí žádosti o platbu: 4

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 4 750 836,22

Datum předložení žádosti o platbu: 15.12.2012

Z toho neinvestiční (Kč): 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 5

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 10 579 407,70

Datum předložení žádosti o platbu: 15.03.2012

Z toho neinvestiční (Kč): 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 6

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 11 870 382,73

Datum předložení žádosti o platbu: 30.5.2013

Z toho neinvestiční (Kč): 1 597 900,50

3. Výběrová řízení:

Pořadové číslo VŘ:	003
Název VŘ:	Dodávka a montáž vnitřního vybavení
Specifikace druhu zadavatele:	Veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Postup při VŘ:	Otevřené řízení nadlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení zahájeno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	18 957 391,14
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	28.09.2012
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.01.2013

Návrh změny textu/hodnoty**1. Harmonogram projektu****Datum zahájení projektu:** 01.05.2008**Datum ukončení projektu:** 31.10.2013**Doba trvání projektu v měsících:** 66,00**Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu:** 30.12.2011**Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu:** 31.08.2013**2. Finanční plán (nový)****Pořadí žádosti o platbu:** 4**Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):** 4 750 836,22**Datum předložení žádosti o platbu:** 20.02.2012**Z toho neinvestiční (Kč):** 0,00**Pořadí žádosti o platbu:** 5**Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):** 7 579 407,70**Datum předložení žádosti o platbu:** 31.05.2012**Z toho neinvestiční (Kč):** 0,00**Pořadí žádosti o platbu:** 6**Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):** 8 500 000,00**Datum předložení žádosti o platbu:** 31.08.2013**Z toho neinvestiční (Kč):** 0,00**Pořadí žádosti o platbu:** 7**Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):** 6 370 382,73**Datum předložení žádosti o platbu:** 31.10.2013**Z toho neinvestiční (Kč):** 1 597 900,50

3. Výběrová řízení:

Pořadové číslo VŘ:	003
Název VŘ:	Dodávka a montáž vnitřního vybavení Vybavení expozic, pracovišť muzea a venkovní plochy Veřejný zadavatel
Specifikace druhu zadavatele:	Dodávky
Druh VŘ podle předmětu:	Otevřené řízení nadlimitní
Postup při VŘ:	Výběrové řízení zahájeno
Stav VŘ:	6 202 505,00 Kč
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	28.09.2012
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	31.01.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	
Pořadové číslo VŘ:	010
Název VŘ:	Dodávka a montáž vnitřního vybavení Osvětlení a AV technika Veřejný zadavatel
Specifikace druhu zadavatele:	Dodávky
Druh VŘ podle předmětu:	Otevřené řízení nadlimitní
Postup při VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Stav VŘ:	4 124 481,00 Kč
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	03.01.2013
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	31.05.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	
Pořadové číslo VŘ:	011
Název VŘ:	Dodávka a montáž vnitřního vybavení Renovace a restaurátorské práce v interiéru Veřejný zadavatel
Specifikace druhu zadavatele:	Dodávky
Druh VŘ podle předmětu:	Otevřené řízení nadlimitní
Postup při VŘ:	Výběrové řízení zahájeno
Stav VŘ:	3 026 854,00 Kč
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	28.09.2012
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	31.01.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	
Pořadové číslo VŘ:	012
Název VŘ:	Dodávka a montáž vnitřního vybavení Zabezpečovací technika Veřejný zadavatel
Specifikace druhu zadavatele:	Dodávky
Druh VŘ podle předmětu:	Otevřené řízení nadlimitní
Postup při VŘ:	Výběrové řízení zahájeno
Stav VŘ:	571 441,00 Kč
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	28.09.2012
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	31.01.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	
Pořadové číslo VŘ:	013
Název VŘ:	Dodávka a montáž vnitřního vybavení Stavební přípomoci pro instalaci interiéru, vč. dalších rozvodů sítí Veřejný zadavatel
Specifikace druhu zadavatele:	Dodávky
Druh VŘ podle předmětu:	Otevřené řízení nadlimitní
Postup při VŘ:	Výběrové řízení zahájeno
Stav VŘ:	5 032 110,00 Kč
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	28.09.2012
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	31.01.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	

Místo změny v dokumentaci

1. Benefit7 – Harmonogram projektu
2. Benefit7 - Finanční plán
3. Benefit7 - Výběrová řízení

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1) + 2) Ke změně harmonogramu a finančního plánu projektu dojde z důvodu posunu výběrového řízení 003 – Dodávka a montáž vnitřního vybavení, které bylo vyhlášeno později, než byl původní předpoklad z důvodu nutnosti doprojektování některých prvků pro kvalitní přípravu ZD. Z tohoto důvodu došlo k posunu vyhlášení tohoto řízení. Dále bylo nutné z důvodu koordinace stavebních prací s dodávkou a montáží interiéru, po dohodě s dodavatelem stavby, její přerušení, a to až do doby uzavření smlouvy s dodavatelem interiéru, který bude znám po ukončení VŘ na interiéru (otvírání obálek 14.12.2012), což je předběžně předpokládáno do konce ledna). Z toho důvodu proto žádáme o změnu harmonogramu a změnu finančního plánu, neboť dojde i k posunu žádostí o platby a jejich předpokládané výše. Vzhledem k tomu, že doposud není znám dodavatel interiéru, žádáme i o posun termínu ukončení projektu, a to do 31.10.2013.

3) Zahájené výběrové řízení 003 na dodávku a montáž interiéru bylo z důvodu transparentnosti rozděleno do 5 částí, a to na část 1 - dodávka a montáž interiéru; část 2 – restaurátorské práce; část 3 – Osvětlení a audiovizuální technika; část 4 – Zabezpečovací technika a část 5 – Stavební přípomoci pro interiéru a zahradu – s možností podat jednotlivé nabídky na jednotlivé části samostatně. Souhrnná výše i postup při vyhlášení VŘ zůstaly stejné – tj. otevřené nadlimitní řízení. V průběhu tohoto řízení byla odhalena chyba v části 3 – Osvětlení a AV technika, proto zadavatel rozhodl tuto část z VŘ 003 vyjmout, odstranit chybu v PD a vyhlásit ji samostatně znovu jako nové VŘ s č. 010, ve stejném režimu, jako bylo původní VŘ 003. Posun upraveného termínu projektu toto nové VŘ neohroží.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Irena Krejčí		27.11.2012

Vdne.....