

Oznámení příjemce o změnách v projektu č. 21

Prioritní osa 3 Cestovní ruch

Oblast podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu

Název projektu: Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách - "Centrum krajky"

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/3.1.00/14.00801
-----------------------------------	--------------------------------

Žadatel:

Název: Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou

Adresa: Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): plánovaná

Popis změny:

- 1) Změna výběrových řízení – v souvislosti s ukončeným VŘ – VŘ 003, VŘ 011 a VŘ 012

Původní text/hodnota**1. Výběrová řízení:**

Pořadové číslo VŘ:

Název VŘ:

Specifikace druhu zadavatele:

Druh VŘ podle předmětu:

Postup při VŘ:

Stav VŘ:

Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

013

Dodávka a montáž vnitřního vybavení

Stavební přípomoci pro instalaci interiéru, vč. dalších rozvodů sítí

Veřejný zadavatel

Dodávky

Otevřené řízení nadlimitní

Výběrové řízení zahájeno

3 612 988,00

28.09.2012

31.03.2013

Návrh změny textu/hodnoty**1. Výběrová řízení:**

Pořadové číslo VŘ:

Název VŘ:

Specifikace druhu zadavatele:

Druh VŘ podle předmětu:

Postup při VŘ:

Stav VŘ:

Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Dodavatel stavby:

IČ:

013

Dodávka a montáž vnitřního vybavení

Stavební přípomoci pro instalaci interiéru, vč. dalších rozvodů sítí

Veřejný zadavatel

Dodávky

Otevřené řízení nadlimitní

Výběrové řízení zahájeno

3 612 988,00

28.09.2012

21.03.2013

**Místo změny v dokumentaci**

1. Benefit7 - Výběrová řízení

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1) Změna výběrových řízení nastala z důvodu ukončení VŘ č. 013, kde byla podepsána smlouva s vítězným dodavatelem. VŘ bylo zkontrolováno ŘO a schváleno před podpisem smlouvy, nebyla přikázána žádná korekce rozpočtu. Protože rozpočet projektu byl upraven již před podpisem smlouvy, nedochází k žádné úpravě rozpočtu po podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Irena Krejčí		10.4.2013

Vdne.....