

Oznámení příjemce o změnách v projektu č. 27

Prioritní osa

3 Cestovní ruch

Oblast podpory

3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu

Název projektu:

Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách - "Centrum krajky"

Registrační číslo projektu

CZ.1.13/3.1.00/14.00801

Žadatel:

Název: Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou

Adresa: Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): plánovaná

Popis změny:

- 1) Změna výběrových řízení – v souvislosti s ukončeným VŘ – VŘ 014 - Dodávka a montáž vnitřního vybavení – Vybavení expozic, pracovišť muzea a venkovní plochy.
- 2) Změna rozpočtu – úspora ZV na základě nižší nabídky než byla předpokládaná hodnota VŘ
- 3) Změna fin. plánu – úspora ZV – ponížení dotace v souvislosti s úpravou ZV rozpočtu

Původní text/hodnota**1. Výběrová řízení:**

Pořadové číslo VŘ:

014

Název VŘ:

**Dodávka a montáž vnitřního vybavení
Vybavení expozic, pracovišť muzea a
venkovní plochy**

Specifikace druhu zadavatele:

Veřejný zadavatel

Druh VŘ podle předmětu:

Dodávky

Postup při VŘ:

Otevřené řízení nadlimitní

Stav VŘ:

Výběrové řízení zahájeno

~~Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:~~

6 202 505,00

~~Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:~~

04.04.2013

~~Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:~~

31.7.2013

2. Rozpočet projektu – samostatná příloha**3. Finanční plán – původní hodnoty**

Pořadí žádosti o platbu:

5

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace

RR (Kč):

12 592 499,25

Datum předložení žádosti o platbu:

15.09.2013

Z toho neinvestiční (Kč):

0,00

Pořadí žádosti o platbu:

6

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace

RR (Kč):

10 801 219,73

Datum předložení žádosti o platbu:

15.12.2013

Z toho neinvestiční (Kč):

1 611 228,83

Návrh změny textu/hodnoty**1. Výběrová řízení:**

Pořadové číslo VŘ:

Název VŘ:

014

**Dodávka a montáž vnitřního vybavení
Vybavení expozic, pracovišť muzea a
venkovní plochy
Veřejný zadavatel**

Specifikace druhu zadavatele:

Druh VŘ podle předmětu:

Postup při VŘ:

Stav VŘ:

Dodávky

Otevřené řízení nadlimitní

Výběrové řízení zahájeno

~~Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:~~

6 118 445,00

~~Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:~~

04.04.2013

~~Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:~~

19.08.2013

Dodavatel stavby:

IČ:

**2. Rozpočet projektu – samostatná příloha****3. Finanční plán – nové hodnoty**

Pořadí žádosti o platbu:

5

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR

(Kč):

12 592 499,25

Datum předložení žádosti o platbu:

15.9.2013

Z toho neinvestiční (Kč):

0,00

Pořadí žádosti o platbu:

6

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR

(Kč):

10 707 135,63

Datum předložení žádosti o platbu:

15.12.2013

Z toho neinvestiční (Kč):

1 611 228,83

Finanční plán – celkový přehled

	Změna č.25	z toho NIV	Změna č.27	z toho NIV
1	90 298,49	7 048,50	90 298,49	7 048,50
2	1 058 618,09		1 058 618,09	
3	1 911 163,77		1 911 163,77	
4	2 578 844,19		2 578 844,19	
5	12 592 499,25		12 592 499,25	
6	10 801 219,73	1 611 228,82	10 707 135,63	1 611 228,82
celkem	29 032 643,52	1 618 277,32	28 938 559,42	1 618 277,32

Místo změny v dokumentaci

1. Benefit7 - Výběrová řízení
2. Benefit7 – Rozpočet projektu
3. Benefit7 - Finanční plán

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1) Změna výběrových řízení nastala z důvodu ukončení VŘ č. 014, kde byla podepsána smlouva s vítězným dodavatelem. VŘ bylo zkontrolováno ŘO a schváleno před podpisem smlouvy, nebyla přikázána žádná korekce rozpočtu. Protože vítězná nabídka je nižší než byla předpokládaná hodnota o tento rozdíl jsme ponížili rozpočet projektu a upravili i fin. plán.

2) Ke změně rozpočtu dojde v důsledku úspory prostředků z ukončeného VŘ č. 014, kdy vítězná nabídka je nižší, než se původně předpokládalo. Z toho důvodu byly poníženy CZV projektu. Jelikož byla vysoutěžena i nižší částka za NZV, které se soutěžily společně, byla upravena i částka NZV projektu.

3) Ke změně finančního plánu dojde z důvodu úspory z ukončeného VŘ 014 a ponížení CZV a následného snížení dotace v důsledku ponížení CZV.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Irena Krejčí		02.09.2013

Přílohy:

- 1) Rozpočet projektu
- 2) Smlouva o dílo – VŘ 014 – Dodávka a montáž vnitřního vybavení – **Vybavení expozic, pracovišť muzea a venkovní plochy**