

Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace

Prioritní osa *Rozvoj městských a venkovských částí*
Oblast podpory *13.2.2. Rozvoj měst*

Název projektu:

„Semily – Revitalizace centra města (Jitřenka a Riegrovo náměstí – II.etapa)“

Registrační číslo projektu

CZ.1.13/2.2.00/09.00533

Žadatel:

Název: Město Semily

Adresa: Husova 82, 513 13 Semily

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): **neplánovaná**

Popis změny: Změny ve výběrových řízeních



Původní text/hodnota

1. 16. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: 003

Název VŘ: Technický dozor stavebníka

Druh VŘ: služby

Postup při VŘ: veřejná zakázka malého rozsahu

Stav VŘ: výběrové řízení plánováno

Předpokládaná hodnota v Kč: 850 000,-

Předpokládané datum zahájení VŘ: 02.03.2009

Předpokládané ukončení VŘ: 30.04.2009

Návrh změny textu/hodnoty**1.16. Výběrová řízení**

Pořadové číslo VŘ: 003
 Název VŘ: Technický dozor stavebníka Kino Jitřenka
 Druh VŘ: služby
 Postup při VŘ: veřejná zakázka malého rozsahu
 Stav VŘ: výběrové řízení plánováno
 Předpokládaná hodnota v Kč: 500 000,-
 Předpokládané datum zahájení VŘ: 01.06.2009
 Předpokládané ukončení VŘ: 31.08.2009
 Popis: Zadávací řízení na technický dozor stavebníka Kina Jitřenka, vítězný uchazeč bude provádět technický dozor po celou dobu výstavby kina, bude se účastnit kontrolních dnů.

Pořadové číslo VŘ: 009
 Název VŘ: Technický dozor stavebníka Riegrovo náměstí II.etapa
 Druh VŘ: služby
 Postup při VŘ: veřejná zakázka malého rozsahu
 Stav VŘ: výběrové řízení plánováno
 Předpokládaná hodnota v Kč: 350 000,-
 Předpokládané datum zahájení VŘ: 01.08.2009
 Předpokládané ukončení VŘ: 31.10.2009
 Popis: Zadávací řízení na technický dozor stavebníka Riegrova náměstí, vítězný uchazeč bude provádět technický dozor po celou dobu výstavby náměstí, bude se účastnit kontrolních dnů.

Pořadové číslo VŘ: 010
 Název VŘ: Projektová dokumentace kina Jitřenka
 Druh VŘ: služby
 Postup při VŘ: zjednodušené podlimitní řízení
 Stav VŘ: výběrové řízení ukončeno
 Předpokládaná hodnota v Kč: 1 246 000,-
 Skutečné datum zahájení VŘ: 19.02.2007
 Skutečné ukončení VŘ: 04.04.2007
 Popis: Zadávací řízení na projektovou dokumentaci kina Jitřenka

Pořadové číslo VŘ: 011
 Název VŘ: Projektová dokumentace Riegrova náměstí
 Druh VŘ: služby
 Postup při VŘ: zakázka malého rozsahu
 Stav VŘ: výběrové řízení ukončeno
 Předpokládaná hodnota v Kč: 666 120,-
 Skutečné datum zahájení VŘ: 25.9.2006
 Předpokládané ukončení VŘ: 13.11.2006
 Popis: Zadávací řízení na projektovou dokumentaci Riegrova náměstí


Místo změny v dokumentaci

1. Záložka č. 16. Výběrová řízení

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1. Změna vyplývá z potřeby doplnění již ukončených výběrových řízení a z potřeby rozdělení původně plánovaného jednoho VŘ na stavební dozor kina a náměstí na dvě samostatná výběrová řízení. Stavební práce budou také realizovány odděleně dvěma svatebními firmami a vzhledem k odlišnému charakteru stavby považujeme za vhodnější i dvě samostatná VŘ na stavební dozory.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Jan Farský		28.5.2009



V Semilech dne 28.5.2009