

Rozšíření parkoviště a kemp (II. etapa - KEMP) v ZOO Dvůr Králové a.s.

Kontrolní den stavby - 28.5. 2009 od 10.00 do 11.00 hodin

Zápis č. 6

Přítomni : pp.



dodavatel

Omluveni:



Nově projednáno, zjištěno, dohodnuto

- 1) Dodavatel (XXXXXX) provedl zaměření skutečného stavu parkoviště pro zjištění celkových skutečně provedených prací. Na základě tohoto zaměření upozorňuje na skutečnost, že oproti původnímu výkazu výměr investora byly provedeny vícepráce. Soupis těchto víceprací dodavatel dnešního dne předložil investorovi.
- 2) Dodavatel (XXXXXXX) upozorňuje investora (ZOO a. s.) na vynucené sanace zemní pláně v levé spodní části parkoviště po staničení uvedené v projektové dokumentaci a to v plošné výměře cca 1500m². Bez těchto sanací nebylo možné dosáhnout předepsanou únosnost zemní pláně pro parkoviště.

Příští kontrolní den stavby: bude svolán dle potřeby

Rozdělovník: účastníci jednání

Zapsal: Mertlík

Dvůr Králové n. L., 28. 5. 2009