

Oznámení příjemce o změnách v projektu č.4

Prioritní osa: 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí

Oblast podpory 2.2 Rozvoj měst

Název projektu: "Centrum bez bariér v Nové Pace"

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/2.2.00/09.00484
-----------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: ŽIVOT BEZ BARIÉR, o.s.

Adresa: Lomená 533
509 01 Nová Paka

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): Plánovaná

Popis změny:

- 1) Změna ve výběrových řízeních projektu
- 2) Změna v rozpočtu projektu
- 3) Změna ve finančním plánu projektu

Původní text/hodnota**1. Výběrová řízení**

Pořadové číslo VŘ:	001
Název VŘ:	Výběrové řízení na generálního dodavatele stavby
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Stavební práce
Postup při VŘ:	Otevřené řízení podlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	29 990 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	15.07.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.10.2009
Popis:	Žadatel se při zadávání zakázky bude řídit Pokyny pro zadávání veřejných zakázek a metodickými pokyny vydanými Řídícím orgánem programu. Na veřejného zadavatele, který je zadavatelem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách se vztahuje druhá část pokynů, hlava II. podlimitní veřejná zakázka.
Pořadové číslo VŘ:	002
Název VŘ:	Výběrové řízení na TDI
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	81 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.09.2009
Popis:	
Pořadové číslo VŘ:	003
Název VŘ:	Výběrové řízení na autorský dozor stavby
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	85 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.09.2009
Popis:	

Původní text/hodnota	
Pořadové číslo VŘ:	004
Název VŘ:	Výběrové řízení na organizátora výběrového řízení na generálního dodavatele stavby
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	320 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.06.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.07.2009
Popis:	
Pořadové číslo VŘ:	005
Název VŘ:	Výběrové řízení na radonový průzkum
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	4 369,50
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.03.2008
Popis:	
Pořadové číslo VŘ:	006
Název VŘ:	Výběrové řízení na komplexní zprac. žádosti a admin. zajištění projektu vč. závěrečného vyúčt.
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	295 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.02.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	19.03.2008
Popis:	

Původní text/hodnota

Pořadové číslo VŘ:	007
Název VŘ:	Výběrové řízení na provedení statického průzkumu
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	33 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.03.2008
Popis:	
Pořadové číslo VŘ:	008
Název VŘ:	Výběrové řízení na rozpočet projektu
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	16 240,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.03.2008
Popis:	
Pořadové číslo VŘ:	009
Název VŘ:	Výběrové řízení na projektovou dokumentaci
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	197 500,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.03.2008
Popis:	

Původní text/hodnota

Pořadové číslo VŘ:	010
Název VŘ:	Výběrové řízení na zhotovení billboardu
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	15 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	15.05.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	14.07.2009
Popis:	
Pořadové číslo VŘ:	011
Název VŘ:	Výběrové řízení na zajištění webových stránek projektu
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	23 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.09.2009
Popis:	
Pořadové číslo VŘ:	012
Název VŘ:	Výběrové řízení na zhotovení pamětní desky
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	15 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.12.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.03.2011
Popis:	

Pořadové číslo VŘ: 013
Název VŘ: Výběrové řízení na zhotovení informačních a komunikačních materiálů (plakáty, letáky,)
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH: 15 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.07.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.03.2011
Popis:

Pořadové číslo VŘ: 014
Název VŘ: Výběrové řízení na poskytovatele finančního úvěru na finanční zajištění projektu
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Postup při VŘ: Otevřené nadlimitní řízení
Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH: 31 000 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 07.09.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.11.2009
Popis:

2) Rozpočet projektu (původní – uveď v monit. zprávě)

		Počet kusů	Cena kusu	náklad celkem	z toho neinvestiční
01	hlavní výdaje			30 145 409,97	0,00
01.01	Nákup služeb - proj. dokumentace (do 5 % CZV u stav. projektů, u ostatních projektů do 2 % CZV)	1	286 109,50	286 109,50	0,00
01.02	nákup staveb	0	0,00	0,00	0,00
01.03	Nákup pozemků (do 10% CZV)	0	0,00	0,00	0,00
01.04	Stavební a technologická část stavby	1	22 861 456,00	22 861 456,00	0,00
01.05	Technická zařízení	0	0,00	0,00	0,00
01.06	Základní vybavení	0	0,00	0,00	0,00
01.07	Pořízení strojů a zařízení	1	2 224 107,00	2 224 107,00	0,00
01.08	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00
01.07	Celkové DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	4 773 737,47	4 773 737,47	0,00
02	vedlejší výdaje (do 10% CZV)			452 200,00	59 500,00
02.01	výdaje na dodržení pravidel publicity	1	68 000,00	68 000,00	38 000,00
02.02	finanční výdaje	1	14 280,00	14 280,00	14 280,00
02.03	výdaje na audit, je-li vyžadován ŘO	1	0,00	0,00	0,00
02.04	nákup služeb	1	300 000,00	300 000,00	0,00
02.05	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	69 920,00	69 920,00	7 220,00
03	způsobilé výdaje celkem			30 597 609,97	59 500,00
04	nezpůsobilé výdaje celkem			309 400,00	309 400,00
04.01	nezpůsobilé výdaje			260 000,00	260 000,00
04.02	DPH nezpůsobilé výdaje			49 400,00	49 400,00
05	celkové výdaje projektu			30 907 009,97	368 900,00

3) Finanční plán (uveď. v monit. zprávě)

Pořadí žádosti o platbu:	01
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	288 081,99
Datum předložení žádosti o platbu:	31.07.2009
Z toho neinvestiční (Kč):	16 511,25
Z toho investiční (Kč):	271 570,74
Pořadí žádosti o platbu:	02
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	5 537 735,86
Datum předložení žádosti o platbu:	31.01.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	5 537 735, 86
Pořadí žádosti o platbu:	03
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	5 878 968,96
Datum předložení žádosti o platbu:	30.04.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	5 878 968,96
Pořadí žádosti o platbu:	04
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	2 831 404,13
Datum předložení žádosti o platbu:	31.07.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	1 651,13
Z toho investiční (Kč):	2 829 753,00



Regionální
operační program
NUTS II Severovýchod



Pořadí žádosti o platbu:	05
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	4 844 262,69
Datum předložení žádosti o platbu:	31.10.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	1 651,13
Z toho investiční (Kč):	4 842 611,56

Pořadí žádosti o platbu:	06
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	5 042 397,69
Datum předložení žádosti o platbu:	31.01.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	2 476,70
Z toho investiční (Kč):	5 039 920,99

Pořadí žádosti o platbu:	07
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	3 879 937,89
Datum předložení žádosti o platbu:	29.05.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	27 243,54
Z toho investiční (Kč):	3 852 694,35

Návrh změny textu/hodnoty**1. Výběrová řízení**

Pořadové číslo VŘ:	001
Název VŘ:	Výběrové řízení na generálního dodavatele stavby
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Stavební práce
Postup při VŘ:	Otevřené řízení podlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	29 990 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	15.07.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.10.2009
Popis:	Žadatel se při zadávání zakázky bude řídit Pokyny pro zadávání veřejných zakázek a metodickými pokyny vydanými Řídícím orgánem programu. Na veřejného zadavatele, který je zadavatelem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách se vztahuje druhá část pokynů, hlava II. podlimitní veřejná zakázka.
Pořadové číslo VŘ:	002
Název VŘ:	Výběrové řízení na TDI
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	81 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.09.2009
Popis:	
Pořadové číslo VŘ:	003
Název VŘ:	Výběrové řízení na autorský dozor stavby
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	85 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.09.2009
Popis:	

Pořadové číslo VŘ:	004
Název VŘ:	Výběrové řízení na organizátora výběrového řízení na generálního dodavatele stavby
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	300 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.06.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.07.2009
Popis:	
Pořadové číslo VŘ:	005
Název VŘ:	Výběrové řízení na radonový průzkum
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	4 369,50
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.03.2008
Popis:	
Pořadové číslo VŘ:	006
Název VŘ:	Výběrové řízení na komplexní zprac. žádosti a admin. zajištění projektu vč. závěrečného vyúčt.
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	295 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.02.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	19.03.2008
Popis:	

Pořadové číslo VŘ:	007
Název VŘ:	Výběrové řízení na provedení statického průzkumu
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	33 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.03.2008
Popis:	
Pořadové číslo VŘ:	008
Název VŘ:	Výběrové řízení na rozpočet projektu
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	16 240,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.03.2008
Popis:	
Pořadové číslo VŘ:	009
Název VŘ:	Výběrové řízení na projektovou dokumentaci
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	197 500,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.03.2008
Popis:	

Pořadové číslo VŘ:	010
Název VŘ:	Výběrové řízení na zhotovení billboardu
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	15 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	15.05.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	14.07.2009
Popis:	
Pořadové číslo VŘ:	011
Název VŘ:	Výběrové řízení na zajištění webových stránek projektu
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	23 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.09.2009
Popis:	
Pořadové číslo VŘ:	012
Název VŘ:	Výběrové řízení na zhotovení pamětní desky
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	15 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.12.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.03.2011
Popis:	

Pořadové číslo VŘ:	013
Název VŘ:	Výběrové řízení na zhotovení informačních a komunikačních materiálů (plakáty, letáky,)
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	15 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.07.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.03.2011
Popis:	
Pořadové číslo VŘ:	014
Název VŘ:	Výběrové řízení na poskytovatele finančního úvěru na finanční zajištění projektu
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Otevřené nadlimitní řízení
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	31 000 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	07.09.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.11.2009
Popis:	

2) Rozpočet projektu (nový)

		Počet kusů	Cena kusu	náklad celkem	z toho neinvestiční
01	hlavní výdaje			30 145 409,97	0,00
01.01	Nákup služeb - proj. dokumentace (do 5 % CZV u stav. projektů, u ostatních projektů do 2 % CZV)	1	286 109,50	286 109,50	0,00
01.02	nákup staveb	0	0,00	0,00	0,00
01.03	Nákup pozemků (do 10% CZV)	0	0,00	0,00	0,00
01.04	Stavební a technologická část stavby	1	22 861 456,00	22 861 456,00	0,00
01.05	Technická zařízení	0	0,00	0,00	0,00
01.06	Základní vybavení	0	0,00	0,00	0,00
01.07	Pořízení strojů a zařízení	1	2 224 107,00	2 224 107,00	0,00
01.08	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00
01.07	Celkové DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	4 773 737,47	4 773 737,47	0,00
02	vedlejší výdaje (do 10% CZV)			452 200,00	77 350,00
02.01	výdaje na dodržení pravidel publicity	1	68 000,00	68 000,00	53 000,00
02.02	finanční výdaje	1	14 280,00	14 280,00	14 280,00
02.03	výdaje na audit, je-li vyžadován ŘO	1	0,00	0,00	0,00
02.04	nákup služeb	1	300 000,00	300 000,00	0,00
02.05	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	69 920,00	69 920,00	10 070,00
03	způsobilé výdaje celkem			30 597 609,97	77 350,00
04	nezpůsobilé výdaje celkem			309 400,00	309 400,00
04.01	nezpůsobilé výdaje			260 000,00	260 000,00
04.02	DPH nezpůsobilé výdaje			49 400,00	49 400,00
05	celkové výdaje projektu			30 907 009,97	386 750,00

3) Finanční plán (nový)

Pořadí žádosti o platbu:	01
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	288 081,99
Datum předložení žádosti o platbu:	31.07.2009
Z toho neinvestiční (Kč):	16 511,25
Z toho investiční (Kč):	271 570,74

Pořadí žádosti o platbu:	02
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	5 537 735,86
Datum předložení žádosti o platbu:	31.01.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	25 317,25
Z toho investiční (Kč):	5 512 418,61

Pořadí žádosti o platbu:	03
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	5 878 968,96
Datum předložení žádosti o platbu:	30.04.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	5 878 968,96

Pořadí žádosti o platbu:	04
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	2 831 404,13
Datum předložení žádosti o platbu:	31.07.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	3 302,25
Z toho investiční (Kč):	2 828 101,88

Pořadí žádosti o platbu:	05
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	4 844 262,69
Datum předložení žádosti o platbu:	31.10.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	3 302,25
Z toho investiční (Kč):	4 840 960,44

Pořadí žádosti o platbu:	06
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	5 042 397,69
Datum předložení žádosti o platbu:	31.01.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	3 302,25
Z toho investiční (Kč):	5 039 095,44

Pořadí žádosti o platbu:	07
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	3 879 937,89
Datum předložení žádosti o platbu:	29.05.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	19 813,50
Z toho investiční (Kč):	3 860 124,39

Místo změny v dokumentaci

1. Změna výběrových řízení - žádost str. 35 - 38
2. Rozpočet projektu – žádost str. 30
3. Finanční plán projektu – žádost str. 32 - 33

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1. Změna v hodnotách výběrových řízení je způsobena přehodnocením výše částky na organizátora výběrového řízení generálního dodavatele stavby, který bude zajišťovat organizaci ZŘ na generálního dodavatele stavby a dalších dosud neukončených výběrových řízení, jelikož zadavatel usoudil, že částka 320 000,00 je příliš vysoká a proto hodlá ponížít tuto částku o 20 000,00, kterou by rád přesunul do výdajů na publicitu projektu, jelikož je přesvědčen, že částka 48 000,00 Kč je podhodnocená a nebude stačit pokrýt veškeré výdaje na předpokládanou publicitu, tak jak je uvedena v žádosti, proto tuto částku povýšil na 68 000,- . Jelikož v původní žádosti nejsou uvedena zadávací řízení na realizování v žádosti uvedené publicity, jsou do výčtu ZŘ tato ZŘ nyní dodatečně uvedena – jedná se o výběrová řízení na zhotovitele webových stránek projektu za 23 000,- a dále zhotovitele propagačních letáků a plakátů za 15 000,- (vše bez DPH). Tyto částky budou neinvestiční – tím dojde i k přehodnocení neinvestičních nákladů projektu.
2. Změna v rozpočtu projektu nastává jednak odhalením chyby v částce DPH z vedlejších výdajů, kde je v této částce uvedeno i DPH z finančních výdajů, ze kterých se DPH neodpočítává. To znamená, že dojde k ponížení celkové částky DPH z vedlejších výdajů o 2 280,00 Kč, a o tuto částku se navýší finanční výdaje projektu, ze kterých bylo DPH odpočítáno – prostý přesun mezi položkami. Dále jsou ve vedlejších výdajích upraveny částky – prostý přesun mezi položkami, a to na organizátora zadávacích řízení (neukončené ZŘ) – nová částka bude jen 300 000,00 , tj. původně plánovaných 320 000,- se o 20 000,- poníží a tato částka se přesune se do výdajů na publicitu projektu – tj. místo původních 48 000,- se tato částka navýší na 68 000,- (bez DPH). Přesuny provedenými mezi položkami nedojde k žádné změně celkových výdajů projektu, ani ke změně celkového součtu vedlejších výdajů. Při změně projektu dojde ke změně částky neinvestičních výdajů, v těchto výdajích jsou zahrnuté výdaje na povinnou publicitu v částce 53 000,- + DPH z toho – 10 070,- + částka za finanční výdaje – 14280,- . Celkový součet vedlejších výdajů je tedy 77 350,00 Kč.
3. Změna ve finančních výdajích nastala vlivem povýšení neinvestičních výdajů projektu. Částka za webové stránky projektu bude uplatněna ve 2 žádosti o platbu. Dále budou v žádostech o platbu č. 4, 5 a 6 uplatněny částky za finanční výdaje projektu a v poslední žádosti o platbu budou uplatněny neinvestiční výdaje za zhotovení letáků a plakátů pro propagaci projektu + finanční výdaje.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Jitka Fučíková		10.8.2009

Vdne.....



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj