

Oznámení příjemce o změnách v projektu

Prioritní osa 13.2 Rozvoj městských a venkovských oblastí

Oblast podpory 13.2.2 Rozvoj měst

Název projektu: Dům na půl cesty Chrudim

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/2.2.00/09.00485
-----------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: Město Chrudim

Adresa: 537 16 Chrudim, Resselovo nám. 77

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): neplánovaná

Popis změny:

1. Žádáme Vás o změnu projektu spočívající v upřesnění vysoutěžené částky u výběrového řízení, které již proběhlo. Konkrétně se jedná o nahlášení upřesněné částky u VŘ 006 - Dům na půl cesty Chrudim – technický dozor investora, kdy byla ohlášena částka 294 118,- bez DPH a vysoutěžená částka je 217 000,- Kč bez DPH. Rozdíl těchto částek bude zahrnut do nezpůsobilých výdajů spolu s náklady VŘ 009 - Dům na půl cesty Chrudim - PD pro stavební řízení - přepracování PD – 24 000,- Kč bez DPH

Původní text/hodnota**1. Výběrová řízení:**

Pořadové číslo VŘ :	006
Název VŘ:	Dům na půl cesty Chrudim – technický dozor investora
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem V Kč bez DPH:	294 118,00 Kč
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	1.8.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.9.2009
Pořadové číslo VŘ :	009
Název VŘ:	Dům na půl cesty Chrudim - PD pro stavební řízení - přepracování PD
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem V Kč bez DPH:	24 000,00 Kč
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	24.1.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	24.1.2008

2. Rozpočet projektu:

Kód	Název nákladu	Náklad celkem
01	Hlavní výdaje	31 776 179,05
01. 04	Stavební a technologická část stavby vč.odstranění stavby	24 331 771,05
01.04.10	Technický dozor	294 118,00
01.09	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	5 078 108,00
03	Způsobilé výdaje projektu	31 809 792,05
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	739 725,90
05	Celkové výdaje projektu	32 549 517,95

Návrh změny textu/hodnoty

1. Výběrová řízení:

Pořadové číslo VŘ :	006
Název VŘ:	Dům na půl cesty Chrudim – technický dozor investora
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem V Kč bez DPH:	217 000,00 Kč
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	12.8.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	21.8.2009
Pořadové číslo VŘ :	009
Název VŘ:	Dům na půl cesty Chrudim - PD pro stavební řízení - přepřepcování PD
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem V Kč bez DPH:	24 000,00 Kč
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	24.1.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	24.1.2008

2. Rozpočet projektu:

Kód	Název nákladu	Náklad celkem
01	Hlavní výdaje	31 776 179,05
01. 04	Stavební a technologická část stavby	24 254 653,05
	vč.odstranění stavby	
01.04.10	Technický dozor	217 000,00
01.09	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	5 063 456,00
03	Způsobilé výdaje projektu	31 718 022,05
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	860 055,90
05	Celkové výdaje projektu	32 578 077,95

Místo změny v dokumentaci

Žádost strana 22, 23 - Rozpočet projektu
Žádost strana 24 - Přehled financování projektu
Žádost strana 28 - 31 - Výběrová řízení

Zdůvodnění změny v dokumentaci

Změna vyplývající z důvodu ukončených VŘ 006 a VŘ 009

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Jan Čechlovský		6.11.2009

V Chrudimi dne 6.11.2009