

Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace č. 5

Prioritní osa 2. Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova

Název projektu: „Rekonstrukce objektu sokolovny v Nasavrkách a přilehlého areálu“

Registrační číslo projektu

CZ.1.13/2.3.00/10.00641

Žadatel:

Název: Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky

Adresa: Slatiňanská 53, 538 25 Nasavrky

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): neplánovaná

Popis změny: Změna finančního plánu, změna zadání veřejné zakázky na sportovní a dětské hřiště

Původní text / hodnota

1. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu: 02

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 5 000 000

Datum předložení žádosti o platbu: 31.1.2010

Z toho neinvestiční (Kč): 226 886,25

Z toho investiční (Kč): 4 773 113,75

2. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu: 03

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 5 000 000

Datum předložení žádosti o platbu: 31.3.2010

Z toho neinvestiční (Kč): 0

Z toho investiční (Kč): 5 000 000

3. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu: 04

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 6 853 840,50

Datum předložení žádosti o platbu: 31.5.2010



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Z toho neinvestiční (Kč): 0
Z toho investiční (Kč): 6 853 840,50

4. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu: 05
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 3 416 504,38
Datum předložení žádosti o platbu: 31.7.2010
Z toho neinvestiční (Kč): 126 504,38
Z toho investiční (Kč): 3 290 000

5. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu: 06
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 1 570 269
Datum předložení žádosti o platbu: 31.7.2011
Z toho neinvestiční (Kč): 0
Z toho investiční (Kč): 1 570 269

6. Výběrové řízení na sportovní a dětské hřiště

Původní zadání veřejné zakázky je v příloze č. 1

Návrh změny textu / hodnoty

1. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu: 02
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 5 000 000
Datum předložení žádosti o platbu: 28.2.2010
Z toho neinvestiční (Kč): 226 886,25
Z toho investiční (Kč): 4 773 113,75

2. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu: 03
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 5 000 000
Datum předložení žádosti o platbu: 30.4.2010
Z toho neinvestiční (Kč): 0
Z toho investiční (Kč): 5 000 000

3. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu: 04
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 6 853 840,50
Datum předložení žádosti o platbu: 30.6.2010
Z toho neinvestiční (Kč): 0
Z toho investiční (Kč): 6 853 840,50

4. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu: 05
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 3 416 504,38
Datum předložení žádosti o platbu: 31.8.2010
Z toho neinvestiční (Kč): 126 504,38
Z toho investiční (Kč): 3 290 000

5. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu: 06
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 1 570 269
Datum předložení žádosti o platbu: 31.7.2011
Z toho neinvestiční (Kč): 0
Z toho investiční (Kč): 1 570 269

6. Výběrové řízení na sportovní a dětské hřiště

Nové zadání této veřejné zakázky je v příloze č. 1, zakázka je změněna z důvodu transparentnosti

výběrového řízení

Místo změny v dokumentaci

1.-5.. Str. 24 – kapitola 14. Finanční plán
6. Str. 27 – Výběrová řízení

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1.-5. Posunutí finančního plánu projektu z důvodu nepřipsání platby č. 1 na účet příjemce dotace
6. Změna zadání výběrového řízení na sportovní a dětské hřiště z důvodu zásady transparentnosti této zakázky.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Radek Bureš, starosta jednoty		

V Nasavrkách dne 3.2.2010

Příloha č. 1

Původní text - SPORTOVNÍ A DĚTSKÉ HŘIŠTĚ SOKOL NASAVRK				
POPIS	MJ	MNOŽSTVÍ CELKEM	CENA JEDNOTKOVÁ	CENA CELKEM bez DPH
1 PWS PE720	kus	1	419 863 Kč	419 863 Kč
montáž	kus	1	46 800 Kč	46 800 Kč
2 WorldTrail - ZZWT00130	kus	1	13 044 Kč	13 044 Kč
montáž	kus	1	6 150 Kč	6 150 Kč
3 WorldTrail - ZZWT00140	kus	1	12 154 Kč	12 154 Kč
montáž	kus	1	6 150 Kč	6 150 Kč
4 WorldTrail - ZZWT00150	kus	1	22 048 Kč	22 048 Kč
montáž	kus	1	6 150 Kč	6 150 Kč
5 WorldTrail - ZZWT00160	kus	1	14 467 Kč	14 467 Kč
montáž	kus	1	6 150 Kč	6 150 Kč
6 WorldTrail - ZZWT00170	kus	1	13 044 Kč	13 044 Kč
montáž	kus	1	6 150 Kč	6 150 Kč
8 WorldTrail - ZZWT00190	kus	1	18 746 Kč	18 746 Kč
montáž	kus	1	6 150 Kč	6 150 Kč
9 WorldTrail - ZZWT00200	kus	1	22 048 Kč	22 048 Kč
montáž	kus	1	6 150 Kč	6 150 Kč
10 WorldTrail - ZZWT00210	kus	1	13 577 Kč	13 577 Kč
montáž	kus	1	6 150 Kč	6 150 Kč
11 WorldTrail - ZZWT00220	kus	1	7 897 Kč	7 897 Kč
montáž	kus	1	6 150 Kč	6 150 Kč
12 WorldTrail - ZZWT00230	kus	1	15 356 Kč	15 356 Kč
montáž	kus	1	6 150 Kč	6 150 Kč
13 WorldTrail - ZZWT00240	kus	1	17 491 Kč	17 491 Kč
montáž	kus	1	6 150 Kč	6 150 Kč
14 WorldTrail - ZZWT00250	kus	1	8 986 Kč	8 986 Kč
montáž	kus	1	6 150 Kč	6 150 Kč
15 WorldTrail - ZZWT00260	kus	1	8 097 Kč	8 097 Kč
montáž	kus	1	6 150 Kč	6 150 Kč
16 WorldTrail - ZZWT00360	kus	1	11 654 Kč	11 654 Kč
montáž	kus	1	6 150 Kč	6 150 Kč
17 WorldTrail - ZZWT00280	kus	1	11 854 Kč	11 854 Kč
montáž	kus	1	6 150 Kč	6 150 Kč
18 Doprava + režijní náklady na montáž	kpl	1	14 450 Kč	14 450 Kč
CENA CELKEM bez DPH				783 826 Kč

Stavební práce a povrchy tlumící pád

POPIS	MJ	MNOŽSTVÍ CELKEM	CENA JEDNOTKOVÁ	CENA CELKEM bez DPH
1 Povrch tlumící pád - kačírek vyměření a srovnání terénu bagrování, výkopové práce a zapravení plochy, hl. 30cm zhutnění dna zahradní obručník položení geotextilie zásyp kačírkem frakce 0,2 - 0,8cm manipulace-přesun hmot	m2	156	1 435 Kč	223 860 Kč
2 Doprava	kpl	1	12 450 Kč	12 450 Kč
CENA CELKEM bez DPH				236 310 Kč

CENA CELKEM ZA DĚTSKÉ HŘIŠTĚ vč. stavebních pracíCENA CELKEM bez DPH
DPH 19%1 020 136 Kč
193 826 Kč**CENA CELKEM s DPH****1 213 962 Kč****Návrh změny - SPORTOVNÍ A DĚTSKÉ HŘIŠTĚ SOKOL NASAVRK**

POPIS	MJ	MNOŽSTVÍ CELKEM	CENA JEDNOTKOVÁ	CENA CELKEM bez DPH
1 Herní sestava - "pavouk"	kus	1		
montáž	kus	1		
2 Prvek k posilování nohou	kus	1		
montáž	kus	1		
3 Dvojitá hrazda	kus	1		
montáž	kus	1		
4 Sklopená lavice	kus	1		
montáž	kus	1		
5 Bradla	kus	1		
montáž	kus	1		
6 Had	kus	1		
montáž	kus	1		
8 Ručkovací dráha	kus	1		
montáž	kus	1		
9 Nízká lavice	kus	1		
montáž	kus	1		
10 Dvojitá hrazda - různá výška	kus	1		
montáž	kus	1		
11 Prvek k posilování rukou	kus	1		
montáž	kus	1		
12 Zalomená hrazda	kus	1		
montáž	kus	1		
13 Stupňovitá hrazda	kus	1		
montáž	kus	1		
14 Šikmé bradlo	kus	1		
montáž	kus	1		
15 Opěrný kůl	kus	1		
montáž	kus	1		
16 Lavička	kus	1		
montáž	kus	1		
17 Žebřík	kus	1		
montáž	kus	1		
18 Doprava + režijní náklady na montáž	kpl	1		
CENA CELKEM bez DPH				0 Kč

Stavební práce a povrchy tlumící pád				
	POPIS	MJ	MNOŽSTVÍ CELKEM	CENA CELKEM bez DPH
1	Povrch tlumící pád - kačírek vyměření a srovnání terénu bagrování, výkopové práce a zapravení plochy, hl. 30cm zhutnění dna zahradní obrubník položení geotextilie zásyp kačírkem frakce 0,2 - 0,8cm manipulace-přesun hmot	m2	156	
2	Doprava	kpl	1	
CENA CELKEM bez DPH				0 Kč

CENA CELKEM ZA DĚTSKÉ HŘIŠTĚ vč. stavebních prací	
CENA CELKEM bez DPH	0 Kč
DPH 20%	0 Kč
CENA CELKEM s DPH	0 Kč