

## **Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace**

### **Oznámení o změně číslo 2**

**Prioritní osa 2**

**Oblast podpory 2.3**

**Název projektu: „Regenerace historického centra Horní Branné“**

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Registrační číslo projektu</b> | CZ.1.13/2.3.00/10.00579 |
|-----------------------------------|-------------------------|

**Žadatel:**

Název: Obec Horní Branná

Adresa: Horní Branná 1, 512 36 Horní Branná

**Typ změny (plánovaná):**

**Popis změny:**

**Původní text/hodnota**

**1. Změna rozpočtu projektu**

Přesun uspořené částky z ukončeného výběrového řízení č.3 na dodavatele „regenerace a revitalizace zeleně“ a č.2 na dodavatele stavebních úprav hrobky sv. Kříže. Původní hodnota výběrového řízení na VŘ č.3 činila 1 462 861 Kč bez DPH a VŘ č.2 celkem 1 436 270 Kč bez DPH.

V rámci rozpočtu se jedná o následující položky (kódy):

01.04.23 - původní cena 151 000,- Kč

01.04.24 - původní cena 244 862,- Kč

01.04.25 - původní cena 138 830,- Kč

01.04.26 - původní cena 617 619,- Kč

01.04.13 – původní cena 201 530 Kč

**2. Změna finančního plánu projektu**

Pořadí žádosti o platbu: 01

Předpokládaná částka: 1 654 088,47 Kč

Datum předložení žádosti o platbu: 29.1. 2010

Z toho neinvestiční 148 678,40 Kč

Z toho investiční: 1 505 410,07 Kč

Pořadí žádosti o platbu: 02

Předpokládaná částka: 1 073 876,78 Kč

Datum předložení žádosti o platbu: 30.7. 2010

Z toho neinvestiční 36 074,45 Kč

Z toho investiční: 1 037 802,33 Kč

Pořadí žádosti o platbu: 03

Předpokládaná částka: 495 171,26 Kč

Datum předložení žádosti o platbu: 29.10.2010

Z toho neinvestiční 104 606,13 Kč

Z toho investiční: 390 565,13 Kč

**Návrh změny textu/hodnoty****1. Změna rozpočtu projektu**

Přesun uspořené částky z ukončených výběrových řízení č.2 a č.3 na dodavatele „regenerace a revitalizace zeleně“ a na dodavatele „stavebních úprav hrobky sv. Kříže“ do rezervy na vícepráce (do položky 01.10).

Původní hodnota výběrového řízení č.3 činila 1 462 861 Kč bez DPH.

V rámci rozpočtu se jedná o snížení následujících položek (kódy):

01.04.23 - původní cena 151 000,- nová cena 137 700,-, rozdíl 13 300 Kč

01.04.24 - původní cena 244 862,- nová cena 236 840,-, rozdíl 8 022 Kč

01.04.25 - původní cena 138 830,- nová cena 121 440,-, rozdíl 17 390 Kč

01.04.26 - původní cena 617 619,- nová cena 538 819,80,-, rozdíl 78 799,20 Kč

Celkem úspora ve výši 117 511,20 Kč bez DPH. Tato úspora bude převedena do položky 01.10.

DPH k této částce zůstává investičním výdajem v kódu 01.09 DPH (celkem 22 326,59 Kč).

Původní hodnota výběrového řízení č.2 činila 1 436 270 Kč bez DPH.

V rámci rozpočtu se jedná o snížení následující položky (kódu):

01.04.13 – původní cena 201 430 Kč, nová cena 123 280 Kč, rozdíl 78 150 Kč.

Tato úspora bude převedena do položky 01.10 rezerva na vícepráce ve výši 42 791,85 Kč.

Dále dojde ke změně položky DPH 01.09.01 původní výše: 122 230,80 Kč, nová výše: 164 307 Kč (navýšení o 42 076,2 Kč) a položky DPH kód 01.09, která se navýší o dalších 8 130,45 Kč. Veškeré navýšení a snížení položek je zobrazeno níže v tabulce.

**Návrh změny textu/hodnoty**

| Kód       | Název výdaje                               | Původní rozpočet       |                     | Nový rozpočet          |                     |
|-----------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
|           |                                            | Výdaj celkem           | Z toho neinvestiční | Výdaj celkem           | Z toho neinvestiční |
| 01.04.23  | Zeleň-ošetření vzrostlého stromového patra | 151 000 Kč             | 0 Kč                | 137 700 Kč             | 0 Kč                |
| 01.04.24  | Zeleň-rekultivace travnatých ploch         | 244 862 Kč             | 0 Kč                | 236 840 Kč             | 0 Kč                |
| 01.04.25  | Zeleň-dosadba stromového patra             | 138 830 Kč             | 0 Kč                | 121 440 Kč             | 0 Kč                |
| 01.04.26  | Zeleň-dosadba keřového patra               | 617 619                | 0 Kč                | 538 819,80 Kč          | 0 Kč                |
| 01.04.13  | Hrobka-kvádrové zdivo renovace             | 201 430 Kč             | 0 Kč                | 123 280 Kč             | 0 Kč                |
| 01.10.    | Rezerva na vícepráce                       | 0 Kč                   | 0 Kč                | 160 303,05             | 0 Kč                |
| 01.09.01  | DPH-hrobka                                 | 137 079,30 Kč          | 0 Kč                | 164 307 Kč             | 0 Kč                |
| 01.09.02  | DPH-zeleň                                  | 270 039,59 Kč          | 0 Kč                | 247 713 Kč             | 0 Kč                |
| 01.09.03  | DPH-lavičky                                | 7 904 Kč               | 7 904 Kč            | 7 904 Kč               | 7 904 Kč            |
| 01.09     | DPH k rezervě                              | 0 Kč                   | 0 Kč                | 30 457,04 Kč           | 0 Kč                |
| <b>03</b> | <b>Způsobilé výdaje celkem</b>             | <b>3 484 471,91 Kč</b> |                     | <b>3 484 471,91 Kč</b> |                     |

**2. Změna finančního plánu projektu**

Pořadí žádosti o platbu: 01

Předpokládaná částka: 618 207,10 Kč

Datum předložení žádosti o platbu: Za období od 1.10.2009 = datum podpisu smlouvy o dotaci do 31.12.2009 bude předložena etapová zpráva do 10 dnů

Z toho neinvestiční 105 681,25 Kč

Pořadí žádosti o platbu: 02

Předpokládaná částka: 352 963,58 Kč

Datum předložení žádosti o platbu: za období od 1.1.2010 do 31.3.2010 bude předložena etapová zpráva do 10 dnů

Z toho neinvestiční 12 404,25 Kč

Pořadí žádosti o platbu: 03

Předpokládaná částka: 977 785,73 Kč

Datum předložení žádosti o platbu: za období od 1.4.2010 do 30.6. 2010 bude předložena etapová zpráva do 10 dnů

Z toho neinvestiční 12 404,25 Kč

**Návrh změny textu/hodnoty**

Pořadí žádosti o platbu: 04  
 Předpokládaná částka: 1 259 529,93 Kč  
 Datum předložení žádosti o platbu: za období od 1.7.2010 do 30.9. 2010 bude předložena etapová zpráva do 10 dnů  
 Z toho neinvestiční 58 195,45 Kč

Pořadí žádosti o platbu: 05  
 Předpokládaná částka: 14 650,17 Kč  
 Datum předložení žádosti o platbu: za období od 1.10.2010 do 23.12. 2010 bude předložena etapová zpráva do 10 dnů  
 Z toho neinvestiční 14 650,17 Kč

**Místo změny v dokumentaci**

1.  
Žádost Benefit7+, kapitola 12 rozpočet projektu
2.  
Žádost Benefit7+, kapitola 14 finanční plán

**Zdůvodnění změny v dokumentaci**

1. Změna rozpočtu projektu vlivem výsledku výběrového řízení na dodavatele stavebních prací – vznik rezervy na vícepráce.
2. Změna finančního plánu se odvíjí od změny harmonogramu a data podpisu smlouvy o udělení dotace (datum podpisu smlouvy o udělení dotace je 1.10.2009). Finanční plán bude dále upravován dle průběhu stavebních prací.

| Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele | Podpis oprávněného zástupce žadatele | Datum      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| Ing. Miroslav Martin, starosta                 |                                      | 2.11. 2009 |

V Horní Branné dne 2.11. 2009