Zápis z jednání

Datum jednání	15. října 2008
Zapsal	M.Prokopová
Název pilotního projektu	Modernizace lyžařského střediska obce Paseky nad Jizerou
Poskytovatel asistence	ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Účastníci poskytovatele asistence	M.Prokopová, L. Jiřičná
Příjemce asistence	Obec Paseky nad Jizerou
Účastníci příjemce asistence	H. Růžičková, starostka obce
Předmět jednání	Základní informace k přípravě projektu
Místo jednání	Liberec, třída 1.máje 97/25
Čas jednání	11.00 – 12.00 hod.
Obsah jednání	1. Aktuální informace k připravovanému záměru 2. Harmonogram realizace 3. Financování investice 4. Provoz investice 5. Postup aktivit, průběh asistence 6. Podmínky smlouvy k pilotnímu projektu
Úkoly jednotlivých aktérů asistence	1. Úkoly – M.Prokopová: Zajisti informace o výzvách k oblasti podpory 3.1, dle výzev nastavení harmonogramu přípravy projektu, zahájení prací na přípravě žádosti. Zjištění možnosti obdržení finančních prostředků na úhradu vlastního podílu žadatele i z jiných zdrojů. Zjištění potřeby prokázání vlastnických vztahů prostřednictvím smlouvy o dlouhodobém pronájmu (zda je zapotřebí stanovit konkrétní počet let (5 let) či lze ponechat znění smlouvy „na dobu neurčitou“). 2. Úkoly – H. Růžičková: Spolupráce při nastavení harmonogramu přípravy projektu, dle nastaveného harmonogramu zahájení výběrového řízení na zpracovatele PD, realizace VŘ na zpracovatele PD, postup prací na PD. Zajištění statistických dat k návštěvnosti lyžařského střediska v Pasekách n.J.
Doporučení poskytovatele asistence	Zvážení harmonogramu projektu, včas zahájit práce na přípravě projektu.

Termín další schůzky	Dle potřeby
Podpis za poskytovatele asistence	
Podpis za příjemce asistence	

Regionální operační program NUTS II Severovýchod
Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj