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Oznámení p říjemce o zm ěnách v projektu  
 

č. 2 
 
 
 
 
 
 
 

Název projektu :        Vybudování penzionu se zázemím v Martinicích 
 
 
 
 
 
 

 
Žadatel:  
Název: Eastern Star, s.r.o. 
 
Adresa: Jarošov 9, 569 66 
 
 

Typ zm ěny (plánovaná/neplánovaná):  neplánovaná 

Popis zm ěny:   

Dne 13.4.2009 byla naplánována první žádost o platbu ve výši 1 514 556,- Kč, protože 
žadatel k dnešnímu datu neproinvestoval tuto částku v projektu, přesouvá tuto částku 
k poslední monitorovací zprávě dne 30.6.2010. 

   
 

Prioritní osa 
13.3. Cestovní ruch 

Oblast podpory 13.3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných 
aktivit v oblasti cestovního ruchu 

Registra ční číslo projektu 
CZ.1.13/3.1.00/02.00065 
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Původní text/hodnota 
14. Finanční plán 
 
Pořadí žádosti o platbu: 01 
Předpokládaná požadovaná částka  k proplacení dotace RR (Kč): 1 514 556,00 
Datum předložení žádosti o platbu: 13.04.2009 
Z toho neinvestiční (Kč): 0,00 
 
Pořadí žádosti o platbu: 06 
Předpokládaná požadovaná částka  k proplacení dotace RR (Kč): 4 737 187,97 
Datum předložení žádosti o platbu: 30.06.2010 
Z toho neinvestiční (Kč): 0,00 
 

Návrh zm ěny textu/hodnoty 
14. Finanční plán 
 
Pořadí žádosti o platbu: 01 
Předpokládaná požadovaná částka  k proplacení dotace RR (Kč): 0,00 
Datum předložení žádosti o platbu: 13.04.2009 
Z toho neinvestiční (Kč): 0,00 
 
Pořadí žádosti o platbu: 06 
Předpokládaná požadovaná částka  k proplacení dotace RR (Kč): 6 251 743,97 
Datum předložení žádosti o platbu: 30.06.2010 
Z toho neinvestiční (Kč): 0,00 

 

Místo zm ěny v dokumentaci 
Benefit  str. 24, 
14 – Finanční plán 
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V Jarošově dne 2.4.2009 
 

Zdůvodn ění změny v dokumentaci 
V současné době žadatel neproplatil žádnou fakturu od dodavatele, kterou by mohl předložit 
společně s žádostí o platbu. Vzhledem k tomu, že žadatel neprofinancoval částku uvedenou 
v první žádosti o platbu tuto platbu ruší a finanční prostředky přesouvá k žádosti o platbu č. 6.  
 

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele Podpis oprávněného 
zástupce žadatele 

Datum 

Eva Klapalová, jednatelka společnosti  2.4.2009 


