
 
 
 

Sportovní areál Němčice 
 

KONTROLNÍ  DEN č. 5  
konaný dne 17.7. 2009 

 
Objednatel: Obec  Němčice,  
Zhotovitel: ....................................s.,  
TD objednatele: ................................... 
Projektant: ........................................  
__________________________________________________________________________ 
 
Přítomni :  ............................................................... 
 
Finanční plnění 
   1 216 tis.Kč vč.DPH 
 
Věcné plnění 
- zemní práce zpevněná plocha pro auta 
- zavlažovací systém 
- živičný povrch víceúčelového hřiště 
- dokončeny SDK příčky a podhledy, vnější podbití střechy 
- omítání zděného skladu 
 
Kontrola úkol ů z minulých KD 
1.3 Zhotovitel vhodným způsobem zajistí staveniště před vstupem třetích osob tak, aby 
nemohlo dojít k jejich úrazu. Za bezpečnost na staveništi zodpovídá zhotovitel. - trvá 
Termín: během celé stavby      Zodpovídá: .................. 
1.4 Zhotovitel provede opatření proti znečišťování místní i státní komunikace, zejména při 
výkopových pracích, v případě znečištění komunikací zajistí jejich okamžité čištění. - trvá 
Termín: během stavby      Zodpovídá: ..................... 
3.3 Bylo dohodnuto, že vnitřní dveře budou v provedení dýha buk. - trvá   
 
4.1 Byly dohodnuty následující specifikace dodávek: - trvá  
 
- kuchyňské linky – výběr dekoru lamina a pracovních desek projednán 
s ......................,.........................., projektant dále předá schémata kuchyňských linek 
 
- venkovní dřevěné prvky budou opatřeny nátěrem IMPRANAL v kombinaci odstínů pinie 
50% a kaštan 50% 
- venkovní zábradlí balkonu – materiál žárový pozink, výplň – pletivo do rámu, vzorek 
odsouhlasí projektant a objednatel 
 
- mříže do oken – materiál žárový pozink, výplň – ocelové pruty průměr 8mm do rámu, mříže 
budou osazeny do špalet oken, vzorek odsouhlasí projektant a objednatel     



ZMĚNA 
- barevnost fasády – vzorník fy weber terranova, weber color line, str 89, 100 – kombinace 
barev: zelená ZU1B (2.NP), šedá SU1G (1.NP, případně šambrány) nahrazeno žlutá LU3C 
 
 
ZMĚNA 
- keramické dlažby – mč 25, 30 – Taurus Nordic 76S, 30x30 
          -  mč 28     -  Taurus Savana 66S, 20x20 (nevyrábí se) 
   nahrazeno   Taurus Gobi 74 SR 20x20 
 
- pásy PVC – mč 26, 27 – Novoflor Extra 2120-44 (zelená) 
                   -  mč 31, 32, 34  - Novoflor Extra 2120-34        
 
- lamino – mč 33, 35 – barva buk dle barvy vnitřních dveří 
 
4.2 Projektant na základě dnešních jednání zpracuje návrh barevnosti fasády včetně členění – 
splněno, výkres pohledů ze dne 30.6.2009 
Termín: 30.6.2009       Zodpovídá: ......................... 
 
Úkoly z KD č. 5 
5.1 Zhotovitel předložil varianty dodávky stolu na stolní tenis, objednatel vybere. 
Termín: 24.7.2009       Zodpovídá: ..................... 
5.2 Pro dopadové zóny dětských hřišť bude použit praný kačírek frakce 4-8mm. 
Termín: do konce stavby      Zodpovídá: ......................... 
 
5.3 Byly dohodnuty tyto další specifikace dodávek: 
 
- keramický obklad – mč 28, 30, 26 (za kuch linkou), 35 (za kuch linkou)  
   – COLOR ONE RAL0757030 (béžová) 15x15 
 
- keramická dlažba – mč 36, 37 – Stella zelená GAT2F162, 25x25 
 
- keramický obklad – mč 36, 37 – ½ výměry – Stella zelená WATGY355, 20x25 
        - ½  výměry – Stella sv. zelená WATGY352, 20x25 
        - 5ks Stella zelený WITGY352, 20x25 (dekor)    
 
- vnitřní parapety – barva bílá 
 
- barevnost fasády SO-02 sklad - žlutá LU3C 
 
- barva střešní krytiny SO-01B přístřešek – černá (grafit) 
 
- barva střešní krytiny SO-02 sklad a dřevěný skládek u víceúčelového hřiště – šindel černý 
(grafit), tvar obdelník 
 
5.4 Objednatel specifikuje přesně vnitřní vybavení. 
Termín: 24.7.2009       Zodpovídá: ................ 
Zapsal: ......................... 
Příští kontrolní den se uskuteční 24.7.2009 v 8.00h na obecním úřadě.  


