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Povinná příloha elektronické etapové monitorovací zprávy o 
realizaci projektu 

v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod 

1. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 

1.1. Realizace projektu za sledované období 

Popis realizace projektu 

V monitorovacím období došlo k ukončení fyzické realizace projektu a rovněž došlo i ke slavnostnímu 

ukončení celého projektu. Slavnostní akce se konala dne na návsi v Holovousích a v kostele sv. 

Bartoloměje v Chodovicích, kde byl slavnostní program a koncert pro občany obce a pozvané hosty.  

V rámci projektu došlo k revitalizaci veřejných prostranství v celé obci – tj. ve všech jejích částech. Byly 

revitalizovány návsi v obci (na Chloumkách, v Chodovicích a v Holovousích), prostranství okolo 

hřbitova, v okolí kostela sv. Bartoloměje v Chodovicích a v okolí sportovního areálu v obci o celkové 

ploše 3,8 ha.  

Byla provedena obnova rybníčku na návsi na Chloumkách, vč. jeho přítoku a odtoku. Byl osazen nový 

mobiliář po celé obci  - odpadkové koše, lavičky. Byla pořízena nová autobusová zastávka.  

Bylo rekonstruováno veřejné osvětlení v Chodovicích a nově byla nasvícena socha sv. Jana 

Nepomuckého na návsi v Holovousích. 

Došlo k vybudování nového víceúčelového hřiště a skateparku v Holovousích. Ve všech částech obce 

byla vybudována dětská hřiště (dětské koutky) s posezením pro rodiče.  

Na budově obecního úřadu byla provedena nástavba, kde vznikly nové úřadovny obecního úřadu.  

V prostorách v přízemí, které byly zrekonstruovány vzniklo centrum setkávání občanů – slouží i jako 

klub seniorů. Objekt byl bezbariérově zpřístupněn, vč. nového bezbariérového WC. Bezbariérový vstup 

byl vybudován i do místnosti knihovny, která je rovněž v přízemí OÚ. Bylo pořízeno nové vybavení, vč. 

nové ústředny obecního rozhlasu.  

Opuštěný kostel v Chodovicích byl nově zapojen do dění v obci. Byly zde rekonstruovány varhany, které 

nyní slouží pro pořádání koncertů vážné hudby, byly zrekonstruovány oltářní obrazy a kazatelna – 

památkově chráněné. Bylo pořízeno nové vybavení, aby kostel mohl sloužit jako kulturně společenské 

centrum obce.  

Vzniklo nové pracovní místo v rámci projektu – byla přijata 1 pracovnice, která se bude starat o majetek 

nabytý projektem, řídit pracovníky na údržbu veřejných prostranství, zajišťovat provoz sportovního 

areálu, bude zajišťovat kulturní a společenské akce a povede klub seniorů, který vznikl v 



Datum platnosti od 17.5.2010 Povinná příloha elektronické monitorovací zprávy o realizaci projektu 

 

Strana: 2 (celkem 8) 
  

 

rekonstruované budově OÚ. Údržbu zeleně a revitalizovaných veř. prostranství bude provádět pracovník 

obce, který byl na tuto pozici převeden z jiné pozice.   

Po celé obci byly zrekonstruovány kamenné památky (pomníčky, kříže a křížky, studánka na Chlumkách 

a různá sousoší).  

Byla zrekonstruována kamenná márnice na hřbitově v Chodovicích a kamenná zeď u kostela. Rovněž 

bylo rekonstruováno kované oplocení okolo kostela a kamenná zeď u hřbitova, sousedící s márnicí.  

 

V rámci skutečně čerpaných položek rozpočtu došlo k aktualizaci rozpočtu. Změna se týká položek 

01.04, 01.09, 02.01, 02.02, 02.03 a 02.04 – úpravy byly provedeny dle skutečného čerpání výdajů na 

stavební a technologickou část, DPH, publicitu, finanční výdaje, výdaje na služby a DPH vedlejších 

výdajů.  Úprava rozpočtu dle skutečného čerpání je provedena v položkách hlavních i vedlejších výdajů.   

Nedočerpané částky byly aktuálně poníženy. Na základě skutečného čerpání došlo i k úpravě konečné 

částky finančního plánu, požadované k proplacení. Finanční plán byl upraven dle aktualizace rozpadu 

financí a aktuální částky v soupisce. Po úpravě rozpočtu projektu a po zadání rozpadu financí musela 

být upravena závěrečná částka ve finančním plánu, která se však po nasčítání všech doposud 

proplacených plateb neshoduje s vygenerovanou částkou dotace vzešlou z rozpadu financí, a to o       

0,70 Kč.  Částka přiznávané dotace z rozpadu financí je o 0,7 Kč nižší, než vypočítává soupiska a než 

se poté objevuje dle skutečně uplatňovaných výdajů v ŽoP.  Žadatel si těchto 0,7 Kč nenárokuje a 

souhlasí, aby proplacená částka dotace byla o tuto částku ponížena.  

Byla aktualizována i skutečně vynaložená částka nezpůsobilých výdajů, které byly v projektu žadatelem 

vynaloženy a proplaceny. Seznam nezpůsobilých výdajů, vč. částek a soupisu za co byly vynaloženy je 

v příloze ŽoP – příloha č. 47 – samostatná a oddělená účetní evidence. Jedná se o výdaj za ozvučení 

slavnostní akce na otevření skateparku a dále výdaj za autorský dozor, který nebyl zařazen do ZV 

projektu. Celkem obec vydala v rámci NZV částku 34 181,68 Kč.   

Na dokončených objektech byly osazeny pamětní desky – celkem 7 ks.  

Umístěny jsou: 

Ø  budova obecního úřadu 

Ø   náves Chloumky 

Ø   náves Holovousy 

Ø   náves Chodovice 

Ø   zeď hřbitova 

Ø   brána kostela 

Ø   sportovní areál 



Datum platnosti od 17.5.2010 Povinná příloha elektronické monitorovací zprávy o realizaci projektu 

 

Strana: 3 (celkem 8) 
  

 

 

Dále bylo instalováno 20 publicitních štítků s informací o projektu, a to na všech prostranstvích, 

v kostele, na márnici, na skateparku, na víceúčelovém hřišti, na průlezkách, na požeráku u rybníka a ve 

všech místnostech obecního úřadu. Foto v příloze publicity. 

 

 

1.2. Plnění harmonogramu 

Harmonogram projektu je dodržován dle Smlouvy o poskytnutí dotace ANO NE 

Popis změn 

nejsou   

1.3. Plánované klíčové aktivity projektu v dalším monitorovacím období 

Předpokládané další sledované 
období realizace Od 1.10.2011 Do 30.9.2012 

Popis a cíl klíčových aktivit 

Po provedení závěrečného vyúčtování projektu bude Obec Holovousy provozovat revitalizovaná veřejná 
prostranství bude se starat o restaurované kamenné památky, bude pečovat o vysázenou zeleň, 
zrekonstruované veřejné osvětlení a osazený mobiliář. Rovněž bude provozovat revitalizovaný rybníček 
v části obci Chloumky vč. jeho přítoku. Bude pečovat a starat se o využití nového víceúčelového hřiště a 
skateparku a zajišťovat jeho úklid. V nově rekonstruovaném kostele bude pořádat kulturní akce a různé 
společenské akce. Původně opuštěný kostel tak bude začleněn do kulturně společenského života v obci 
a stane se jejím kulturně společenským centrem.     

Náklady na údržbu a péči o rekonstruované budovy, kamenné památky a revitaIizovaná veřejná 
prostranství, zejména na údržbu zeleně, jsou každý rok zastupitelstvem odsouhlaseny a zařazeny do 
rozpočtu obce v potřebné výši. Odhadované roční náklady na údržbu jsou stanoveny na cca necelých 
285 000,- Kč. Obec Holovousy je připravena financovat provozní ztrátu - náklady na údržbu a péči o 
revitalizovaná veřejná prostranství a budovy zejména kvůli tomu, že se jedná o základní službu, kterou 
je obec povinna poskytovat v rámci samosprávné činnosti. 

Projekt je koncipován jako neziskový z finanční stránky, finanční ztráta je nahrazena celospolečenským 
přínosem, který je finančně nevyčíslitelný. 
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Každý rok bude podána monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu řídícímu orgánu realizace 
programu, dle podmínek ROP SV. Zprávy budou podávány po dobu 5 let ode dne finančního ukončení 
projektu.  
 
 

1.4.  Problémy při realizaci projektu 

Popis problémů spojených s realizací projektu, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů 

nejsou  

Popis opatření na odstranění těchto problémů 

Nejsou 

1.5. Změny v projektu 

Proběhly v monitorovacím období změny v projektu? ANO NE 

Pořadí změny  

Popis změny 
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Změna byla řádně nahlášena na 
příslušném ÚORP ANO NE Datum 

nahlášení  

Řešení změny (vyjádření ŘO) 

 

Proběhly v monitorovacím období změny v projektu? ANO NE 

Pořadí změny  

Popis změny 

 

Změna byla řádně nahlášena na 
příslušném ÚORP ANO NE Datum 

nahlášení  

Řešení změny (vyjádření ŘO) 
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1.6.  Kontroly 

Byla provedena kontrola v monitorovaném období? ANO NE 

Název subjektu, který provádí / 
provedl kontrolu  

Datum kontroly  

Číslo kontroly  

Závěry kontroly 

 

Nápravná opatření uložena ANO NE 

Nápravná opatření splněna ANO NE Částečně 

Poznámky 
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2. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 

2.1. Příjmy projektu 

Popis a vyčíslení příjmů během realizace projektu (uveďte údaj jak za sledované období, tak 
kumulativní, tj. dosud dosažený) 

Projekt negeneruje příjmy. 

2.2. Výběrová řízení – VZMR I. Kategorie  

Seznam ukončených VZMR I. Kategorie za sledované období (ostatní VŘ je nutno vyplnit do 
záložky Výběrová řízení v elektronické monitorovací zprávě v BENEFIT7) 

Název VŘ Název dodavatele Částka bez DPH 
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3. OSTATNÍ 

3.1.  Ostatní relevantní informace pro monitorovací zprávu (např. kontaktní osoba 
zřizovatele pro zasílání avíza o platbě včetně její e-mailové adresy, ...) 

Popis  

Avízo platby: 
Obec Holovousy 
Mgr. Martina Berdychová – starostka 
ou@holovousy.cz 

 

Datum Jméno a příjmení Podpis 

 Mgr. Martina Berdychová   
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