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Oznámení příjemce o změnách v projektu / ve Smlouvě o poskytnutí 
dotace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Název projektu:  Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec 

 
 
 
 
 

 
Žadatel:  

 
Název:  BUTTERFLY Trading, s.r.o. 

 
Adresa:  Podhorská 32, 466 01  Jablonec nad Nisou 

 
 

Typ změny (plánovaná/neplánovaná):  NEPLÁNOVANÁ 

Popis změny:   

Změna finančního plánu projektu 
 
 

Původní text/hodnota 
 
Finanční plán 

Žádosti o platbu Datum 
předložení 
žádosti o platbu 

Předpokládaná 
požadovaná 
částka k 
proplacení 
dotace RR (Kč) 

Z toho 
neinvestiční (Kč) 

Z toho investiční 
(Kč) 

01 30.06.2010 8 700 000,00 0,00 8 700 000,00
02 30.11.2010 5 463 393,00 0,00 5 463 393,00
03 28.02.2011 9 413 343,00 0,00 9 413 343,00
04 30.06.2011 15 807 559,00 0,00 15 807 559,00
05 31.10.2011 14 615 705,00 0,00 14 615 705,00

 

 
 
 
 
 

Prioritní osa: 4 Rozvoj podnikatelského prostředí 

Oblast podpory: 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání 

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/4.1.00/12.00753 



Datum platnosti od 27.4.2009        

 

 
~ 2 ~ 

 
 
 

Návrh změny textu/hodnoty 

 
Finanční plán 

Žádosti o platbu Datum 
předložení 
žádosti o platbu 

Předpokládaná 
požadovaná 
částka k 
proplacení 
dotace RR (Kč) 

Z toho 
neinvestiční (Kč) 

Z toho investiční 
(Kč) 

01 31.01.2011 8 700 000,00 0,00 8 700 000,00
02 30.04.2011 14 876 736,00 0,00 14 876 736,00
03 31.07.2011 15 807 559,00 0,00 15 807 559,00
04 31.10.2011 14 615 705,00 0,00 14 615 705,00

 
 
 

Místo změny v dokumentaci 
Finanční plán projektu 

 
 

Zdůvodnění změny v dokumentaci 

Důvodem změny Finančního plánu projektu je prodloužení termínu doložení povinných příloh 
k podpisu smlouvy o dotaci.  
 
Posun termínu doložení povinných příloh k podpisu smlouvy o dotaci byl zapříčiněn změnou 
stávajícího stavu objektu (zborcení části střechy a obvodového zdiva). Tato skutečnost vyvolala další 
nutné změny např.: v projektové dokumentaci, v rozpočtu atd. Na základě schválené nové 
dokumentace projektu ze strany dotčených orgánů bude vydáno i nové stavební povolení. 

 
 

Jméno a příjmení oprávněného 
zástupce žadatele 

Podpis oprávněného 
zástupce žadatele 

Datum 

Pavel Prade 

 
V Jablonci nad Nisou dne 

 
29.7.2010 

 
 
 


