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Oznámení příjemce o změnách v projektu / ve Smlouvě o poskytnutí 
dotace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Název projektu:  Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec 

 
 
 
 
 

 
Žadatel:  

 
Název:  BUTTERFLY Trading, s.r.o. 

 
Adresa:  Podhorská 32, 466 01  Jablonec nad Nisou 

 
 

Typ změny (plánovaná/neplánovaná):  NEPLÁNOVANÁ 

Popis změny:   

Rozpočet projektu 
 
 

Prioritní osa: 4 Rozvoj podnikatelského prostředí 

Oblast podpory: 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání 

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/4.1.00/12.00753 
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Původní text/hodnota 

Rozpočet projektu 
Kód Název výdaje Počet 

kusů
Cena kusu Výdaj 

celkem 
Z toho 

neinvestiční
% 

01 Hlavní výdaje     90 000 000 0 100,00
01.01 Nákup služeb - projektová dokumentace

(do 5% CZV) 
0 0,00 0 0 0,00 

01.02 Nákup staveb 1 12 900 000 12 900 000 0 14,33 
01.03 Nákup pozemků (do 10% CZV) 1 5 100 000 5 100 000 0 5,67 
01.04 Stavební a technologická část stavby 1 72 000 000 72 000 000 0 80,00 
01.05 Technická zařízení 0 0,00 0 0 0,00 
01.06 Základní vnitřní vybavení 0  0,00 0 0 0,00 
01.07 Pořízení strojů a zařízení 0  0,00 0 0 0,00 
01.08 Dlouhodobý nehmotný majetek 0  0,00 0 0 0,00 
01.09 DPH 0  0,00 0 0 0,00 
01.10 Rezerva na vícepráce 0  0,00 0 0 0,00 
02 Vedlejší výdaje (do 5 % CZV)   0 0 0,00 
02.01 Výdaje na dodržení pravidel povinné 

publicity 
0 0,00 0 0

0,00 
02.02 Finanční výdaje 0  0,00 0 0 0,00 
02.03 Nákup služeb 0  0,00 0 0 0,00 
02.04 DPH 0  0,00 0 0 0,00 
           
03 Způsobilé výdaje celkem   90 000 000 0 100,00
03.01 Z toho neinvestiční náklady  0 0   
04 Nezpůsobilé výdaje celkem 1 14 494 404 14 494 404 0 16,10 
05  Celkové výdaje projektu  104 494 404 0 116,10
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Návrh změny textu/hodnoty 

Rozpočet projektu 
Kód Název výdaje Počet 

kusů
Cena 
kusu 

Výdaj celkem Z toho 
neinvestiční

% 

01 Hlavní výdaje     90 000 000 0 100,00
01.01 Nákup služeb - projektová dokumentace

(do 5% CZV) 
0 0,00 0 0 0,00 

01.02 Nákup staveb 1 8 960 
000

8 960 000,00 0
9,96 

01.03 Nákup pozemků (do 10% CZV) 1 9 000 
000

8 995 555,56 0
10,00 

01.04 Stavební a technologická část stavby 1 72 000 
000

72 000 000,00 0
80,04 

01.05 Technická zařízení 0 0,00 0 0 0,00 
01.06 Základní vnitřní vybavení 0  0,00 0 0 0,00 
01.07 Pořízení strojů a zařízení 0  0,00 0 0 0,00 
01.08 Dlouhodobý nehmotný majetek 0  0,00 0 0 0,00 
01.09 DPH 0  0,00 0 0 0,00 
01.10 Rezerva na vícepráce 0  0,00 0 0 0,00 
02 Vedlejší výdaje (do 5 % CZV)   0 0 0,00 
02.01 Výdaje na dodržení pravidel povinné 

publicity 
0 0,00 0 0

0,00 
02.02 Finanční výdaje 0  0,00 0 0 0,00 
02.03 Nákup služeb 0  0,00 0 0 0,00 
02.04 DPH 0  0,00 0 0 0,00 
           
03 Způsobilé výdaje celkem   89 955 555,56 0 100,00
03.01 Z toho neinvestiční náklady  0 0   
04 Nezpůsobilé výdaje celkem 14 538 848,44 0 16,16 
05  Celkové výdaje projektu  104 494 404,00 0 116,16
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Místo změny v dokumentaci 
Rozpočet projektu 
 

 
Zdůvodnění změny v dokumentaci 
Na základě znaleckého posudku, který byl na objekt a pozemky dotčené projektem proveden je nutné 
upravit částky v rozpočtu na nákup pozemků a staveb. Dle Znaleckého posudku byla stanovena cena 
za nemovitost a pozemky ve výši 18 000 000,-Kč, z toho cena pozemků celkem činí 9 040 000,-Kč 
(44 444.44 -Kč = nezpůsobilý výdaj).  

 
Jméno a příjmení oprávněného zástupce 

žadatele 
Podpis oprávněného 

zástupce žadatele 
Datum 

Pavel Prade 

 
 
 
 

V Jablonci nad Nisou 
dne 19.09.2013 

 


