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Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí 

dotace č. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Název projektu:     Dostavba multifunkčního společenského centra obce Křižany               
 
 
 
 
 
 

 
Žadatel: 
Název: Obec Křižany 
 
Adresa: Křižany 340, 463 53 Křižany 
 
 

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): Plánovaná 
Popis změny:  
1. Změna v Rozpočtu – převod části nákladů z Rezervy na vícepráce na Stavební a technologickou část 
stavby vyplývající ze změny v projektové dokumentaci týkající se střechy. Dále dochází ke změně 
v projektové dokumentaci týkající se dispozice sociálních zařízení. 
 
 

Prioritní osa 
2. Rozvoj městských a venkovských oblastí 

Oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova 

Registrační číslo projektu 
 
CZ.1.13/2.3.00/10.00.695 
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Původní text/hodnota 
1. Rozpočet projektu: 
 
01.04 Stavební a technologická část stavby     5 402 306 0 50,83
01.04.01 stavební část – základní náklady 1 2 808 972 2 808 972 0   
01.04.02 elektroinstalace - slaboproud 1 165 586 165 586 0   
01.04.03 elektroinstalace - silnoproud 1 293 306 293 306 0   
01.04.04 náklady spojené s umístěním stavby 1 167 168 167 168 0   
01.04.05 venkovní práce na úpravy prostranství 1 1 967 274 1 967 274 0   

 
01.09 DPH 1   1 624 156 10 830 15,28
01.10 Rezerva na vícepráce 0 0 223 611 0 2,10 

 
 
 

Návrh změny textu/hodnoty 
1.  Rozpočet projektu: 
 
01.04 Stavební a technologická část stavby     5 563 734 0 52,35
01.04.01 stavební část – základní náklady 1 2 808 972 2 970 400 0   
01.04.02 elektroinstalace - slaboproud 1 165 586 165 586 0   
01.04.03 elektroinstalace - silnoproud 1 293 306 293 306 0   
01.04.04 náklady spojené s umístěním stavby 1 167 168 167 168 0   
01.04.05 venkovní práce na úpravy prostranství 1 1 967 274 1 967 274 0   

01.09 DPH 1   1 656 441 10 830 15,58
01.10 Rezerva na vícepráce 0 0 29 898 0 0,28 

Místo změny v dokumentaci 
1. Žádost v Benefitu7, kapitola 12. Rozpočet projektu. 
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V Křižanech dne  ...........……..2010 
 

Zdůvodnění změny v dokumentaci 

1.  Změna v projektové dokumentaci týkající se střechy: původní šindelová střecha bude zkrácena o 
nárožní krokev a provedena záchytná ocelová konstrukce. Poté dojde k zakomponování sedlové 
střechy mezi výtahem a stávající terasou, nad výtahem bude provedena jehlanovitá střecha. 
Odůvodnění: je nutné zajištění dostatku prostoru u výstupu z nově vybudovaného výtahu. Tato 
změna generuje vícenáklady. 

Změna v projektové dokumentaci týkající se dispozice sociálních zařízení. Místnosti označené 
v projektové dokumentaci jako 102 a 103 budou spojeny do jedné místnosti. Odůvodnění: je nutné 
zajistit dostatek prostoru pro imobilní WC a sprchu z důvodu novely vyhlášky stavebního zákona č. 
369/2001 Sb. Vzhledem ke zkosené střeše není možné instalovat sprchu dle původní dokumentace. 
Místnosti označené v projektové dokumentaci jako 108, 109 a 110 budou přemístěny z původní pravé 
strany od dveří na levou stranu od dveří. Tato změna negeneruje vícenáklady. 

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele Podpis oprávněného 
zástupce žadatele 

Datum 

Václav Honsejk ................. 2010  


