
Datum platnosti od 27.4.2009                                                                                                          
 

 

 
~ 1 ~ 

 
 
  

 
 
 
 

Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí 
dotace 

 
Oznámení o změně číslo 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

Název projektu: „Regenerace historického centra Horní Branné“                                                  
 
 
 
 
 
 

 
Žadatel: 
Název: Obec Horní Branná 
 
Adresa: Horní Branná 1, 512 36  Horní Branná 
 
 

Typ změny (plánovaná): 
Popis změny:  
 
 
 
 
 
 

Prioritní osa 2            
 

Oblast podpory 2.3  

Registrační číslo projektu 
CZ.1.13/2.3.00/10.00579 
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Původní text/hodnota 
1. Změna finančního plánu projektu 
 
Původní finanční plán: 
 
Pořadí žádosti o platbu: 01 
Předpokládaná částka: 542 692,41 Kč 
Datum předložení žádosti o platbu: Za období od 1.10.2009 = datum podpisu smlouvy o dotaci do 31.12.2009 

bude předložena etapová zpráva do 10 dnů 
Z toho neinvestiční 83 828,13 Kč 
 
Pořadí žádosti o platbu: 02 
Předpokládaná částka: 490 311,74 Kč 
Datum předložení žádosti o platbu: za období od 1.1.2010 do 31.3.2010 bude předložena etapová zpráva do 

10 dnů 
Z toho neinvestiční  21 205,62 Kč 
 
Pořadí žádosti o platbu: 03 
Předpokládaná částka: 911 308,75 Kč 
Datum předložení žádosti o platbu: za období od 1.4.2010 do 30.6. 2010 bude předložena  etapová zpráva do 

10 dnů 
Z toho neinvestiční 20 812,50 Kč 
 
Pořadí žádosti o platbu: 04 
Předpokládaná částka: 1 101 438,19 Kč 
Datum předložení žádosti o platbu: za období od 1.7.2010 do 30.9. 2010 bude předložena  etapová zpráva do 

10 dnů 
Z toho neinvestiční 66 603,70 Kč 
 
Pořadí žádosti o platbu: 05 
Předpokládaná částka: 177 385,42 Kč 
Datum předložení žádosti o platbu: za období od 1.10.2010 do 23.12. 2010 bude předložena  závěrečná 

etapová zpráva do 10 dnů 
Z toho neinvestiční 10 885,42 Kč 
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Návrh změny textu/hodnoty 
 
1. Změna finančního plánu projektu 
 
Nový finanční plán: 
 
Pořadí žádosti o platbu: 01 
Předpokládaná částka: 542 692,41 Kč 
Datum předložení žádosti o platbu: Za období od 1.10.2009 = datum podpisu smlouvy o dotaci do 31.12.2009 

bude předložena etapová zpráva do 10 dnů 
Z toho neinvestiční 83 828,13 Kč 
 
Průběžná monitorovací zpráva 
Datum předložení zprávy: za období od 1.1.2010 do 31.3.2010 bude předložena průběžná monitorovací zpráva 

do 10 dnů 
 
Pořadí žádosti o platbu: 02 
Předpokládaná částka: 981 038,49 Kč 
Datum předložení žádosti o platbu: za období od 1.4.2010 do 30.6. 2010 bude předložena  etapová zpráva do 

10 dnů 
Z toho neinvestiční 20 812,50 Kč 
 
Pořadí žádosti o platbu: 03 
Předpokládaná částka: 1 521 627,07 Kč 
Datum předložení žádosti o platbu: za období od 1.7.2010 do 30.9. 2010 bude předložena  etapová zpráva do 

10 dnů 
Z toho neinvestiční 87 416,20 Kč 
 
Pořadí žádosti o platbu: 04 
Předpokládaná částka: 177 778,54 Kč 
Datum předložení žádosti o platbu: za období od 1.10.2010 do 23.12. 2010 bude předložena  závěrečná 

etapová zpráva do 10 dnů 
Z toho neinvestiční 11 278,54 Kč 
 

Místo změny v dokumentaci 
1.  
Změna finančního plánu, Benefit 7+, kapitola 14 

Zdůvodnění změny v dokumentaci 
1. 
Změna finančního plánu se odvíjí od změny průběhu prací na projektu a čerpání výdajů projektu. 
 



Datum platnosti od 27.4.2009                                                                                                          
 

 

 
~ 4 ~ 

 
 
  

 

 
 
 
 
V Horní Branné dne 1.března 2010 
 

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele Podpis oprávněného 
zástupce žadatele 

Datum 

Ing. Miloslav Martin, starosta  1.března 2010 


