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  Přítomni : 
 
pí. Veselovská                                Agentura regionální rozvoje                     d.veselovská@arr-nisa.cz 
p. Jarolím                                       Regionální stavební       602177902         jarolim@rsliberec.cz 
ing. Picek                                       Baltaxia                          725513001         picek@baltaxia.cz 
p. Čada                                          Baltaxia                          728959999         cada@baltaxia.cz 
p. Hnídek                                       TDI                                 602630915         vladimir.hnidek@seznam.cz                  
 
Zapsal V. Hnídek, pokud námitky nejsou vzneseny do 2 pracovních dnů od odeslání zápisu, má se za to, že s ním zúčastnění souhlasí.  
Účast všech zainteresovaných je na kontrolních dnech nutná. 
 
01  PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
        
01.1.1 Vodovodní přípojka 
 
01.7.1 Vady PD opraveny. Objednatel PD odsouhlasil. Fakturu  za projektové práce obdržel zhotovitel k  
           proplacení.   Předáno k proplacení.   Prověří p. Jarolím 
 
01.1.4 Elektrická instalace, slaboproud 
           Slaboproud nebyl v PD zpracován. Doporučuje se poptat Telmo, SZT Kučera, Port LBC atd. Zahrnout  
           cenu PD jako dílenskou dokumentaci do ceny dodávky. Objednatel prověří tuto možnost. 
01.7.3 Do 14 dnů má být předána cenová nabídka fy EKOLIS, pokud nebude předáno, budou poptány výše  
           uvedené firmy. 
           Cenová nabídka bude zaslána 17.2.2010. 
01.9.1 PD je dokončena, cenová nabídka bude předána do 5.3.2010 – objednatel odsouhlasí. 
 
01.4.3 GP zpracuje změnu náhrady vyzdívek obvodového pláště za obvodové panely Kingspan a OK. Tato  
           změna je navržena z důvodů urychlení výstavby a odstranění mokrých procesů ve výstavbě v době  
           nepříznivých klimatických podmínek. Změna nebude mít vliv  na rozpočtové náklady stavby a ani na  
           budoucí využití hala.  
           Předáno, mimo II. NP – zaurguje pí. Budínová.  
           Splněno viz dodatek č. 2. nedořešeny profese. 
01.7.5 Zhotovitel dořeší cenu po předání  ceny slaboproudu vč. návrhu dodatku. 
           Trvá. 
01.9.2 Dodatek bude zpracován do 10.3.2010 vč. slaboproudu. 
 
02  POSTUP PRÁCE 
 

Byla provedena prohlídka prováděných prací.  
             Zabetonované základové zdi byly odbedněny. 

 
02.1.1 Harmonogram 
           Harmonogram bude předán po vyřešení zahájení další etapy. 
          Zhotovitel prověří kapacity a možnosti dodávek                     
           OK, obvodový a střešní plášť – bude pokračováno po dořešení financování. 
02.9.3 Harmonogram zpracuje zhotovitel do příštího KD. 
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02.3.3 Po předání PD vodovodní přípojky zajistí objednatel zaměření stávajících inž. sítí v prostoru staveniště. 
           Provedeno, předáno ing. Kafkovi k zapracování do PD.     
          Zakreslení nebylo předáno objednateli. 
           Nebude se provádět. 
 
02.5.3 Zhotovitel upozorňuje objednatele, že z důvodu nedořešeného financování stavby se zkracuje doba  
           výstavby stanovené v SoD a v současné době není možné smluvně uzavírat následné dodávky stavby. 
02.7.6 Do 5.2.2010 budou proplaceny zbývající faktury. 
 
02.6.2 Zhotovitel projedná s geologem Dr. Vybíralem možnost náhrady štěrků nadrceným  
           betonem v konstrukcích vozovek z depa ve stávajících rozestavěných halách. 
02.8.2 Dr. Vybíral provedl 16.2.2010 prohlídku depa materiálu a předá posudek. Zhotovitel  připraví cenový  
           návrh. 
02.9.4 Cenový návrh bude předán max do příštího KD. 
 
02.6.3 TDI doporučuje prověřit možnost zpracování dílenské dokumentace na OK již nyní, aby se v době  
           podepsání SoD s dodavatelem OK neprodlužovala lhůta dodávky. 
02.7.7 V případě, že by začátkem příštího týdne nebyly zahájeny projektové práce na dílenské dokumentaci z  
           důvodu neuhrazených faktur, zaručí se objednatel, že uhradí PD na OK v případě nerealizování zakázky. 
02.8.3 Projektové práce na dílenské dokumentaci OK byly zahájeny. 
           Do 5.3.2010 zhotovitel předá informaci o stavu PD a termínu dokončení 
 
02.7.8 Zhotovitel předal cenovou nabídku na postupné odbourání popraskané štítové zdi a prohloubení  
           základové spáry v místech špatných geologických podmínek. 
 
02.9.5 Objednatel předložil aktualizaci finančního plánu projektu s následujícími termíny plnění: 
           29.4.10 – 6,6 mil. Kč, 31.7.10 – 4,0 mil. Kč, 30.10.10 – 2,5 mil. Kč, 30.11.10 – 1,42 mil. Kč 
 
02.9.6 Dne 5.3.2010 se uskuteční jednání v sídle zhotovitele o zajištění stavebních prací na výše uvedené  
           částky. 
            
 
    

Závěr: Příští porada: 16.3.2010 v 10,00 hod 
 
 

Na vědomí: Všem přítomným   
  


