
                                                         

„Rekonstrukce objektu sokolovny v Nasavrkách a přilehlého areálu  

– stavební část“ 

 

13. KONTROLNÍ DEN 

konaný dne 6. 4. 2010 od 12:00 hod na stavbě samé 

 

 

Přítomni: 

 Za objednatele: 

    Radek Bureš   - starosta T.J. Sokol 

Zdeněk Žemlička - jednatel T.J. Sokol 

    Miroslav Lebduška - TDI 

 Za zhotovitele: 

    Ing. David Stříteský - technický ředitel 

    Aleš Vencl  - stavbyvedoucí 

    Ing. Petr Zvěřina - THP, přípravář výroby 

 

Po prohlídce stavby a zahájení KD se zúčastnění dohodli na následujícím: 

 

I. Kontrola zápisu  

1.1 Je nutné dořešit konstrukci venkovní kanalizace, především výšek a spádů a 
umístění RŠ s ohledem na připravovanou výstavbu  městského kanalizačního 
sběrače. 
Zajistí objednatel (Z. Žemlička). 

Termín: do 7. 12. 2009 
 

Úpravy kanalizace budou zkresleny projektantem a předány zhotoviteli. 

Zajistí objednatel  

Termín: do 26. 2. 2010 

 

Dokumentace je provedena a zhotoviteli bude předána 12.3.2010 

 

Zůstává ve sledování. 

 

1.2 Vypuštěno. 

 

1.3 Vypuštěno. 

 



                                                         

1.4 Vypuštěno. 

 

1.5 Je nutné dořešit konstrukci schodů před vstupem do přístavby včetně projednání 
s vlastníkem přilehlého chodníku Městem Nasavrky. 

Zajistí objednatel (Z. Žemlička). 

Termín: 7. 12. 2009 

 

Bylo ústně projednáno s Městem Nasavrky. Výkresová dokumentace bude předána 

zhotoviteli. 

Zajistí objednatel (Z. Žemlička). 

Termín: 12. 3. 2010 

Zůstává ve sledování. 

 

1.6  Vypuštěno. 

 

 

2.1 Vypuštěno. 

 

2.2 Vypuštěno. 

 

2.3  Vypuštěno. 

 

 

3.1 Vypouštěno. 

 

3.2 Vypuštěno 

 

3.3 Vypuštěno. 

 

 

4.1 Vypuštěno. 

 

2.3 Vypuštěno. 

 

4.3 Vypuštěno. 

 

4.4   Vypuštěno 

 

4.5        Vypuštěno 



                                                         

 

4.6 Objednatel předložil návrh se specifikací na provedení podlahových povrchů a krytin. 

Předloženo, zůstává ve sledování. 

 

5.1 Vypuštěno. 

 

5.2 Projektová dokumentace neřeší hromosvody. Nutno konzultovat s projektantem a 

eventuelně doprojektovat. 

 Úkol pro objednatele. 

 Revizní technik elektro provedl kontrolu stávajících hromosvodů a doporučil pro jejich 

kritický stav provedení nových, na stávající nelze vydat kladnou revizní zprávu. 

 Zhotovitel předloží cenovou nabídku na vybudování nových hromosvodů včetně 

demontáže stávajících . 

 Provedena projektová dokumentace a cenová kalkulace bude předložena do 

12.3.2010 

 Zůstává ve sledování. 

 

5.3 Bude provedeno osvětlení všech vstupních dveří do sokolovny. 

 Zůstává ve sledování. 

 

5.4 Vypuštěno 

 

 

6.1 Vypuštěno 

 

6.2 Vypuštěno 

 

6.3 Podlahy:  - přísálí a nářaďovna, bude provedena pouze repase vlisů. 

- v cvičebním sále novostavby a v klubovně bude podlaha vlisová, 

náhradou za laminát. 

 Zůstává ve sledování. 

 

6.4 Umístění osvětlovacího tělesa vychází do vzduchového průduchu, a proto bude 

 osazeno další těleso a umístěno symetricky. 

 Zůstává ve sledování. 

 

6.5 Vypuštěno. 

 

6.6  Vypuštěno. 



                                                         

 

6.7  Vypuštěno. 

 

6.8 Vypuštěno. 

 

6.9 Vypuštěno 

 

 

7.1  Štukové fabiony a další stávající štukové ozdobné prvky budou omyty, jejich 

poškození opraveno a překryty malbou. 

 Zůstává ve sledování. 

 

7.2 Hlavní vchodové dveře budou tvarově v úpravě stávající a nátěr bude proveden 

v odstínu dle výběru objednatele ze vzorníku, který zhotovitel předloží do 12. 2. 2010.  

 Dveře budou opatřeny povrchovou lazurou REMMERS AIPOL, odstín č. 7. 

 Zůstává ve sledování. 

 

7.3 Vypuštěno. 

 

7.4 Pro snadnější orientaci objednatel zajistí očíslování jednotlivých místností v objektu. 

Zůstává ve sledování. 

 

7.5 Vypuštěno 

 

7.6 Veškeré vnitřní dveře od firmy SAPELI řada Bergamo budou nahrazeny levnější 

variantou řady FEST. 

Odstín dveří bude v odstínu bílém, matném. 

Zůstává ve sledování. 

 

7.7 V 1. NP bude proveden přesun úklidové komory do vzniklého prostoru pod jedním 

z ramen nového schodiště z 1. NP do 2. NP – jedná se o výhodnější řešení, vzhledem 

k tomu, že byla původně řešena v prostoru nouzového východu. Venkovní dveře 

nouzového východu budou otvírány ve směru úniku z budovy. 

Zůstává ve sledování. 

 

7.8 Sprchové vaničky v sociálních zařízeních budou nahrazeny dlažbou ve spádu. 

Provádí se, zůstává ve sledování. 

 

 



                                                         

 

8.1 Vypuštěno 

 

8.2 Objednatel předal zhotoviteli barevné řešení maleb. 

Zůstává ve sledování. 

 

8.3 Vypuštěno 

 

 

9.1  Sokly stávajících schodišť budou provedeny omyvatelným nátěrem transparentní 

barvou. 

 Zůstává ve sledování. 

9.2 Parapety oken budou v obdobném provedení jako u nově vyměněných oken 

stávajících. 

 Zůstává ve sledování. 

 

9.3 Spády u střešních okapů a umístění svodů bude řešeno až po nástupu klempířů. 

 Zůstává ve sledování. 

9.4 V 1.NP mezi šatnou a sprchou pro nedostatek místa provést otočení otvírání dveří 

ven ze sprchy (dveře pravé). 

 Zůstává ve sledování. 

 

11.1 Průběh prací nevyžaduje zatím projednání nových bodů. Stavební práce probíhají 

plynule a jsou v předstihu před dohodnutým harmonogramem prací. Změny oproti 

schválené projektové dokumentaci jsou jen mírné a to pouze ty, které si vynutil stav 

stávajících konstrukcí po jejich odkrytí. 

 

 

12.1     Přihlášku na elektroměry bez hlavičky vyplní objednatel.  

 

12.2 Zaměřit odpadní jímku ke vztahu k vývodům z kanalizace z budovy. 

 

12.3  Okenní parapety budou shodné s barvou střechy. 

 

12.4 Protipožární příčka u nové přístavby bude s odolností na 30 minut. 

 

12.5 Podávací okénko v chodbě bude opatřeno ještě další zarážkou ve středu okénka. 

 



                                                         

12.6 Je třeba posoudit kapacitu okapového střešního žlabu směrem do dvora tak, aby 

nedocházelo k jeho přetékání. 

 

12.7  Sklep na nářadí vymalovat pouze vápenným pačokem. 

 

12.8 Barevné členění fasády bude v souladu s projektovou dokumentací. 

  

II. Nové body jednání. 

 

13.1 3ks okna Velux v podkroví nutno zajistit otvírání napevno z důvodu blízkosti el. Drátů 

 

13.2 věžička na střeše - po demontáži střechy a obnažení konstrukce zjištěna degradace 

dřevěných prvků, nutná oprava 

 

13.3 dvůr fasáda - po postavení lešení zjištěn nevyhovující stav - nutné otlučení a nová omítka 

 

13.4 hromosvody- nutná oprava 

 

13.5  drenáž na dešťovou vodu nutno opravit 

 

Příští kontrolní den stavby se bude konat 12. 4. 2010 od 13:00 hod. 

 

Jednání ukončeno v 16:15 hod. 

 

 

 

Za objednatele:                                     Za zhotovitele: 


