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52.02.15Kód nár. číselníku:

0,00

PM

0,50

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný
rozvoj venkovských oblastí (obcí)

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

Jednotka:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

0,00Dosažená hodnota:

Datum dosažené hodnoty:

3. Indikátory hlášení

Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod
0wpFUPM00403Číslo monitorovací zprávy/hlášení:

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

488577070

m.psenicka@arr-nisa.cz

Telefon:
E-mail:

13.2Prioritní osa:

Dostavba multifunkčního společenského centra obce KřižanyNázev projektu:

Křižany, ,  340, 46353

Pšenička Marek

CZ.1.13/2.3.00/10.00695

Adresa:
Kontaktní osoba:

Registrační číslo projektu:

Rozvoj městských a venkovských oblastí

Oblast podpory: 13.2.3

Podoblast podpory:
Rozvoj venkova

Kraj: ROP NUTS II Severovýchod

Příjemce: OBEC KŘÍŽANY

1. Údaje o projektu

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

09.08.2010

4

Předpokládané datum předložení:

Pořadí:

01.05.2010 - 30.07.2010Sledované období:

Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbuTyp zprávy:
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65.15.03Kód nár. číselníku:

0,00

m2

261,36

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů sociálních
služeb a zdravotní péče (venkov)

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

Jednotka:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

261,36Dosažená hodnota:

30.07.2010Datum dosažené hodnoty:

65.01.00Kód nár. číselníku:

0,00

ha

0,20

Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

Jednotka:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

0,20Dosažená hodnota:

30.07.2010Datum dosažené hodnoty:

65.11.20Kód nár. číselníku:

0,00

ha

0,01

Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

Jednotka:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

0,01Dosažená hodnota:

30.07.2010Datum dosažené hodnoty:

65.15.01Kód nár. číselníku:

0,00

m2

0,00

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro
vzdělávání (venkov)

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

Jednotka:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

0,00Dosažená hodnota:

Datum dosažené hodnoty:
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65.20.00Kód nár. číselníku:

0,00

ha

0,00

Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů
(brownfields) celkem

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

Jednotka:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

0,00Dosažená hodnota:

Datum dosažené hodnoty:

65.15.04Kód nár. číselníku:

0,00

m2

0,00

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a
volnočasové povahy (venkov)

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

Jednotka:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

261,36Dosažená hodnota:

30.07.2010Datum dosažené hodnoty:
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4. Výběrová řízení

TORKRET - Zdeněk Bartoň, s. r. o. / 44567961Dodavatelé výběrového řízení:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu žadatele:
001Pořadové číslo VŘ:

Dostavba objektu společenského centra a Venkovní úprava areálu a Vnitřní
mobiliář společenského centra

Název VŘ:

Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:
Stavební práceDruh VŘ podle předmětu:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

8 220 369,00Nasmlouvaná částka:
01.07.2009Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
25.09.2009Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
NeVýběrové řízení s více dodavateli:

8 220 369,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Petr Brož / 72713780Dodavatelé výběrového řízení:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu žadatele:
004Pořadové číslo VŘ:

Zpracování žádosti o poskytnutí dotace včetně povinných žádostiNázev VŘ:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:
SlužbyDruh VŘ podle předmětu:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

100 000,00Nasmlouvaná částka:
10.11.2008Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
24.11.2008Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
NeVýběrové řízení s více dodavateli:

100 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
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Komerční banka, a.s. / 45317054Dodavatelé výběrového řízení:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu žadatele:
007Pořadové číslo VŘ:

Výdaje na vedení účtuNázev VŘ:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:
SlužbyDruh VŘ podle předmětu:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

5 100,00Nasmlouvaná částka:
01.06.2009Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
08.07.2009Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
NeVýběrové řízení s více dodavateli:

5 100,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Martin FORMÁNEK / 67899382Dodavatelé výběrového řízení:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu žadatele:
005Pořadové číslo VŘ:

Dokumentace pro zadání a realizaci stavbyNázev VŘ:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:
SlužbyDruh VŘ podle předmětu:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

160 000,00Nasmlouvaná částka:
07.04.2008Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
14.04.2008Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
NeVýběrové řízení s více dodavateli:

160 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Dodavatelé výběrového řízení:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu žadatele:
006Pořadové číslo VŘ:

Vybavení centra výpočetní technikou včetně základního software pro PCNázev VŘ:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:
DodávkyDruh VŘ podle předmětu:
Výběrové řízení zrušenoStav VŘ:

Nasmlouvaná částka:
01.06.2009Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
31.07.2009Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
NeVýběrové řízení s více dodavateli:

128 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
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Dodavatelé výběrového řízení:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu žadatele:
010Pořadové číslo VŘ:

Konzultace k řízení a financování projektuNázev VŘ:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:
SlužbyDruh VŘ podle předmětu:
Výběrové řízení zrušenoStav VŘ:

Nasmlouvaná částka:
01.06.2009Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.06.2009Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
NeVýběrové řízení s více dodavateli:

96 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Executive Project Group, a.s. / 27627136Dodavatelé výběrového řízení:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu žadatele:
008Pořadové číslo VŘ:

Výdaje na výběrová řízeníNázev VŘ:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:
SlužbyDruh VŘ podle předmětu:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

102 000,00Nasmlouvaná částka:
01.06.2009Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
03.07.2009Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
NeVýběrové řízení s více dodavateli:

102 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

Vratislav Plichta / 12795909Dodavatelé výběrového řízení:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu žadatele:
009Pořadové číslo VŘ:

Technické konzultace a odborný dozor investoraNázev VŘ:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:
SlužbyDruh VŘ podle předmětu:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

79 000,00Nasmlouvaná částka:
01.06.2009Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.09.2009Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
NeVýběrové řízení s více dodavateli:

79 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
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Šťasta Moc / 12779300Dodavatelé výběrového řízení:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu žadatele:
012Pořadové číslo VŘ:

Dodávka pamětní deskyNázev VŘ:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:
DodávkyDruh VŘ podle předmětu:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

9 350,00Nasmlouvaná částka:
22.06.2010Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.06.2010Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
NeVýběrové řízení s více dodavateli:

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

RECo design s.r.o. / 27284476Dodavatelé výběrového řízení:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu žadatele:
011Pořadové číslo VŘ:

Dodávka informačního paneluNázev VŘ:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:
DodávkyDruh VŘ podle předmětu:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

3 200,00Nasmlouvaná částka:
30.09.2009Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
02.10.2009Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
NeVýběrové řízení s více dodavateli:

3 200,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
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5. Publicita

Na objektu u vstupu do společenského centra bude umístěna
pamětní deska informující o podpoře projektu z Regionálního
operačního programu NUTS II Severovýchod.

Na veřejném prostranství - zřejmě v blízkosti kašny bude instalován
informační panel, kde bude popsána historie aktivit v daném
prostoru a umístěno sdělení o podpoře projektu z prostředků ROP
Severovýchod.

Stav aktuální: Na objektu byl umístěn informační panel, na kterém jsou uvedeny
informace o zdroji dotace, jsou zde uvedena loga: EU a ROP SV,
dále PAAK, informace o době realizace projektu a o dodavateli
stavebních prací.
Na objekt byla na konci realizace umístěna pamětní deska
informující o podpoře z ROP NUTS II SV.

Stav při podání projektové žádosti:

Pamětní desky (vysvětlující tabulky)Způsob zajištění publicity:
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

O průběhu realizace projektu bude informovat obecní zpravodaj. Po
dokončení projektu bude vydána tisková zpráva pro regionální média.
Zařízení pořízené v rámci projektu, jehož pořizovací cena bude vyšší než
10 000,- Kč včetně DPH bude označeno samolepkou.

Stav aktuální: V obecním zpravodaji byla uveřejněna zpráva o obdržení dotace z ROP
SV na podporu tohoto projektu.

Stav při podání projektové žádosti:

Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační
sdělení, zpravodaj, studie ... )

Způsob zajištění publicity:

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Dokumentace k projektu bude označena logy programu dle pravidel
publicity.

O zdroji financování projektu budou informovány cílové skupiny, které
budou objekt využívat.

Stav aktuální: Cílové skupiny jsou informovány o zdroji financování prostřednictvím
informačního panelu, který byl umístěn na objektu, ve kterém je projekt
realizován.

Stav při podání projektové žádosti:

DalšíZpůsob zajištění publicity:
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

6. Rovné příležitosti
Projekt  přispěje ke snížení rozdílu mezi osobami, které mají přístup a
schopnosti užívat moderní informační technologie a těmi, kteří touto
výhodou nedisponují.

Kriterium pro rovné příležitosti:

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:
V objektu bude umístěna knihovna s veřejným internetem, což
znamená, že díky zajištění bezbariérového přístupu pro osoby se
sníženou mobilitou budou moci těchto služeb využívat i
znevýhodněné skupiny obyvatel. Předpokládá se, že v knihovně
budou umístěny k veřejnému využití 2 počítače a tiskárna.

Stav při podání projektové žádosti:

Realizací projektu došlo k vytvoření veřejné knihovny s
bezbariérovým přístupem k internetu i pro osoby se sníženou
mobilitou. Přístup k internetu je realizován prostřednictvím dvou
počítačů s tiskárnou.

Stav aktuální:
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Projekt přispěje k začlenění osob ohrožených sociálním vyloučením do
společnosti.

Kriterium pro rovné příležitosti:

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:
Jak bylo zmíněno, nově vybudované prostory společenského centra
podpoří společenské aktivity v obci, ze znevýhodněných skupin
zejména seniorů a maminek na mateřské. Důležitou součástí bude i
každodenní provoz veřejného internetu pro občany, což může
některým obyvatelům pomoci např. v hledání práce apod.

Stav při podání projektové žádosti:

Realizací projektu došlo k rozšíření nabídky aktivit (veřejný internet,
knihovna, klubovna atd.) pro znevýhodněné skupiny zejména pro
seniory a maminky na mateřské.

Stav aktuální:

Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se
sníženou mobilitou.

Kriterium pro rovné příležitosti:

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:
Prostory jsou navrženy tak, aby byly dostupné i pro osoby se
sníženou mobilitou. Mezi uživatele se sníženou mobilitou lze
zahrnout nejen tělesně handicapované, ale i např. maminky s
malými dětmi. Vybudováním výtahu budou společenské prostory
zpřístupněny všem uživatelům bez rozdílu, potřeby tělesně
handicapovaných nebo maminek s kočárky jsou dále zohledněny i v
rámci řešení samotných interiérů - nízké prahy, odpovídající šířka
dveří, žádné schody apod.

Stav při podání projektové žádosti:

V rámci projektu byl vybudován výtah, který umožní přístup do
objektu i handicapovaným spoluobčanům nebo seniorům a
maminkám s kočárky. Všechny prostory v objektu jsou
bezbariérové (nízké prahy, odpovídající šířka dveří atd.).

Stav aktuální:

Projekt přispěje ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin
k informacím.

Kriterium pro rovné příležitosti:

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:
V objektu bude umístěna knihovna s veřejným internetem, což
znamená, že díky zajištění bezbariérového přístupu pro osoby se
sníženou mobilitou budou moci těchto služeb využívat i
znevýhodněné skupiny obyvatel.

Stav při podání projektové žádosti:

Realizací projektu bylo zřízeno místo s veřejným internetem, který je
přístupný i znevýhodněným skupinám osob a to bezplatně. Využívat
mohou také výpočetní techniku včetně příslušenství.

Stav aktuální:

Projekt přispěje ke snazšímu začlenění a uplatnění znevýhodněných
skupin na trhu práce.

Kriterium pro rovné příležitosti:

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:
Součástí poskytovaných služeb bude i každodenní provoz
veřejného internetu pro občany, což může některým obyvatelům
pomoci např. v hledání práce. Občané budou mít přístup na PC
včetně tiskárny a připojení na internet, což jim umožní např. sestavit
a vytisknout životopis, vyhledat pracovní nabídky, oslovit
potenciální zaměstnavatele e-mailem apod.

Stav při podání projektové žádosti:

Realizací projektu bylo zřízeno místo s veřejným internetem, který
může veřejnost využívat bezplatně. Využívat mohou i výpočetní
techniku včetně příslušenství.

Stav aktuální:
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Publicita projektu a oslovení cílových skupin reflektuje princip rovných
příležitostí a specifické potřeby cílových skupin.

Kriterium pro rovné příležitosti:

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:
Vzhledem k tomu, že se jedná o relativně malou obec, budou
informace o možnostech využití společenského centra šířeny nejen
v rámci obecního zpravodaje, ale především osobním kontaktem s
cílovými skupinami. Jednotlivá sdružení a cílové skupiny byli již s
projektem seznámeny v přípravné fázi, tzn. že základní povědomí o
službách vázaných na projekt již existuje.

Stav při podání projektové žádosti:

Informace o možnostech využití společenského centra jsou šířeny v
rámci obecního zpravodaje, ale i osobními kontakty s obyvateli
obce.

Stav aktuální:

Realizace projektu je konzultována se zástupci specifických cílových
skupin a výstupy projektu vyhovují potřebám takových skupin.

Kriterium pro rovné příležitosti:

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:
Záměr vybudování kulturně společenského prostoru v budově
požární zbrojnice je diskutován již od r. 2006. Zástupci cílových
skupin a potenciální uživatelé z řad formalizovaných i neformálních
občanských iniciativ se k záměru proto opakovaně vyjadřovali. 18.
prosince 2008 proběhlo poslední oficiální veřejné projednání
záměru. Někteří zástupci cílových skupin se rovněž přímo podíleli
na samotné přípravě projektové žádosti a jejích příloh.

Stav při podání projektové žádosti:

Cílové skupiny byly průběžně informovány o průběhu realizace
stavby a budou výstupy projektu v jeho provozní fázi plně využívat.

Stav aktuální:

Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi.Kriterium pro rovné příležitosti:
Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

V obci se v posledních letech zvyšuje počet dětí a s tím i počet
maminek na mateřské nebo rodičovské dovolené. Proto je od
počátku plánováno, že klubovna bude v průběhu týdne v
dopoledních hodinách sloužit jako společenský prostor pro rodiče s
dětmi. Rovněž pro tuto cílovou skupinu bude významným pozitivem
bezbariérový přístup a přístup k veřejnému internetu.

Stav při podání projektové žádosti:

Realizací projektu došlo k vytvoření bezbariérové klubovny, která
bude sloužit jako společenský prostor pro rodiče s dětmi. V této
klubovně je přístupný veřejný internet.

Stav aktuální:

Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro seniory.Kriterium pro rovné příležitosti:
Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

V obci působí klub seniorů, který se schází pravidelně 1 x týdně a
pořádá další akce jako je např. oslava MDŽ. Klub se dosud schází v
provizorních prostorách na obecním úřadu, kde není navíc ani
zajištěn bezbariérový přístup. Po realizaci projektu bude Klub
seniorů jedním se sdružení, která budou společenské centrum
využívat. To znamená, že díky realizaci projektu budou moci senioři
vyvíjet své aktivity v moderních, bezbariérových a vybavených
prostorech.

Stav při podání projektové žádosti:

Společenské prostory vzniklé realizací projektu budou sloužit i pro
setkávání seniorů. Senioři se budou tak moci scházet v moderních,
bezbariérových a vybavených prostorech.

Stav aktuální:
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Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

7. Environmentální kritéria

14Číslo:
Bude projekt realizován s využitím brownfields?Název

environemntálního
kritéria:

0,00Výchozí hodnota:
0,00Cílová hodnota:
0,00Dosažená hodnota:

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:
Stav k projektové žádosti:

Nejedná se o projekt realizovaný na lokalitě typu brownfileds.Aktuální stav:

Datum dosažené:

13Číslo:
Dojde v rámci realizace projektu ke zvýšení rozlohy zelených ploch v sídlech?Název

environemntálního
kritéria:

0,00Výchozí hodnota:
0,01Cílová hodnota:
0,01Dosažená hodnota:

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:
Stav k projektové žádosti:

V rámci projektu došlo ke zvýšení rozlohy zelených ploch. V areálu byly
zatravněny plochy, které doposud nebyly nijak využity a dotváří tak celkový
vzhled areálu.

Aktuální stav:

Datum dosažené:

45Číslo:
Přispěje realizace projektu k úsporám energie či ke zvýšení výroby energie z
obnovitelných zdrojů ?

Název
environemntálního
kritéria:
Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

V rámci projektu bude vybudován systém ekologického vytápění s využitím
tepelného čerpadla a zároveň budou realizovány stavební úpravy ke zlepšení
energetických vlastností objektu (zateplení střechy, podlahy apod.)

Stav k projektové žádosti:

Realizací projektu došlo k vybavení objektu tepelným čerpadlem a k zateplení
objektu. Vlivem projektu došlo k zlepšení energetických vlastností budovy a k
úsporám energií.

Aktuální stav:
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8. Rozpočet projektu

02.01 Výdaje na dodržení pravidel povinné 
publicity

0 0,00 8 300,00 0,00 0,08

02 Vedlejší výdaje (do 5% CZV) 0 0,00 232 526,00 0,00 2,20

02.01.01 pamětní deska na budově 1 3 000,00 3 000,00 0,00 0,03 kus

02.01.03 samolepky 30 10,00 300,00 0,00 0,00 kus

02.01.02 informační panel na prostranství 1 5 000,00 5 000,00 0,00 0,05 kus

01.08 Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0,00 53 147,28 0,00 0,50

01.08.01 základní software pro PC 1 53 147,28 53 147,28 0,00 0,37 kus

01.10 Rezerva na vícepráce 1 16 430,00 16 430,00 0,00 0,16

01.09 DPH (pokud příjemce nemá nárok na
odpočet DPH na vstupu)

1 1 669 
909,00

1 669 909,00 10 830,00 15,80

01.03 Nákup pozemků (do 10% CZV) 0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.02 Nákup staveb 0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.04 Stavební a technologická část stavby 0 0,00 5 563 733,91 0,00 52,63

01.04.02 elektroinstalace - slaboproud 1 165 586,00 165 586,00 0,00 2,02

01.04.01 stavební část - základní náklady 1 2 970 
400,00

2 970 400,00 0,00 19,55

01 Hlavní výdaje 0 0,00 10 338 954,91 10 830,00 97,80

01.07.01 vybavení centra výpočetní technikou 1 168 266,03 168 266,03 0,00 0,82

01.01 Nákup služeb - projektová dokumentace (do
5% CZV u stavebních projektů, u ostatních
projektů do 2% CZV)

0 0,00 203 000,00 0,00 1,92

01.01.02 dokumentace pro zadání a realizaci stavby 1 103 000,00 103 000,00 0,00 1,49

01.01.01 zpracování žádosti o poskytnutí dotace
včetně povinných příloh žádosti

1 100 000,00 100 000,00 0,00 0,93

01.04.03 elektroinstalace - silnoproud 1 293 306,00 293 306,00 0,00 1,98

01.05.04 elektropřípojka venkovního podia 1 83 440,98 83 440,98 0,00 0,46

01.05.03 výtah 1 1 323 
743,00

1 323 743,00 0,00 10,24

01.06 Základní vnitřní vybavení 0 0,00 421 083,71 0,00 3,98

01.07 Pořízení strojů a zařízení 0 0,00 168 266,03 0,00 1,59

01.06.01 vybavení centra nábytkem 1 421 083,71 421 083,71 0,00 2,90

01.04.05 venkovní práce na úpravy prostranství 1 1 967 
273,91

1 967 273,91 0,00 26,48

01.04.04 náklady spojené s umístěním stavby 1 167 168,00 167 168,00 0,00 6,24

01.05 Technická zařízení 0 0,00 2 243 384,98 0,00 21,22

01.05.02 zdravotní (sanitární) technika 1 150 754,00 150 754,00 0,00 0,70

01.05.01 systém vytápění 1 685 447,00 685 447,00 0,00 7,14 soustava

Kód Název Počet
kůsů

Cena
kusu
[Kč]

Výdaje
celkem

[Kč]

Z toho
neinvestiční

[Kč]

Procento Jednotka
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9. Přehled financování

8 985 757,93

Celkové prostředky (zdroje) na krytí
nezpůsobilých výdajů bez příjmů:

10 571 480,91Celkové prostředky (zdroje) na krytí
způsobilých výdajů bez příjmů:

75 590,09

z toho EU:
9 778 618,93Dotace z rozpočtu RR:

10 571 480,91

Soukromé prostředky:
792 861,98Veřejné prostředky:

0,00

Způsobilé výdaje bez příjmů:

0,00

Příjmy nezpůsobilé:
0,00Příjmy způsobilé:
0,00

Příjmy projektu:

10 560 650,91

Celkové způsobilé neinvestiční výdaje: 10 830,00

Celkové způsobilé investiční výdaje:

10 647 071,00Celkové zdroje:
Výdaje projektu (v Kč)

10 571 480,91Celkové způsobilé výdaje:
75 590,09Celkové nezpůsobilé výdaje:

03 Způsobilé výdaje celkem 0 0,00 10 571 480,91 10 830,00 100,00

02.05 Rezerva na vícepráce 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.04 DPH (pokud příjemce nemá nárok na
odpočet DPH na vstupu)

1 37 126,00 37 126,00 0,00 0,35

05 Celkové výdaje projektu 0 0,00 10 647 071,00 10 830,00 100,72

04 Nezpůsobilé výdaje celkem 1 75 590,09 75 590,09 0,00 0,72

03.01 Z toho neinvestiční náklady 1 10 830,00 10 830,00 0,00 0,10

02.03 Nákup služeb 0 0,00 182 000,00 0,00 1,72

02.02.01 výdaje na vedení účtu 17 300,00 5 100,00 0,00 0,05 měsíc

02.02 Finanční výdaje 0 0,00 5 100,00 0,00 0,05

02.03.03 konzultace k řízení a financování projektu 0 0,00 0,00 0,00 0,89 hodina

02.03.02 technické konzultace a odborný dozor 
investora

200 400,00 80 000,00 0,00 0,74 hodina

02.03.01 výdaje na výběrová řízení 1 102 000,00 102 000,00 0,00 0,95 kus
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11. Prioritní téma
Jiná sociální infrastrukturaNázev prioritního tématu:

Číslo prioritního tématu:

8 985 757,93Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:
8 985 757,93Aktuální stav:

79

Odhad výdajů (Kč):

10. Finanční plán

03Pořadí žádosti o platbu:
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:

1 685 362,51Částka dotace:
0,00Z toho neinvestiční:

30.04.2010

1 685 362,51Skutečnost - částka dotace:
0,00Skutečnost - z toho neinvestiční:

04Pořadí žádosti o platbu:
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:

3 463 768,83Částka dotace:
10 017,74Z toho neinvestiční:

30.07.2010

0,00Skutečnost - částka dotace:
0,00Skutečnost - z toho neinvestiční:

01Pořadí žádosti o platbu:
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:

1 195 489,00Částka dotace:
52 725,00Z toho neinvestiční:

30.10.2009

1 142 763,96Skutečnost - částka dotace:
0,00Skutečnost - z toho neinvestiční:

02Pořadí žádosti o platbu:
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:

3 486 723,63Částka dotace:
0,00Z toho neinvestiční:

29.01.2010

3 486 723,63Skutečnost - částka dotace:
0,00Skutečnost - z toho neinvestiční:

12. Přílohy
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Název přílohy:
60Číslo přílohy:
přílohy 10. výzva - oblast 2.3.Požadovaná

příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0
Počet vyhotovení: 0

M.PSENICKA@ARR-NISA.CZPřílohu zadal:
Příloha:
Popis:

Povinná příloha monitorovacích zpráv
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13. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:


