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3. Indikátory hlášení

Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod
05AXEPM00801Číslo monitorovací zprávy/hlášení:

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

499311234

miroslav.sprachal@zoodk.cz

Telefon:

E-mail:

13.3Prioritní osa:

Safari KempNázev projektu:

Dvůr Králové nad Labem, Štefánikova,  1029, 54401

Špráchal Miroslav

CZ.1.13/3.1.00/02.00045

Adresa:

Kontaktní osoba:

Registrační číslo projektu:

Cestovní ruch

Oblast podpory: 13.3.1

Podoblast podpory:

Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního 
ruchu

Kraj: ROP NUTS II Severovýchod

Příjemce: ZOO Dvůr Králové a.s.

1. Údaje o projektu

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

07.01.2011

8

Předpokládané datum předložení:

Pořadí:

16.09.2010 - 30.12.2010Sledované období:

Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbuTyp zprávy:
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63.22.00Kód nár. číselníku:

0,00

počet objektů

0,00

Počet zrekonstruovaných památkových objektů

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

Jednotka:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

0,00Dosažená hodnota:

Datum dosažené hodnoty:

52.02.12Kód nár. číselníku:

0,00

PM

5,00

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na
rozvoj cestovního ruchu

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

Jednotka:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

6,00Dosažená hodnota:

30.12.2010Datum dosažené hodnoty:

61.01.10Kód nár. číselníku:

0,00

km

0,00

Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

Jednotka:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

0,00Dosažená hodnota:

Datum dosažené hodnoty:

63.01.00Kód nár. číselníku:

0,00

Počet

60,00

Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

Jednotka:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

60,00Dosažená hodnota:

30.12.2010Datum dosažené hodnoty:
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63.31.14Kód nár. číselníku:

0,00

Počet

2,00

Vybudování nového přístupu k atraktivitě CR nebo vybudování
nové parkovací kapacity ve středisku CR

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

Jednotka:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

2,00Dosažená hodnota:

30.12.2010Datum dosažené hodnoty:

63.31.12Kód nár. číselníku:

0,00

Počet

1,00

Počet nově vybudovaných atraktivit CR

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

Jednotka:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

1,00Dosažená hodnota:

30.12.2010Datum dosažené hodnoty:
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4. Výběrová řízení

SOVIS CZ, a.s. / 27532208Dodavatelé výběrového řízení:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu žadatele:

001Pořadové číslo VŘ:

I. stavební etapa (propojení vodovodu)Název VŘ:
Otevřené řízení podlimitníPostup při VŘ:
Stavební práceDruh VŘ podle předmětu:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

617 570,01Nasmlouvaná částka:
15.04.2008Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
15.05.2008Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
NeVýběrové řízení s více dodavateli:

617 570,01Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

SOVIS CZ, a.s. / 27532208Dodavatelé výběrového řízení:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu žadatele:

002Pořadové číslo VŘ:

II. stavební etapa (kemp)Název VŘ:
Otevřené řízení podlimitníPostup při VŘ:
Stavební práceDruh VŘ podle předmětu:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

29 480 360,00Nasmlouvaná částka:
15.04.2008Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
15.08.2008Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
NeVýběrové řízení s více dodavateli:

58 889 734,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:
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5. Publicita

QUERCUS NÁBYTEK,s.r.o. / 47917601Dodavatelé výběrového řízení:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu žadatele:

005Pořadové číslo VŘ:

V. stavební etapa (vybavení kempu)Název VŘ:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:
DodávkyDruh VŘ podle předmětu:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

1 690 732,00Nasmlouvaná částka:
15.02.2009Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
02.04.2009Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
NeVýběrové řízení s více dodavateli:

1 690 732,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

STAEG, spol. s r.o. / 25520059Dodavatelé výběrového řízení:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu žadatele:

004Pořadové číslo VŘ:

IV. stavební etapa (výběh).Název VŘ:
Zjednodušené podlimitní řízení - rámcová smlouvaPostup při VŘ:
Stavební práceDruh VŘ podle předmětu:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

18 489 979,00Nasmlouvaná částka:
15.02.2009Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
14.05.2009Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
NeVýběrové řízení s více dodavateli:

27 100 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

SOVIS CZ, a.s. / 27532208Dodavatelé výběrového řízení:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu žadatele:

003Pořadové číslo VŘ:

III. stavební etapa (parkoviště).Název VŘ:
Zjednodušené podlimitní řízeníPostup při VŘ:
Stavební práceDruh VŘ podle předmětu:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

18 877 084,00Nasmlouvaná částka:
15.08.2008Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.09.2008Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:
NeVýběrové řízení s více dodavateli:

18 921 207,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:



Finální verze (ROP-IP)

Strana 6 z 14Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 06.01.2011 19:27 Unikátní klíč: Ø5AXEPMØØ8Ø1

Pamětní deska bude osazena v Safari kempu po jeho dokončení,
bude splňovat podmínky, které jsou na tento typ publicity kladeny.

Stav aktuální: Byly vyrobeny 2 pamětní desky a osazeny při vjezdu na parkoviště a
v budově recepce.

Stav při podání projektové žádosti:

Pamětní desky (vysvětlující tabulky)Způsob zajištění publicity:
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Inzerce bude probíhat v tisku, rozhlase, televizi, dále bude tato
propagace umístěna do místních průvodců, do seznamu hotelů,
seznamů hotelů a na recepcích hotelů. Inzerce bude i v  turistických
centech , v turistických a informačních kancelářích.
Inzerce bude probíhat v provozní fázi projektu.
Budou dodržena pravidla publicity operačního programu.

Stav aktuální: Je spuštěna mediální kampaň - o projektu Safari kempu  je
informováno např. na stanici  Radio Blaník, ČR Hradec Králové a ČR
2. Kampaň bude pokračovat.

Stav při podání projektové žádosti:

InzerceZpůsob zajištění publicity:
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Budou vytvořeny propagační brožury a letáky, umístěny budou na
kasách ZOO, v turistických informačních centrech, u atraktivit cestovního
ruchu atd.

Stav aktuální: Byly vyrobeny letáky ke slavnostnímu uvedení kempu do provozu. 
Probíhá inzerce v novinách i v rozhlase

Stav při podání projektové žádosti:

Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační
sdělení, zpravodaj, studie ... )

Způsob zajištění publicity:

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Projekt bude propagován i pomocí internetových stránek, bude se jednat
o stránky zejména ZOO Dvůr Králové a.s a na stránkách hotelu Safari,
který je také ve vlastnictví ZOO Dvůr Králové a.s.

Stav aktuální: Na webových stránkách jsou aktuálně uvedeny informace o projektu a
jsou zde uvedeny i ceny za ubytování v kempu, který je otevřen od
1.5.2010.

Stav při podání projektové žádosti:

Internetové stránky projektuZpůsob zajištění publicity:
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:
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K propagaci budou použity billboardy, 10 kusů, které ZOO Dvůr
Kálové a.s vlastní, dále bude použit stávající navigační systém
ZOO,tyto poutače jsou umístěny ve Dvoře Králové nad Labem, v
Jaroměři a v Peci pod Sněžkou.
Propagace bude zajištěna i pomocí dalších reklamních ploch, které
ZOO vlastní, jsou to reklamní panely a reklamní plochy v celkovém
počtu 13 kusů. Budou využity i reklamní plochy při ZOO a navigační
systém na parkovišti a v blízkosti ZOO.
Tato propagace bude probíhat částečně v realizační fázi projektu a v
provozní fázi.
V realizační fázi bude probíhat propagace pomocí billboardu, který
bude umístěn u  staveniště.

Stav aktuální: Je instalován billboard u vjezdu ke stavbě  a dále byl instalován 1
billboard u autobusového nádraží ve Dvoře Králové. Tyto oba
billboardy budou i nadále ponechány a využity jako reklamní
poutače pro nově dokončený Safari kemp.

Stav při podání projektové žádosti:

Velkoplošné reklamní panely (billboardy)Způsob zajištění publicity:
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

6. Rovné příležitosti
Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se
sníženou mobilitou.

Kriterium pro rovné příležitosti:

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:
Stav při podání projektové žádosti:

Nově vzniklá atraktivita cestovního ruchu - Safari kemp je
bezbariérově přístupná, a to jak přístupová komunikace, tak
parkoviště a i objekty v Safari kempu. Na parkovišti jsou
vybudována stání pro osoby se sníženou mobilitou. Chodníky jsou
opatřeny vodícími znaky pro osoby se sníženou schopností
orientace. Všechny objekty (recepce, objekt sociálního zázemí i
bungalovy) jsou rovněž bezbariérově přístupné. V objektu
sociálního zázemí je vybudováno bezbariérové WC.

Stav aktuální:

Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi.Kriterium pro rovné příležitosti:
Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:
Stav při podání projektové žádosti:

V kempu je vybudováno dětské hřiště s mnoha hracími prvky, které
přispěje ke sportovnímu vyžití zejména dětí ubytovaných rodin.
Dále byly pořízeny ping-pongové stoly, a půjčovna kol a koloběžek,
čímž rovněž dojde k přispění vyžití rodin s dětmi. Pro rodiny s dětmi
jsou poskytovány zvýhodněné ceny za ubytování v kempu a rodiny
a návštěvníci v ubytovaní v kempu mohou navštěvovat zdarma
přilehlou ZOO.

Stav aktuální:
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V rámci projektu budou vytvořeny vhodné pracovní podmínky pro
sladění pracovního a osobního života.

Kriterium pro rovné příležitosti:

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:
Stav při podání projektové žádosti:

Nová pracovní místa, která byla vytvořena v rámci projektu, slaďují
podmínky pro využití pracovního i osobního života jednotlivých
pracovníků tak, aby pracovníci mohli čerpat řádnou dovolenou dle
potřeb, byly upřednostněny např. potřeby matek s dětmi i starších
lidí, a to vytvořením i zkrácených pracovních úvazků.

Stav aktuální:

Publicita projektu a oslovení cílových skupin reflektuje princip rovných
příležitostí a specifické potřeby cílových skupin.

Kriterium pro rovné příležitosti:

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:
Stav při podání projektové žádosti:

Pamětní desky jsou umístěny na viditelných místech. Při vjezdu na
parkoviště byl ponechán informační billboard, který může fungovat
jako poutač pro návštěvu Safari kempu. Publicita je zaměřena na
nejširší spektrum osob, je v tištěné podobě i na webových
stránkách, vše je viditelné a přístupné pro nejširší spektrum osob,
bez rozdílu věku, náboženského vyznání, barvy pleti, etnika apod.

Stav aktuální:

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

7. Environmentální kritéria

08Číslo:
Obsahuje projekt aktivity vedoucí k odstranění starých ekologických zátěží?Název 

environemntálního 
kritéria:

0,00Výchozí hodnota:

0,00Cílová hodnota:

0,80Dosažená hodnota:

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:
Dojde k demolici starých zimovišť pro zvířata.Stav k projektové žádosti:

Byly demolovány objekty starých skladů slámy a dožitých zimovišť pro
zvířata, vč. velké části zpevněných ploch. Ponechané části zpevněných
ploch, které jsou využity v novém výběhu byly zrevitalizovány a jsou
využívány jako krmné plochy pro zvířata.

Aktuální stav:

Datum dosažené:
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Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

13Číslo:
Dojde v rámci realizace projektu ke zvýšení rozlohy zelených ploch v sídlech?Název 

environemntálního 
kritéria:

0,00Výchozí hodnota:

0,80Cílová hodnota:

0,80Dosažená hodnota:

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:
Odstraněním současných zimovišť a betonových povrchů dojde k
vybudování výběhu pro zvířata, rozšíří se tak zelená plocha o 0,8 ha.

Stav k projektové žádosti:

Odstraněním původních zimovišť a částí zpevněných ploch a vybudováním
nového výběhu došlo ke zvýšení zelených ploch o více než 0,8 ha.

Aktuální stav:

Datum dosažené:

11Číslo:
Zahrnuje projekt využívání recyklátů?Název 

environemntálního 
kritéria:

0,00Výchozí hodnota:

5 000,00Cílová hodnota:

6 500,00Dosažená hodnota:

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:
Projekt bude při výstavbě používat recykláty. Celková hmotnost recyklátů
byla spočítána projektantem na 5000 tun.

Stav k projektové žádosti:

Při výstavbě byly využívány recykláty, z nichž část vznikla recyklací stavební
suti z demolic zimovišť a skladů, které byly odstraněny při stavbě výběhu pro
zvířata. Celkové využití recyklátů bylo 6 500 tun. Recykláty se používaly do
násypů, místo kameniva, štěrku a písku. Došlo k úspoře přírodních zdrojů.
Využitím suti po demolicích objektů zimovišť, tj. její další recyklací nebylo
zatíženo životního prostředí, protože suť nemusela být ukládána na veřejné
skládce.

Aktuální stav:

Datum dosažené:

37Číslo:
Přispěje projekt k ochraně přírodních prvků v zastavěných územích ?Název 

environemntálního 
kritéria:

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:
Revitalizací území dojde k ochraně přírodních prvků v zastavěném území.Stav k projektové žádosti:

Výstavbou nového parkoviště bylo zamezeno parkování na zelených
plochách ve městě a v okolí ZOO. Odstraněním starých ekologických zátěží,
nevzhledných objektů starých skladů, dožitých objektů zimovišť a
rozpadajících se zpevněných ploch došlo k ozelenění území. V rámci
výstavby kempu a výběhu afrických zvířat bylo vysázeno i značné množství
stromy a keřů, čímž došlo k přispění ochraně přírodních prvků v území.
Vhodným způsobem byly zelení doplněny nové stavby, plochy okolo nového
parkoviště byly rovněž ozeleněny a ponechané zpevněné plochy ve výběhu
byly vyspraveny a zrevitalizovány.

Aktuální stav:
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60Číslo:
Dojde v souvislosti s projektem k revitalizaci nebo regeneraci území?Název 

environemntálního 
kritéria:

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:
Území kde vznikne Safari kemp a výběh byla dlouhodobě zanedbáváná,
docházelo zde k ukládání stavebního a jiného materiálu, výstavbou tedy
dojde k revitalizaci území.

Stav k projektové žádosti:

Výstavbou nového Safari kempu, jehož součástí je i nový výběh afrických
zvířat došlo k regeneraci a revitalizaci území, neboť původně zanedbané
plochy našly nové využití, byly odstraněny staré ekologické zátěže a došlo k
rozšíření parkovacích ploch okolo ZOO, takže nebude docházet k divokému
parkování na zelených plochách ve městě. Nová výstavba svým byla
vhodným způsobem včleněna do krajiny a došlo k ozelenění zanedbaných
ploch.

Aktuální stav:



Finální verze (ROP-IP)

Strana 11 z 14Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 06.01.2011 19:27 Unikátní klíč: Ø5AXEPMØØ8Ø1

8. Rozpočet projektu

02.02.01 Polatky za zřízení a vedení zvláštního
bankovního  účtu/podúčtu

1 0,00 0,00 0,00 0,00

02.02 Finanční výdaje 0,00 0,00 0,00

02.03 Výdaje na audit, je-li vyžadován ŘO 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Kč

01.06 Dlouhodobý nehmotný majetek 1 0,00 0,00 0,00 0,00

01.05 Pořízení strojů a zařízení 1 0,00 0,00 0,00 0,00

01.07 DPH (pokud příjemce nemá nárok na
odpočet DPH na vstupu)

1 0,00 0,00 0,00 0,00

02.01 Výdaje na dodržení pravidel povinné 
publicity

1 0,00 0,00 0,00 0,00 Kč

02 Vedlejší výdaje (do 10 % CZV) 0,00 0,00 0,00

01.03.01.01 Náklady na umístění stavby, komplet.činnost 1 3 822 
783,80

3 822 783,80 0,00 5,93 Kč

01.03.01 Všeobecné konstrukce a práce 3 822 783,80 0,00 5,93

01.03.02 Zemní práce 1 8 171 
185,74

8 171 185,74 0,00 12,67 Kč

01.03.04 Svislé konstrukce 1 2 858 
091,43

2 858 091,43 0,00 4,43 Kč

01.03.03 Zakládání staveb 1 1 273 
686,13

1 273 686,13 0,00 1,97 Kč

01 Hlavní výdaje 64 515 027,72 1 360 421,00 100,00

01.04 Základní vnitřní vybavení 1 1 474 
671,00

1 474 671,00 1 360 421,00 2,29 Kč

01.01 Projektová dokumentace u stavebních
projektů (do 5 % CZV), u ostatních (do 2 %
CZV)

1 0,00 0,00 0,00 0,00 Kč

01.03 Stavební a technologická část stavby vč.
odstranění stavby

63 040 356,72 0,00 97,71

01.02 Nákup pozemků a staveb (do 10 % CZV) 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Kč

01.03.05 Vodorovné konstrukce 1 427 139,42 427 139,42 0,00 0,66 Kč

01.03.10.02 Rezerva na vícepráce - k zakázce č. 003
parkoviště

1 0,00 0,00 0,00 0,00 Kč

01.03.10.01 Rezerva na vícepráce - k zakázce č. 004
výběh

1 0,00 0,00 0,00 0,00 Kč

01.03.10.03 Ostatní konstrukce, práce a demolice 1 18 003 
677,92

18 003 677,92 0,00 27,91 Kč

01.03.12 Přípojky a jiná technická zařízení 1 0,00 0,00 0,00 0,00

01.03.11 Zařizovací předměty staveb 1 0,00 0,00 0,00 0,00

01.03.07 Úpravy povrchů, podlah, výplně otvorů 1 892 841,73 892 841,73 0,00 1,38 Kč

01.03.06 Komunikace 1 14 076 
589,76

14 076 589,76 0,00 21,82 Kč

01.03.08 Přidružená stavební výroba 1 9 872 
783,20

9 872 783,20 0,00 15,30 Kč

01.03.10 Ostatní konstrukce, práce a demolice 18 003 677,92 0,00 27,91 Kč

01.03.09 Potrubí 1 3 641 
577,59

3 641 577,59 0,00 5,64 Kč

Kód Název Počet
kůsů

Cena
kusu
[Kč]

Výdaje
celkem
[Kč]

Z toho
neinvestiční

[Kč]

Procento Jednotka
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9. Přehled financování

23 870 560,25

Celkové prostředky (zdroje) na krytí
nezpůsobilých výdajů bez příjmů:

64 515 027,72Celkové prostředky (zdroje) na krytí
způsobilých výdajů bez příjmů:

15 694 356,81

z toho EU:

25 806 011,08Dotace z rozpočtu RR:

64 515 027,72

Soukromé prostředky:
38 709 016,64Veřejné prostředky:

0,00

Způsobilé výdaje bez příjmů:

0,00

Příjmy nezpůsobilé:
0,00Příjmy způsobilé:
0,00

Příjmy projektu:

63 154 606,72

Celkové způsobilé neinvestiční výdaje: 1 360 421,00

Celkové způsobilé investiční výdaje:

80 209 384,53Celkové zdroje:

Výdaje projektu (v Kč)

64 515 027,72Celkové způsobilé výdaje:
15 694 356,81Celkové nezpůsobilé výdaje:

03 Způsobilé výdaje celkem 64 515 027,72 1 360 421,00 100,00

02.06.03 Cestovní náhrady 1 0,00 0,00 0,00 0,00

02.06.02 Režijní náklady 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Kč

03.01 Z toho investiční náklady 1 63 154 
606,72

63 154 606,72 0,00 97,89 Kč

05 Celkové výdaje projektu 80 209 384,53 1 360 421,00 124,33

04 Nezpůsobilé výdaje celkem 1 15 694 
356,81

15 694 356,81 0,00 24,33 Kč

03.02 Z toho neinvestiční náklady 1 1 360 
421,00

1 360 421,00 1 360 421,00 2,11 Kč

02.04.02 Konzultační služby v rámci řízení projektu
(finanční, ekonomické, právní, technické)

1 0,00 0,00 0,00 0,00 Kč

02.04.01 Odborné znalecké posudky (např. oceňování
majetku)

1 0,00 0,00 0,00 0,00 Kč

02.04 Nákup služeb 0,00 0,00 0,00

02.04.03 Výdaje na realizaci výběrových řízení 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Kč

02.06.01 Osobní náklady 1 0,00 0,00 0,00 0,00

02.06 Ostatní náklady - pouze pro aktivity
zabývající se tvorbou produktů CR

0,00 0,00 0,00

02.05 Propagace projektu 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Kč
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10. Finanční plán

04Pořadí žádosti o platbu:
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:

354 140,79Částka dotace:
0,00Z toho neinvestiční:

15.03.2010

354 140,79Skutečnost - částka dotace:
0,00Skutečnost - z toho neinvestiční:

05Pořadí žádosti o platbu:
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:

2 770 323,40Částka dotace:
0,00Z toho neinvestiční:

30.12.2010

0,00Skutečnost - částka dotace:
0,00Skutečnost - z toho neinvestiční:

03Pořadí žádosti o platbu:
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:

9 437 994,46Částka dotace:
544 168,40Z toho neinvestiční:

15.11.2009

9 437 994,46Skutečnost - částka dotace:
544 168,40Skutečnost - z toho neinvestiční:

01Pořadí žádosti o platbu:
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:

2 229 477,27Částka dotace:
0,00Z toho neinvestiční:

31.03.2009

2 229 477,27Skutečnost - částka dotace:
0,00Skutečnost - z toho neinvestiční:

02Pořadí žádosti o platbu:
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:

11 014 075,16Částka dotace:
0,00Z toho neinvestiční:

31.07.2009

11 014 075,16Skutečnost - částka dotace:
0,00Skutečnost - z toho neinvestiční:



Finální verze (ROP-IP)

Strana 14 z 14Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 06.01.2011 19:27 Unikátní klíč: Ø5AXEPMØØ8Ø1

11. Prioritní téma
Jiná podpora zlepšení služeb cestovního 
ruchu

Název prioritního tématu:

Číslo prioritního tématu:

27 612 698,72Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:
23 870 560,25Aktuální stav:

57

Odhad výdajů (Kč):

12. Přílohy

Název přílohy:
59Číslo přílohy:
přílohy k žádosti 2. výzva - oblast 3.1.Požadovaná

příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

JANAKOVA@CEP-RRA.CZPřílohu zadal:
Příloha:
Popis:

11.20_Povinná příloha monitorovacích zpráv - ŽoP_5.doc

Povinná příloha monitorovacích zpráv
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13. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:


