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Oznámení příjemce o změnách v projektu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Název projektu:   
 

Areál firmy Baltaxia a.s. – Adaptace a rekonstrukce skladového objektu 
 
 
 
 
 
 

 
Žadatel: 
 
Název: Baltaxia a.s. 
 
Adresa: U Nisy 604/15, 460 01 Liberec 
 
 

Typ změny (neplánovaná): Změna termínů harmonogramu - Posun plánovaného 
harmonogramu projektu 
Popis změny:  
Plánované aktivity v realizační fázi projektu budou posunuty o 3 měsíce při 
zachování plánované době trvání projektu v délce 38,6 měsíce. Díky tomuto dojde ke 
změnám v harmonogramu projektu v případě stanoveného data zahájení a ukončení 
fyzické realizace projektu, přičemž změna přinese i posun data ukončení projektu. 
Data zahájení a ukončení projektu, včetně stanovených termínů zahájení 
jednotlivých aktivit projektu: plánovaných VŘ na dodavatele služeb a dodávek a 
stavebních prací, jsou posunuty o celé 3 měsíce.  
Veškeré změny jsou pouze časového významu, finanční hodnoty zůstávají 
nezměněny.   

 

Prioritní osa 
4. Rozvoj podnikatelského prostředí 

Oblast podpory 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání 

Registrační číslo projektu CZ.1.13/4.1.00/05.00380 
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Původní text/hodnota 
 
1. Harmonogram projektu: 
- Datum zahájení a ukončení projektu:                                 1.8.2008          20.10.2010 
- Datum fyzického zahájení a fyzického ukončení projektu:  20.9.2008        20.10.2010 
- Usmluvnění s poskytovatelem dotace, na základě zákona 137/2006 bude provedeno VŘ a 

zadávací řízení na dodavatele díla.  
     Začátek aktivity: 15.9.2008              Konec aktivity: 31.12.2008 
- Po výběru nejvhodnějšího kandidáta, uzavření sml. vztahu, budou započaty stavební práce 

a dodávky dle logické posloupnosti. Na RR budou předkládány průběžné monit. zprávy. 
     Začátek aktivity:  1.1.2009               Konec aktivity:  1.10.2010 
- Dokončení stavební části, kolaudace, slavnostní ukončení projektu. Publicita. Závěrečné 

vyúčtování a předložení MZ na RR. 
     Začátek aktivity:  2.10.2010             Konec aktivity:  20.10.2010 
 
2. Zadávací řízení: 
VŘ poř.č. 002 (realizátor VŘ), VZMR I.kat – předpokládané datum zahájení: 15.9.2008, 

předpokládané datum ukončení: 15.10.2008  
VŘ poř.č. 003 (stavební práce a zřizovací předměty), OŘ podlimitní – předpokládané datum 

zahájení: 16.10.2008, předpokládané datum ukončení: 31.12.2008 
VŘ poř.č. 004 (inženýrské činnosti), VZMR II. kat.– předpokládané datum zahájení: 

1.11.2008, předpokládané datum ukončení: 31.12.2008  
 

Návrh změny textu/hodnoty 
 
1. Harmonogram projektu: 
- Datum zahájení a ukončení projektu:                                 1.11.2008         20.1.2011 
- Datum fyzického zahájení a fyzického ukončení projektu:  1.12.2008        20.1.2011 
- Usmluvnění s poskytovatelem dotace, na základě zákona 137/2006 bude provedeno VŘ a 

zadávací řízení na dodavatele díla.  
     Začátek aktivity: 1.12.2008              Konec aktivity: 31.3.2009 
- Po výběru nejvhodnějšího kandidáta, uzavření sml. vztahu, budou započaty stavební práce 

a dodávky dle logické posloupnosti. Na RR budou předkládány průběžné monit. zprávy. 
     Začátek aktivity:  1.4.2009               Konec aktivity:  1.1.2011 
- Dokončení stavební části, kolaudace, slavnostní ukončení projektu. Publicita. Závěrečné 

vyúčtování a předložení MZ na RR. 
     Začátek aktivity:  2.1.2011             Konec aktivity:  20.1.2011 
 
2. Zadávací řízení (změna pouze v termínech): 
VŘ poř.č. 002 (realizátor VŘ), VZMR I. kat.– předpokládané datum zahájení: 15.12.2008, 

předpokládané datum ukončení: 15.1.2009 
VŘ poř.č. 003 (stavební práce a zřizovací předměty), OŘ podlimitní – předpokládané datum 

zahájení: 15.1.2009, předpokládané datum ukončení: 31.3.2009 
VŘ poč.č. 004 (inženýrské činnosti), VZMR II. kat. – předpokládané datum zahájení: 

15.1.2008, předpokládané datum ukončení: 15.2.2009  
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V Liberci dne…….. 

Místo změny v dokumentaci 
1. Harmonogram projektu: 
Žádost Benefit7 – Informace o projektu str. 1 
                            Kap. 8: Harmonogram projektu  

2. Zadávací řízení 
Žádost Benefit 7 – kapitola: 16 Zadávací řízení 
 

Zdůvodnění změny v dokumentaci 

1. Posun harmonogramu vyplývá z důvodu posunu termínu plánovaných výběrových řízení, 
jejichž realizace byla posunuta z důvodu posunu termínu podpisu Smlouvy o poskytnutí 
dotace a díky průběhu VŘ č. 002 na realizátora výběrových řízení (nastavení požadavků 
kvalifikace a odbornosti pro bezchybný průběh výběrových řízení na dodavatele stavby a 
zajištění inženýrské činnosti). 

2. Výběrové řízení č. 002 na realizátora výběrových řízení není v projektu způsobilým 
výdajem, avšak od tohoto VŘ se odvíjí realizace ostatních plánovaných VŘ.  
 

Jméno a příjmení oprávněného zástupce 
žadatele 

Podpis oprávněného 
zástupce žadatele 

Datum 

Ing. Saulius Bazevičius 


