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Oznámení příjemce o změnách v projektu / ve Smlouvě o poskytnutí 
dotace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Název projektu:  Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec 

 
 
 
 
 

 
Žadatel:  

 
Název:  BUTTERFLY Trading, s.r.o. 

 
Adresa:  Podhorská 32, 466 01  Jablonec nad Nisou 

 
 

Typ změny (plánovaná/neplánovaná):  NEPLÁNOVANÁ 

Popis změny:   

Změna termínů naplnění indikátorů projektu, změna harmonogramu a finančního plánu projektu 
 
 

Prioritní osa: 4 Rozvoj podnikatelského prostředí 

Oblast podpory: 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání 

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/4.1.00/12.00753 
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Původní text/hodnota 

1.Hodnoty indikátorů 
Kód Název 

indikátoru 
Výchozí 
hodnota 

Plánovaná 
hodnota 

Rozdíl Měrná 
jednotka

Předpokládané 
datum plnění 

Typ 
indikátoru

52.02.21 Počet nově 
vytvořených 
pracovních míst v 
rámci projektů na 
rozvoj 
podnikatelského 
prostředí celkem 

0 5 5 PM 1.11.2011 Výsledky 

65.01.00 Plocha 
regenerovaného 
a 
revitalizovaného 
území celkem 

0 0,37 0,37 ha 1.11.2011 Výsledky 

65.20.00 Plocha 
revitalizovaných 
nevyužív ných 
nebo 
zanedbaných 
areálů 
(brownfields) 
celkem 

0 0,37 0,37 ha 1.11.2011 Výsledky 

65.20.03 Plocha nově 
vybudovaných 
nebo 
rekonstruovaných 
objektů v rámci 
brownfields 

0 1300 1300 m2 1.11.2011 Výstupy 

65.20.04 Upravená plocha 
v bezprostředním 
okolí areálů a 
objektů 
brownfields 

0 0,24 0,24 ha 1.11.2011 Výstupy 
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2.Harmonogram projektu 
Datum zahájení projektu: 1.1.2009 
Datum ukončení projektu: 30.9.2012 
Předpokládané datum zahájení realizace: 1.4.2011 
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace: 31.8.2012 
 

Aktivita Začátek aktivity Konec aktivity 
Zpracování podkladů, příloh a dokumentace k podání žádosti o 
dotaci z ROP SV 

1.1.2009 31.8.2009

Vypracování projektové dokumentace 1.1.2009 10.8.2009
Zahájení přípravné fáze projektu 1.1.2 09 1.1.2009
Zpracování žádosti o dotaci a kompletace příloh. 1.6.2009 31.8.2009
Podání žádosti o dotaci. 31.8.2009 31.8.2009
Realizace výběrového řízení (VŘ). 1.1.2011 31.3.2011
Předání staveniště stavební firmě a instalace velkoplošného 
reklamního panelu (bilboardu). 

1.4.2011 1.4.2011

Realizace stavebních prací a souvisejících dodávek - rekonstrukce 
objektu „Střelnice“ + nákup pozemků a nemovitostí. 

1.4.2011 31.8.2012

Předání provedené stavby investorovi a instalace pamětní desky. 1.9.2012 1.9.2012
Kolaudační řízení, závěrečn  monitorovací zpráva s poslední 
žádostí o platbu, ukončení projektu. 

1.9.2012 30.9.2012

3.Finanční plán projektu 
Žádosti o platbu Datum předložení 

žádosti o platbu 
Předpokládaná 
požadovaná částka k 
proplacení dotace RR 
(Kč) 

Z toho 
neinvestiční (Kč) 

Z toho investiční 
(Kč) 

01 01.07.2011 4 230 000,00 0,00 4 230 000,00
02 01.09.2011 4 080 000,00 0,00 4 080 000,00
03 01.11.2011 3 648 000,00 0,00 3 648 000,00
04 01.01.2011 4 752 000,00 0,00 4 752 000,00
05 01.03.2012 16 074 000,00 0,00 16 074 000,00
06 01.05.2012 6 960 000,00 0,00 6 960 000,00
07 01.07.2012 7 980 000,00 0,00 7 980 000,00
08 30.09.2012 6 276 000,00 0,00 6 276 000,00
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Návrh změny textu/hodnoty 

1.Hodnoty indikátorů 
Kód Název 

indikátoru 
Výchozí 
hodnota 

Plánovaná 
hodnot  

Rozdíl Měrná 
jednotka

Předpokládané 
datum plnění 

Typ 
indikátoru

52.02.21 Počet nově 
vytvořených 
pracovních míst v 
rámci projektů na 
rozvoj 
podnikatelského 
prostředí celkem 

0 5 5 PM 31.1.2014 Výsledky 

65.01.00 Plocha 
regenerovaného 
a 
revitalizovaného 
území celkem 

0 0,56 0,56 ha 31.1.2013 Výsledky 

65.20.00 Plocha 
revitalizovaných 
nevyužívaných 
nebo 
zanedbaných 
areálů 
(brownfields) 
celkem 

0 0,56 0,56 ha 31.1.2013 Výsledky 

65.20.03 Plocha nově 
vybudovaných 
nebo 
rekonstruovaných 
objektů v rámci 
brownfields 

0 1300 1300 m2 31.1.2013 Výstupy 

65.20.04 Upravená plocha 
v bezprostředním 
okolí areálů a 
objektů 
brownfields 

0 0,43 0,43 ha 31.1.2013 Výstupy 
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2.Harmonogram projektu 
Datum zahájení projektu: 1.1.2009 
Datum ukončení projektu: 31.1.2013 
Předpokládané datum zahájení realizace: 1.8.2011 
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace: 1.1.2013 
 

Aktivita Začátek aktivity Konec aktivity 
Zpracování podkladů, příloh a dokumentace k podání žádosti o 
dotaci z ROP SV 

1.1.2009 31.8.2009

Vypracování projektové dokumentace 1.1.2009 10.8.2009
Zahájení přípravné fáze projektu 1.1.2009 1.1.2009
Zpracování žádosti o dotaci a kompletace příloh. 1.6.2009 31.8.2009
Podání žádosti o dotaci. 31.8.2009 31.8.2009
Realizace výběrového řízení (VŘ). 1.1.2011 31.3.2011
Předání staveniště stavební firmě a instalace velkoplošného 
reklamního panelu (bilboardu). 

1.8.2011 1.8.2011

Realizace stavebních prací a souvisejících dodávek - rekonstrukce 
objektu „Střelnice“ + nákup pozemků a nemovitostí. 

1.8.2011 31.12.2012

Předání provedené stavby investorovi a instalace pamětní desky. 1.1.2013 1.1.2013
Kolaudační řízení, závěrečná monitorovací zpráva s poslední 
žádostí o platbu, ukončení projektu. 

1.1.2013 31.1.2013

3.Finanční plán projektu 
Žádosti o platbu Datum předložení 

žádosti o platbu 
Předpokládaná 
požadovaná částka k 
proplacení dotace RR 
(Kč) 

Z toho 
neinvestiční (Kč) 

Z toho investiční 
(Kč) 

01 01.09.2011 4 230 000,00 0,00 4 230 000,00
02 01.11.2011 4 080 000,00 0,00 4 080 000,00
03 01.01.2012 3 648 000,00 0,00 3 648 000,00
04 01.03.2012 14 752 000,00 0,00 14 752 000,00
05 01.05.2012 6 074 000,00 0,00 6 074 000,00
06 01.07.2012 6 960 000,00 0,00 6 960 000,00
07 01.09.2012 7 980 000,00 0,00 7 980 000,00
08 31.01.2013 6 276 000,00 0,00 6 276 000,00
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Místo změny v dokumentaci 
Elektronická žádost projektu – záložky: 
1. Harmonogram projektu 
2. Hodnoty indikátorů 
3. Finanční plán 

 
 

Zdůvodnění změny v dokumentaci 
Změny zapříčiněny administrativním procesem kontroly změn v projektu a celkovému posunutí termínu 
zahájení samotné realizace projektu.  
Změny v projektu byly vyvolány havárií na budově, kdy spadla část střechy nad administrativní částí 
památkově chráněné budovy a k prasknutí zamrzlého starého ventilu přívodu vody ve sklepě a 
následnému zatopení sklepů. 

 
 

Jméno a příjmení oprávněného 
zástupce žadatele 

Podpis oprávněného 
zástupce žadatele 

Datum 

Pavel Prade 

 
V Jablonci nad Nisou  

 
dne 26.7.2011 

 
 
 


