
Datum platnosti od 27.4.2009        

 

 
~ 1 ~ 

 
 
    

 
 
 
 

Oznámení p říjemce o zm ěnách v projektu/ve Smlouv ě o poskytnutí 
dotace  - č. 5 

 
 

Prioritní osa  13.4. Rozvoj podnikatelského prostředí 
 
 

 
Oblast podpory 13.4.2. Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učilišti, dalšími 

regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních 
aktivit v regionu 

 
 
 
Název projektu:   Vytvo ření podmínek pro výuku nového studijního zam ěření veterinární 

technik laborant 
 
 
 
 
 
 

 
Žadatel:  
Název: Královéhradecký kraj 

 
Adresa: Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, 500 03 

 
 

Typ zm ěny (plánovaná/neplánovaná ): 

Popis zm ěny:   

1. Změna rozpočtu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Původní text/hodnota  

Registra ční číslo projektu 
 
CZ.1.13/4.2.00/21.01114 
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1. Rozpo čet - původní 
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Návrh zm ěny textu/hodnoty  
 

 
1. Rozpo čet – návrh zm ěny 

 
    celkem neinvestiční investiční 

01 hlavní výdaje 5 223 494,40 Kč 695 280,00 Kč   

01.01 Nákup služeb - projektová dokumentace     0,00 Kč 

01.02 stavební a technologická část stavby 3 164 512,00 Kč   3 164 512,00 Kč 

01.03 Technická zařízení 0,00 Kč   0,00 Kč 

01.04 Základní vnitřní vybavení 150 100,00 Kč 150 100,00 Kč 0,00 Kč 

01.05 Pořízení strojů a zařízení 1 038 300,00 Kč 429 300,00 Kč 609 000,00 Kč 

01.06 Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

01.07 nákup služeb 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

01.08 DPH 870 582,40 Kč 115 880,00 Kč 754 702,40 Kč 

01.09 Rezerva na vícepráce 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

02 vedlejší výdaje  269 054,80 Kč 269 054,80 Kč 0,00 Kč 

02.01 výdaje na dodržení pravidel publicity 63 379,00 Kč 63 379,00 Kč 0,00 Kč 

02.02 Finanční výdaje 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 

02.03 Nákup služeb 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 0,00 Kč 

02.04 DPH 44 675,80 Kč 44 675,80 Kč 0,00 Kč 

03 způsobilé výdaje celkem 5 492 549,20 Kč 964 334,80 Kč 4 528 214,40 Kč 

04 nezpůsobilé výdaje celkem 36 000,00 Kč 36 000,00 Kč 0,00 Kč 

05 celkové výdaje projektu 5 528 549,20 Kč 1 000 334,80 Kč 4 528 214,40 Kč 
 

 
Místo zm ěny v dokumentaci  
 
Benefit, záložka rozpočet 
 
Zdůvodn ění změny v dokumentaci  
 
Žadatel  žádá o schválení úpravy rozpočtu na základě probíhajícího výběrového řízení na stavební práce. Jedná se 
o přesun částky 16 379,- Kč z kapitoly 01.02 investice do kapitoly 02.01 neinvestice, v položkách kde ještě nebylo 
zadávací řízení zahájeno. 
 
 

 

 
 
 
 
V Hradci Králové dne  
 

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele Podpis oprávněného 
zástupce žadatele 

Datum 

 Ing. Hana Rubáčková na základě plné moci ze dne 
3. 5. 2011 

  


