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Oznámení p�íjemce o zm�nách v projektu/
ve Smlouv� o poskytnutí dotace �. 3

Název projektu: Rekonstrukce zámku v Cholticích – Renesan�ní zámek (�.p.5)

Žadatel:   
Název:  M�stys Choltice

Adresa:  Pardubická 78, 533 61 Pardubice 

Typ zm�ny (plánovaná/neplánovaná): plánovaná 

Popis zm�ny: 

Zm�na v technickém �ešení objektu: 

1. Zm�na systému vytáp�ní budovy: místo stropních sálavých topných panel� bude objekt 
vytáp�n kombinací podlahového teplovodního systému s radiátory.  

2. Zm�na po�tu WC: Z d�vodu malé kapacity WC došlo k jejich navýšení 

Prioritní osa 3. Cestovní ruch 

Oblast podpory 
3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit 

v oblasti cestovního ruchu 

Registra�ní �íslo projektu CZ.1.13/3.1.00/14.00798 

P�vodní text/hodnota 

1. V p�vodním projektu byl navržen systém vytáp�ní objektu prost�ednictvím 
stropních sálavých topných panel�. V p�vodním projektu bylo jedno WC pro dámy, 
1 + 1 pro pány a 1 pro invalidy.  
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V Cholticích dne: 

   Návrh zm�ny textu/hodnoty 

1. Systém vytáp�ní bude realizován kombinací podlahového teplovodního systému s 
radiátory  

2. Po navýšení kapacity WC budou 2 WC pro dámy, 3 + 1 pro pány a 1 pro invalidy. 
Toto navýšení kapacity WC se realizuje na úkor zmenšení místnosti pro pr�vodce a 
personál. 

Místo zm�ny v dokumentaci

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení – dokumentace po zm�n� je 
p�ikládána s tímto oznámením p�íjemce o zm�nách v projektu. 

Zd�vodn�ní zm�ny v dokumentaci
  
Kapacita WC byla posouzena jako nedostate�ná, proto došlo k úprav� projektové 
dokumentace, bylo p�idáno 1 WC pro dámy a 2 pisoáry na WC pro pány. Tato zm�na byla 
realizována na úkor zmenšení místnosti pro personál. Tato úprava nebude mít vliv na ú�el 
realizace projektu, místnost pro personál bude i po zmenšení dostate�n� velká a 
odpovídající provozním podmínkám objektu. 
Ke zm�n� zp�sobu vytáp�ní z p�vodních stropních sálavých topných panel� na kombinaci 
podlahového vytáp�ní a radiátor� došlo na základn� vyjád�ení Národního památkového 
ústavu, územního odborného pracovišt� v Pardubicích p�ed vydáním souhlasu 
s ohlášením stavby. NPÚ podmi�uje realizaci stavby tímto opat�ením. 
Tyto zm�ny jsou promítnuty do projektové dokumentace. Ob� tyto zm�ny jsou 
zapracovány p�ed vyhlášením výb�rového �ízení na dodavatele. Zadávací dokumentace 
bude tedy již tyto zm�ny obsahovat.  
Vzhledem k vypršení lh�ty na zahájení stavby na p�vodním Souhlasu s provedením 
stavby a vzhledem k výše uvedeným zm�nám v projektové dokumentaci, rozhodl Stavební 
ú�ad v Cholticích vydat nové stavební povolení. M�stys Choltice nyní p�ipravuje všechny 
podklady a o stavební povolení požádá v nejbližších dnech. 

Jméno a p�íjmení oprávn�ného zástupce žadatele Podpis oprávn�ného 
zástupce žadatele 

Datum 

 Mgr. Tomáš Bolek 


