
Prezentace pilotního projektu

Safari kemp 



Název projektu: Safari kemp

Žadatel: ZOO Dvůr Králové a.s.

Prioritní osa: 3: Cestovní ruch

Oblast podpory: 3.1 : Rozvoj základní infrastruktury a 
doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu

Doba realizace: duben 2008 až září 2010

Druh asistence: Při realizaci a administraci

Celkové způsobilé 
výdaje:

64.515.027,72

Safari kemp



Safari kemp 
- Historie a cíl projektu

1999 Idea projektu – JAR, konference v NP Pilanesberg (blízko Sun City)
2006 Nutnost rozšíření parkoviště a ubytovacích kapacit Safari hotelu
2007 Příprava projektu – vydání stavebního povolení
2007 Podána žádost o dotaci do ROP SV – prioritní osa 3.1 - předmětem

projektu – rozšíření stávajícího parkoviště a vybudování Safari
kempu – 5 bungalovů s celkem 10 apartmány, stáním pro karavany
a stáním pro stany

2008-10 Realizace projektu v pěti etapách:
- přípojka  vody (nezpůsobilý výdaj)
- parkoviště
- vlastní kemp
- výběh a parkové úpravy
- vybavení budov
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Původní stav



Průběh asistence pilotnímu 
projektu

4.9.2008 Podpis Dohody o poskytnutí asistence pilotnímu projektu 
při jeho realizaci a administraci

27.2.2009 Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace (v max. výši 40 % 
způsobilých výdajů)

V průběhu projektu bylo podáno:
ü 5 žádostí o platbu
ü 3 průběžné monitorovací zprávy 
ü 15 oznámení o změnách projektu - z toho - 2 zásadní nevynucené 

nepředvídatelné změny projektu – čerpání rezervy na vícepráce –
parkoviště, nízká únosnost podloží – malá rezerva - NZV; výběh kempu –
nutnost drenáží – čerpání rezervy; změna indikátorů – lůžka -
odsouhlasena VRR – nesoulad při jejich uvedení v žádosti a popisu v 
SEH (v původních metodikách nebyla definice pevného lůžka)



Celkové výdaje dle žádosti 84.190.765,- Kč 

Z toho dotace RR (EU + 
státní rozpočet) - plánovaná

31.657.577,19 Kč

Z toho dotace RR (EU + 
státní rozpočet) – skutečně 
proplacená

25.806.011,08 Kč 

Z toho dotace EU 23.870.560,25 Kč 

Celkové způsobilé výdaje 64.515.027,72 Kč

Skutečné celkové náklady 80.209.384,53 Kč
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Přehled financování projektu



Problémy při realizaci projektu

ü velká etapizace (částečně způsobená rozsahem projektu a provozem
ZOO) – rozčlenění na několik etap – několik podlimitních výběrových
řízení – různí dodavatelé – těžší koordinace výstavby - možnosti výskytu
chyb

ü složitě a velice podrobně sestavený harmonogram projektu v žádosti –
nutnosti častých změn vzniklých časovým posun při realizaci projektu, a
to způsobených jednak posunem při přidělení dotace a z toho se
odvíjejícím časovým posunem způsobeným provozními problémy v ZOO
– problémy se zahájením závěrečné etapy výstavby - výběhu afrických
zvířat (nemožnost zahájení demolice stávajících objektů zimovišť
afrických zvířat; nepříznivé počasí; jiná profilace terénu po odstranění
zimovišť - výskyt podmáčení )

ü nevypracování prováděcí dokumentace – nepřesný rozpočet, výkaz výměr
– větší náročnost koordinace prací, složitější sestavování podrobných
položkových rozpočtů stavby; vznik vynucených změn projektu a
víceprací vzešlých až z realizace; mnoho změn – vyšší možnost chyb

ü problémy se zakládáním parkoviště – výskyt podzemní vody a nízká
únosnost podloží – malá rezerva – vznik vysokých NZV



§ Safari kemp ve stylu africké vesnice - 3 druhy ubytování
§ bungalovy v africkém stylu (s vlastním hyg. zázemím) - 10 pokojů – 20 

pevných lůžek – s přistýlkami až 60 míst – hotelového typu
§ stání pro karavany – kapacita 35 karavanů
§ stání pro stany – kapacita – 30 stanů

§ Další objekty a zařízení - recepce, sociální zázemí pro stany a karavany a
relaxační centrum – bazén a vířivka, půjčovna kol; dětské hřiště a další
zázemí pro návštěvníky; výběh afrických zvířat, která mohou návštěvníci
nerušeně pozorovat z objektu vyhlídky

§ Součástí kempu je i parkoviště – 257 parkovacích míst, které rozšířilo
stávající parkoviště pro návštěvníky ZOO, kapacitně již nedostačující

§ Provoz - bungalovy celoročně, ostatní typ ubytování a výběh se zvířaty –
sezónní – tj. od dubna do října

§ Vzniklo 6 nových pracovních míst – recepční, uklízečky, údržbář, ostraha

Výstupy, současný stav projektu, 
přínos účasti v PAAK



Zpětná vazba, 
přínosy asistence

üAsistence prostřednictvím projektu PAAK pro nás byla velkým
přínosem. Jednalo se o nezastupitelnou pomoc
s administrativními úkony spojenými s čerpáním financí z EU,
jako vypracovávání hlášení změn v projektu, žádostí o čerpání
financí, monitorovacích zpráv, atd.
Dalším nezanedbatelným přínosem byly konzultace a cenné rady
udílené v průběhu stavby týkající se vazby „provádění stavby-
administrace projektu“.
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Slavnostní otevření 25.5.2010
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Děkuji za pozornost!


