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Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod
10rtNPM00601Číslo monitorovací zprávy/hlášení:

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

724027338

kradlova@moraviapropag.cz

Telefon:

E-mail:

13.3Prioritní osa:

Nové šance pro region v areálu Friesovy boudy 1200m nad mořemNázev projektu:

Brno, Vinohrady,  488, 63900

Rádlová Kateřina

CZ.1.13/3.1.00/14.00785

Adresa:

Kontaktní osoba:

Registrační číslo projektu:

Cestovní ruch

Oblast podpory: 13.3.1

Podoblast podpory:

Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního 
ruchu

Kraj: ROP NUTS II Severovýchod

Příjemce: Robert Matuška

1. Údaje o projektu

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

22.06.2012

6

Předpokládané datum předložení:

Pořadí:

17.03.2012 - 16.06.2012Sledované období:

Průběžná monitorovací zprávaTyp zprávy:
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63.01.00Kód nár. číselníku:

70,00

Počet

70,00

Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

Jednotka:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

70,00Dosažená hodnota:

10.01.2012Datum dosažené hodnoty:

52.02.12Kód nár. číselníku:

0,00

PM

6,00

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj
cestovního ruchu

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

Jednotka:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

0,00Dosažená hodnota:

Datum dosažené hodnoty:

07.42.70Kód nár. číselníku:

0,00

Počet

2,00

Počet zapojených partnerů

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení:

Jednotka:

Cílová hodnota:

Název indikátoru:

0,00Výchozí hodnota:

0,00Dosažená hodnota:

Datum dosažené hodnoty:

3. Indikátory hlášení
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4. Výběrová řízení

001Pořadové číslo VŘ:

Stavební práceDruh VŘ podle předmětu:

09.11.2010Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
04.04.2011Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Generální dodavatel stavebních pracíNázev VŘ:

osoba, která není zadavatelem dle zákonaSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zak. s vyšší hodnotou (mimo z.137/2006 Sb)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

VCES a.s. 26746573 52 283 131,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele IČ nebo RČ Nasmlouvaná cena v
Kč bez DPH

52 283 131,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

52 000 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

AnoVybráno:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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002Pořadové číslo VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:

09.11.2010Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
28.07.2011Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Výběrové řízení s více dodavateli: Ne

Dodavatel vybaveníNázev VŘ:

osoba, která není zadavatelem dle zákonaSpecifikace druhu zadavatele:

Výběrové řízeníVyplňované údaje k:
Veřejná zak. s vyšší hodnotou (mimo z.137/2006 Sb)VŘ dle výše předpokládané hodnoty:
Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

Druh výběrového/zadávacího řízení:

Interiéry CTT a.s. 26975661 15 418 550,00

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele IČ nebo RČ Nasmlouvaná cena v
Kč bez DPH

15 418 550,00Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:

NeJe VŘ evidováno v ISVZ:

16 200 000,00Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:

AnoVybráno:

Datum podpisu smlouvy o dílo:
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5. Publicita

Propagační předměty areálu ponesou informaci o spolufinancování
projektu ze zdrojů EU v rámci ROP SV. Všechny náležitosti tohoto
prostředku publicity budou odpovídat pravidlům publicity v rámci ROP
SV.

Stav aktuální: Ve sledovaném období byly zhotoveny propagační propisky s logem
ROP SV a EU dle pravidel publicity.

Stav při podání projektové žádosti:

Propagační předmětyZpůsob zajištění publicity:
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Bezprostředně po zahájení fické realizace stavby bude v její
bezprostřední blízkosti umístěn bilboard informující o spolufinancování
Evropskou uníí. Všechny jeho náležitosti budou odpovídat pravidlům
publicity v rámci ROP SV.

Stav aktuální: V místě realizace projektu byl během doby realizace projektu umístěn
billboard informující o spolufinancování projektu Evropskou unií.
Náležitosti billboardu odpovídají pravidlům publicity ROP SV. Billboard je
v místě realizace projektu nadále umístěn i během realizace
nezpůsobilých aktivit (a nezpůsobilých výdajů) projektu.

Stav při podání projektové žádosti:

Velkoplošné reklamní panely (billboardy)Způsob zajištění publicity:
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Po ukončení stavebních prací bude billboard nahrazen stálou pamětní
deskou s názvem projektu a informací o financování projektu ze zdrojů
EU v rámci ROP SV. Všechny její náležitosti budou odpovídat pravidlům
publicity v rámci ROP SV.

Stav aktuální: Na objektu hotelu byla umístěna pamětní deska informující o
spolufinancování projektu Evropskou unií. Náležitosti pamětní desky
odpovídají pravidlům publicity ROP SV.

Stav při podání projektové žádosti:

Pamětní desky (vysvětlující tabulky)Způsob zajištění publicity:
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Všechny informační materiály tohoto typu ponesou informaci o
spolufinancování projektu ze zdrojů EU v rámci ROP SV. Všechny
náležitosti tohoto prostředku publicity  budou odpovídat pravidlům
publicity v rámci ROP SV.

Stav aktuální: Tato forma publicity nebyla ve sledovaném období naplněna.

Stav při podání projektové žádosti:

Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační
sdělení, zpravodaj, studie ... )

Způsob zajištění publicity:

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Webové stránky areálu ponesou informaci o spolufinancování projektu ze
zdrojů EU v rámci ROP SV. Všechny náležitosti tohoto prostředku
publicity  budou odpovídat pravidlům publicity v rámci ROP SV.

Stav aktuální: Na webových stránkách http://www.friesovyboudy.cz/cz/regionalni-
operacni-program jsou uvedeny informace o spolufinancování projektu
Evropskou unií. Jsou zde rovněž uvedena loga EU a ROP SV.

Stav při podání projektové žádosti:

Internetové stránky projektuZpůsob zajištění publicity:
Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

6. Rovné příležitosti
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Projekt přispěje ke snazšímu začlenění a uplatnění znevýhodněných skupin
na trhu práce.

Kriterium pro rovné příležitosti:

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:
Máme uzavřenou smlouvu s Diakonií ve Vrchlabí (partner projektu).
Zapojením tohoto partnera budeme podporovat rovné příležitosti
znevýhodněných skupin.

Stav při podání projektové žádosti:

Stav aktuální:

Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou
mobilitou.

Kriterium pro rovné příležitosti:

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:
V budově hotelu bude vybudován bezbariérový přístup, včetně sociálního
zařízení a bezbariérového výtahu pro přístup do restaurace hotelu ve 2.
nadzemním podlaží.

Stav při podání projektové žádosti:

Stav aktuální:

Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro seniory.Kriterium pro rovné příležitosti:
Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Projekt bude uzpůsoben pro seniory hlavně tím, že zde budou vybavené
prostory pro různé relaxační a rehabilitační aktivity této specifické
skupiny. Objekt hotelu bude vybaven welness centrem, bezbariérovým
výtahem a sociálním zařízením.  Areál Friesovy boudy bude poskytovat
služby přímo ušité na míru seniorům, pro které je důležitá psychika,
zdraví a hlavně pohyb.

Stav při podání projektové žádosti:

Stav aktuální:

Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi.Kriterium pro rovné příležitosti:
Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou právě rodiny s dětmi, kterým bude
náš areál maximálně uzpůsoben.

Umístění hotelu i pensionu nabízí všechny možné sportovní aktivity na
dosah ruky a přitom leží ve velmi klidné oblasti daleko od rušné
civilizace. V zimě dopraví návštěvníky do areálu rolba nebo skútr se
saněmi.

Pokoje v hotelu i v pensionu budou uzpůsobeny tak, aby rodiče i děti měli
vlastní pokoje, ale nemuseli chodit přes chodbu. K dispozici budou také
kuchyňky na patrech, kde budou moci rodiče připravit stravu speciálně
pro ty nejmenší děti.

V rámci projektu budujeme dětskou místnost na hraní s koutky pro děti
různého věku, místnost pro náctileté s připojením k internetu, wellness s
dětským bazénkem, venkovní dětské zázemí.

Na lyžařské sjezdovce bude vybudován dětský SKIPARK s kolotočem a
pásem pro vytažení těch nejmenších začátečníků a možností využít
služeb lyžařské školičky s instruktorem. Pro provozní fázi připravujeme
hlídání dětí odborným personálem s pedagogickým vzděláním, dětská
menu, dětské výlety pěšky a na kolech, v zimě lyžařské školy s
instruktorem, celoročně cvičení a plavání pro děti, animační programy,
atd.

Stav při podání projektové žádosti:

Stav aktuální:



Finální verze (ROP-IP)

Strana 7 z 13Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 19.06.2012 09:52 Unikátní klíč: 1ØrtNPMØØ6Ø1

V rámci projektu budou vytvořeny vhodné pracovní podmínky pro osoby se
specifickými potřebami.

Kriterium pro rovné příležitosti:

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:
Naplnění tohoto kritéria vyplývá z partnerské smlouvy s Diakonií ČCE ve
Vrchlabí.

Stav při podání projektové žádosti:

Stav aktuální:

Realizace projektu je konzultována se zástupci specifických cílových skupin a
výstupy projektu vyhovují potřebám takových skupin.

Kriterium pro rovné příležitosti:

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:
Projekt spolupracuje se dvěma partnery - s Diakokonií ČCE Svělo ve
Vrchlabí a s Klubem osteoporotiků Scarlett. Žadatel při přípravě projektu
konzultoval se zástupci partnerů jejich potřeby. Partneři si stanovili své
své požadavky.  Žadatel na základě uzavřených smluv partnerům v jejich
požadavcích vyhoví. Uzavřené smlouvy s partnery projektu naleznete v
příloze č. 15 této žádosti.

Stav při podání projektové žádosti:

Stav aktuální:

Projekt vytváří podmínky pro zajištění specifických potřeb osob, které za
běžných podmínek nemohou plnohodnotně využívat nabízených
služeb/prostor.

Kriterium pro rovné příležitosti:

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:
Ve spolupráci s jedním partnerem projektu -  Diakonií ČCE budeme
podporovat rovné příležitosti osob mentálně a kombinovaně postižených
z širokého okolí ve formě výletů, sportovních a rehabilitačních pobytů.
Lokalita i prostory areálu budou pro tyto osoby uzpůsobené a budou pro
ně poskytovat různorodé aktivity, včetně využití sjezdovky a lyžařského
vleku, jehož personál bude vyškolen k obsluze handicapovaných turistů -
sportovců, kteří si přijedou do areálu zalyžovat na monoski -  speciální
konstrukci se sedačkou, která se upne do vázání lyže.

Stav při podání projektové žádosti:

Stav aktuální:

Publicita projektu a oslovení cílových skupin reflektuje princip rovných
příležitostí a specifické potřeby cílových skupin.

Kriterium pro rovné příležitosti:

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:
Projekt se zaměřuje na rodiny s dětmi, rekreační sportovce, seniory,
turisty a jejich potřeby. Propagace a publicita projektu bude probíhat
právě směrem k těmto skupinám. Počítáme se zapojením do projektu
Rodinné pasy, který nabízí slevy rodinám s dětmi. Bude také
prezentován na různých veletrzích cestovního ruchu a na informačních
místech pro turisty. Projekt bude spolupracovat i s cestovními
kancelářemi, které budou mít areál v nabídce a budou ho také
prezentovat.  Areál Friesovy boudy bude mít své webové stránky  a
informační materiály ve více jazycích. Personál, který s hosty
komunikovat, bude ovládat i několik světových jazyků.

Stav při podání projektové žádosti:

Stav aktuální:
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Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

7. Environmentální kritéria

72Číslo:
Úspora energie v podnikatelském sektoru (36.40.10)Název environmentálního kritéria:

0,00Dosažená hodnota z poslední MZ:

0,00Výchozí hodnota:

0,00Dosažená hodnota:

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:
Úspora energie u objektu hotelu činí na 478 GJ. Původní hodnota spotřeby
energie je 1008 GJ, po modernizaci hotelu (zateplení krovu a stropní
konstrukce v 5. NP) je spotřeba energie 530GJ.

Stav k projektové žádosti:

Aktuální stav:

16.06.2012Datum dosažené hodnoty:

16.03.2012Datum dosažené hodnoty z 
poslední MZ:

GJMěrná jednotka:

530,00Cílová hodnota:

30.09.2012Datum cílové hodnoty:

40Číslo:
Pokud je projekt realizován na území CHKO je v souladu s jeho plánem péče ?Název 

environemntálního 
kritéria:

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:
Projekt je v souladu s Plánem péče o Krkonošský národní park a jeho
ochranné pásmo. Modernizuje turistické zařízení, čímž zvyšuje standard
nabízených služeb, rozšiřuje nabídku, sortiment a kulturu prostředí, posiluje
celoroční využívání.

Stav k projektové žádosti:

Aktuální stav:

V rámci projektu budou vytvořeny vhodné pracovní podmínky pro sladění
pracovního a osobního života.

Kriterium pro rovné příležitosti:

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:
V objektu hotelu Friesovy boudy budou mít zaměstnanci areálu k
dispozici své vlastní pokoje, kde budou moci trávit volný čas nebo si zde
odpočinou. Ve svém volném čase budou moci využívat služeb areálu
(vlek, wellness, půjčovna sportovních potřeb apod.).

Stav při podání projektové žádosti:

Stav aktuální:
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63Číslo:
Bude mít projekt jiné pozitivní vlivy na ŽP ?Název 

environemntálního 
kritéria:

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:
Modernizace lyžařského vleku odstraní současný únik maziva ze zastaralých
kladek. Po modernizaci se sníží jeho ekologická zátěž. V rámci projektu bude
rekonstruována čistírna odpadních vod s použitím nových technologií při
čištění odpadních vod.

Stav k projektové žádosti:

Aktuální stav:

45Číslo:
Přispěje realizace projektu k úsporám energie či ke zvýšení výroby energie z
obnovitelných zdrojů ?

Název 
environemntálního 
kritéria:

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:
Snížení energetické náročnosti objektů výměnou původních výplní otvorů a
použitím nových technologií. Energetický štítek budovy hotelu po úpravě se
změní z E (mimořádně nehospodárná) na hodnotu C (vyhovující). Budova
pensionu bude mít B (úsporná).

Stav k projektové žádosti:

Aktuální stav:
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8. Rozpočet projektu

02.03 Nákup služeb 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.04 Propagace projektu 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.02 Finanční výdaje 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Vedlejší výdaje (do 10 % CZV) 0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.01 Výdaje na dodržení pravidel publicity 0 0,00 0,00 0,00 0,00

03.01 Z toho neinvestiční náklady 1 9 375 
317,00

9 375 317,00 9 375 317,00 15,03

04 Nezpůsobilé výdaje celkem 1 92 326 
106,55

92 326 106,55 7 693 225,07 148,03

03 Způsobilé výdaje celkem 0 0,00 62 368 825,31 9 375 317,00 100,00

02.05 Ostatní náklady - pouze pro aktivity
zabývající se tvorbou produktů CR

0 0,00 0,00 0,00 0,00

02.06 DPH (pokud příjemce nemá nárok na
odpočet DPH na vstupu)

0 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Celkové výdaje projektu 0 0,00 154 694 
931,86

17 068 542,07 248,03

01.02 Nákup pozemků a staveb (do 10% CZV) 0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.03 Stavební a technologická část stavby 1 45 140 
273,31

45 140 273,31 0,00 72,38

01.01 Nákup služeb - proj. dokumentace (do 5 %
CZV u stav. projektů, u ostatních projektů do
2 % CZV)

0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.09 Rezerva na vícepráce 0 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Hlavní výdaje 0 0,00 62 368 825,31 9 375 317,00 100,00

01.07 Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.08 DPH (pokud příjemce nemá nárok na
odpočet DPH na vstupu)

0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.06 Pořízení strojů a zařízení 1 257 674,00 257 674,00 0,00 0,41

01.04 Technická zařízení 0 0,00 0,00 0,00 0,00

01.05 Základní vybavení 1 16 970 
878,00

16 970 878,00 9 375 317,00 27,21

Kód Název Počet
kůsů

Cena
kusu
[Kč]

Výdaje
celkem
[Kč]

Z toho
neinvestiční

[Kč]

Procento Jednotka
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9. Přehled financování

26 506 750,75z toho EU:

31 184 412,65Dotace z rozpočtu RR:

92 326 106,55

Soukromé prostředky:
0,00Veřejné prostředky:

31 184 412,66

Celkové prostředky (zdroje) na krytí
nezpůsobilých výdajů:

0,00

Celkové prostředky (zdroje) na krytí
způsobilých výdajů bez příjmů:

0,00Příjmy projektu dle článku 55:
31 184 412,65

Jiné peněžní příjmy projektu:

52 993 508,31

Celkové způsobilé neinvestiční výdaje: 9 375 317,00

Celkové způsobilé investiční výdaje:

154 694 931,86Celkové zdroje:

Výdaje projektu (v Kč)

62 368 825,31Celkové způsobilé výdaje:
92 326 106,55Celkové nezpůsobilé výdaje:
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10. Finanční plán

04Pořadí žádosti o platbu:
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:

7 447 870,97Částka dotace:
0,00Z toho neinvestiční:

16.03.2012

7 447 870,97Skutečnost - částka dotace:
0,00Skutečnost - z toho neinvestiční:

05Pořadí žádosti o platbu:
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:

1 570 000,21Částka dotace:
20 281,69Z toho neinvestiční:

30.09.2012

0,00Skutečnost - částka dotace:
0,00Skutečnost - z toho neinvestiční:

03Pořadí žádosti o platbu:
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:

11 853 660,79Částka dotace:
4 667 376,81Z toho neinvestiční:

10.01.2012

11 853 660,79Skutečnost - částka dotace:
4 667 376,81Skutečnost - z toho neinvestiční:

01Pořadí žádosti o platbu:
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:

667 908,29Částka dotace:
0,00Z toho neinvestiční:

20.05.2011

667 908,29Skutečnost - částka dotace:
0,00Skutečnost - z toho neinvestiční:

02Pořadí žádosti o platbu:
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:

9 644 972,39Částka dotace:
0,00Z toho neinvestiční:

20.09.2011

9 644 972,39Skutečnost - částka dotace:
0,00Skutečnost - z toho neinvestiční:
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11. Prioritní téma
Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchuNázev prioritního tématu:

Číslo prioritního tématu:

26 506 750,75Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:
26 506 750,75Aktuální stav:

57

Odhad výdajů (Kč):

12. Přílohy

Název přílohy:
60Číslo přílohy:
přílohy 14. výzva - oblast 3.1.Požadovaná

příloha:

Datum schválení:

Počet listů: 6

Počet vyhotovení: 1

CERNY@CEP-RRA.CZPřílohu zadal:
Příloha:
Popis:

Povinná příloha monitorovacích zpráv
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13. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:


