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Oznámení příjemce o změnách v projektu / ve Smlouvě o poskytnutí 
dotace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Název projektu:  Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec 

 
 
 
 
 

 
Žadatel:  

 
Název:  BUTTERFLY Trading, s.r.o. 

 
Adresa:  Podhorská 32, 466 01  Jablonec nad Nisou 

 
 

Typ změny (plánovaná/neplánovaná):  NEPLÁNOVANÁ 

Popis změny:   

Změna finančního plánu projektu, změna harmonogramu projektu 
 
 

Prioritní osa: 4 Rozvoj podnikatelského prostředí 

Oblast podpory: 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání 

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/4.1.00/12.00753 
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Původní text/hodnota 
 

1.Finanční plán projektu  

Žádost o platbu Datum předložení 
žádosti o platbu 

Předpokládaná 
požadovaná částka k 
proplacení dotace RR 
(Kč) 

Z toho 
neinvestiční (Kč) 

Z toho investiční 
(Kč) 

01 16.06.2012 15 200 000,00 0,00  15 200 000,00
02 16.10.2012 20 600 000,00 0,00 20 600 000,00

03 31.01.2013 18 200 000,00 0,00 18 200 000,00
 
 

2.Harmongram projektu 

Datum zahájení projektu: 01.01.2009 
Datum ukončení projektu: 31.10.2011 
Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 01.04.2010 
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 30.09.2011 
 

Aktivita 

 

Začátek aktivity Konec aktivity

Zpracování podkladů, příloh a dokumentace k podání žádosti o 
dotaci z ROP SV 

01.01.2009 31.08.2009 

Vypracování projektové dokumentace 01.01.2009 10.08.2009 

Zahájení přípravné fáze projektu 01.01.2009 01.01.2009 
Zpracování žádosti o dotaci a kompletace příloh. 01.06.2009 31.08.2009 

Podání žádosti o dotaci. 31.08.2009 31.08.2009 

I. etapa projektu - realizace VŘ, nákup nemovitosti. 01.04.2010 31.05.2010 

II. etapa projektu - Příprava a základy- příprava staveniště, 
demolice, zajištění stavební jámy, zemní práce, základové 
konstrukce, odvodnění, podkladní vrstvy, bleskosvod a uzemnění. 

01.06.2010 31.10.2010 

III. etapa projektu - Hrubé stavby - železobetonové a betonové 
konstrukce, ocelové a zděné konstrukce. 

01.11.2010 31.01.2011 

IV. etapa projektu - Střecha, fasáda a hrubé rozvody -sádrok. a 
příčky, omítky, vnitřní obklady, podlahy, fasády, izolace, střešní 
plášť, klempířské výr. a práce, truhlářské výrobky a práce, 
zám.výrobky a práce, sanit. zařízení,kan, vodovod, plyn, aj. 

01.02.2011 31.05.2011 

V. etapa projektu - Dokončení - podhledy, malířské a natěračské 
práce, dveře, truhlářské výrobky a práce, zámečnické výrobky a 
práce, podlahy, povrchové úpravy, sanitární zařízení, vybavení 
kuchyně, osvětlení, mobiliář, OS budovy a další. 

01.06.2011 30.09.2011 

Slavnostní otevření. 01.10.2011 31.10.2011 

Kolaudace. 01.10.2011 01.10.2011 
Závěrečná monitorovací zpráva s poslední žádostí o platbu. 
Ukončení projektu. 

31.10.2011 31.10.2011 
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Návrh změny textu/hodnoty 

1.Finanční plán projektu 
Žádost o platbu Datum předložení 

žádosti o platbu 
Předpokládaná 
požadovaná částka k 
proplacení dotace RR 
(Kč) 

Z toho 
neinvestiční (Kč) 

Z toho investiční 
(Kč) 

01 16.10.2012 8 000 000,00 0,00  8 000 000,00
02 16.01.2013 8 000 000,00 0,00 8 000 000,00

03 16.04.2013 12 000 000,00 0,00 12 000 000,00

04 16.07.2013 12 000 000,00 0,00  12 000 000,00

05 16.10.2013 7 000 000,00 0,00 7 000 000,00

06 31.12.2013 7 000 000,00 0,00 7 000 000,00
  

2.Harmongram projektu 
 
Datum zahájení projektu: 01.01.2009 
Datum ukončení projektu: 31.12.2013 
Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 01.10.2012 
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 01.11.2013 
 

Aktivita 

 

Začátek aktivity Konec aktivity

Zpracování podkladů, příloh a dokumentace k podání žádosti o 
dotaci z ROP SV 

01.01.2009 31.08.2009 

Vypracování projektové dokumentace 01.01.2009 10.08.2009 

Zahájení přípravné fáze projektu 01.01.2009 01.01.2009 
Zpracování žádosti o dotaci a kompletace příloh. 01.06.2009 31.08.2009 

Podání žádosti o dotaci. 31.08.2009 31.08.2009 

I. etapa projektu - realizace VŘ, nákup nemovitosti. 01.07.2012 30.09.2010 

II. etapa projektu - Příprava a základy- příprava staveniště, 
demolice, zajištění stavební jámy, zemní práce, základové 
konstrukce, odvodnění, podkladní vrstvy, bleskosvod a uzemnění. 

01.10.2012 31.01.2013 

III. etapa projektu - Hrubé stavby - železobetonové a betonové 
konstrukce, ocelové a zděné konstrukce. 

01.02.2013 30.04.2013 

IV. etapa projektu - Střecha, fasáda a hrubé rozvody -sádrok. a 
příčky, omítky, vnitřní obklady, podlahy, fasády, izolace, střešní 
plášť, klempířské výr. a práce, truhlářské výrobky a práce, 
zám.výrobky a práce, sanit. zařízení,kan, vodovod, plyn, aj. 

01.05.2013 31.07.2013 

V. etapa projektu - Dokončení - podhledy, malířské a natěračské 
práce, dveře, truhlářské výrobky a práce, zámečnické výrobky a 
práce, podlahy, povrchové úpravy, sanitární zařízení, vybavení 
kuchyně, osvětlení, mobiliář, OS budovy a další. 

01.08.2013 30.10.2013 

Kolaudace. 01.11.2013 01.11.2013 
Závěrečná monitorovací zpráva s poslední žádostí o platbu. 
Ukončení projektu. 

02.11.2013 31.12.2013 
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Místo změny v dokumentaci 
Elektronická žádost projektu – záložky: 
1. Finanční plán 
2. Harmonogram projektu 

 
Zdůvodnění změny v dokumentaci 
Změny ve finančním plánu projektu „Dostavba a nové využití objektu - Střelnice Liberec“ jsou 
zapříčiněny posunutím termínu zahájení samotné stavby. Žadatel společnost Butterfly Trading, s.r.o. 
zrušila výběrové řízení na dodavatele stavby. V současné době probíhá nové výběrové řízení, které 
bohužel není ještě ukončeno. Probíhají jednání s vítězem VŘ nad smlouvou o dílo. 
Z těchto důvodů není doposud znám dodavatel stavby, se kterým by byla podepsána smlouva a není 
tedy ani možné čerpat finanční prostředky.  
Zároveň je z časových důvodů nutné změnit celkový harmonogram projektu a posunout termín 
ukončení projektu. 
Jelikož si je žadatel vědom, že se čas na realizaci projektu krátí, připravil ve variantách časový plán 
plnění aktivit projektu na nově plánované období, který přikládá k této žádosti o změnu. 

 
Jméno a příjmení oprávněného zástupce 

žadatele 
Podpis oprávněného 

zástupce žadatele 
Datum 

Pavel Prade 

 
 
 
 

V Jablonci nad Nisou 
dne 6.6.2012 

 


