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Rekonstrukce zámku v Cholticích 
renesan ční zámek č.p.  5 

 
Z Á P I S 

z kontrolního dne č. 1 konaného 
dne: 15. srpna 2012 od 9.00hod. 

 
Název stavby : Rekonstrukce zámku v Cholticích – renesanční zámek č.p. 5       
Umístění stavby: k.ú. Choltice, s.p. 4  
   

IČ: 00273643  
 

Zhotovitel stavby : LOUČKA Pardubice s.r.o., Legionářská 573, Pardubice    
Zastoupený: Ing. Radek Loučka 
IČ: 45537453  
 

Osoba odpovědná za realizaci a předání díla: Miroslav Bartoníček – vedoucí výroby  

                                                                             f. Loučka Pardubice s.r.o.    
 
Zodpovědný projektant: Ing. Jaroslav Pavliš - INSPA  
IČ: 1158443  
 
Technický dozor investora: Petr Janko   
IČ: 41261518  
 
 
za dozor investora (DI) přítomen: Vančura Pavel  

za technický dozor (TDI) přítomen: Janko Petr 
  
za zhotovitele (GD) přítomen: Bartoníček Miroslav 
 
Regionální rozvojová agentura – Ing. Blanka Kuřová  

 
 
 
 
 
 

 

Investor stavby: městys Choltice, Pardubická 78             
Zastoupený: Mgr. Tomáš Bolek - starosta  



 MĚSTYS CHOLTICE 
 Pardubická 78, 533 61 Choltice, tel.: 466 972 200, e-mail: podatelna@choltice.cz 

________________________________________________________________________________ 
                                             

 

                                                  

Omluveni: Ing. Jaroslav Pavliš – autorský dozor      
    
Hosté: 

 
 
1. Zpráva z jednání: 

 
- 7. srpna 2012 došlo předání a převzetí staveniště 
- 9. srpna 2012 zhotovitel zahájil stavební práce 
- 9. – 15. srpna 2012 probíhá otloukání vnějších omítek a bourání podlahových betonů 

uvnitř objektu  
- stavební suť je průběžně odvážena na skládku v Pce 
- do stavebního deníku byl zapsán počáteční stav elektroměru 03355 kWh 

 
2. Nové úkoly: 
 

- pokračovat v bouracích pracích dle harmonogramu (využít příznivého počasí na 
venkovní práce) 

- investor ve spolupráci se zhotovitelem do příštího KD zajistí umístění velkoplošné 
reklamní tabule s propagací  

 
 

 
Příští KD je sjednán po dohodě účastníků KD č.1  

na 29. srpna 2012 v 9.00 hodin  
 

Zapsal: DI (Vančura Pavel) 

Poznámka:   

Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu z KD. V případě jakéhokoli 
nesouhlasu s obsahem nebo připomínek, jsou účastníci žádáni o vydání písemných 
připomínek ostatním účastníkům do 48 hodin po obdržení tohoto zápisu. Po té se stává tento 
zápis z jednání závazným dokumentem.    
 
Rozdělovník:  
dozor investora – Vančura Pavel – thp@choltice.cz 
technický dozor investora – Petr Janko - janko.petr@tiscali.cz 
autorský dozor - Ing. Jaroslav Pavliš - inspa@volny.cz 
zhotovitel – Bartoníček Miroslav - jiri.de@seznam.cz 
Regionální rozvojová agentura – Ing. Blanka Kuřová – blanka.kurova@rrapk.cz 
 
Příloha: prezenční listina s vlastnoručními podpisy zúčastněných osob 
 

 
 


