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Rekonstrukce zámku v Cholticích 
Renesanční zámek č.p.  5 

 
Z Á P I S 

z kontrolního dne č.16 konaného 
dne: 12. prosince 2012 od 9.00hod. 

 
Název stavby : Rekonstrukce zámku v Cholticích – renesanční zámek č.p. 5       
Umístění stavby: k.ú. Choltice, s.p. 4  
   

IČ: 00273643  
 

Zhotovitel stavby : LOUČKA Pardubice s.r.o., Legionářská 573, Pardubice    
Zastoupený: Ing. Radek Loučka 
IČ: 45537453  
 

Osoba odpovědná za realizaci a předání díla: Miroslav Bartoníček – vedoucí výroby  

                                                                             f. Loučka Pardubice s.r.o.    
 
Zodpovědný projektant: Ing. Jaroslav Pavliš - INSPA  
IČ: 1158443  
 
Technický dozor investora: Petr Janko   
IČ: 41261518  
 
Přítomni:   

technický dozor investora - Janko Petr 
dozor investora – Vančura Pavel  
za zhotovitele - p. Bartoníček M.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investor stavby: městys Choltice, Pardubická 78             
Zastoupený: Mgr. Tomáš Bolek - starosta  
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Zpráva z jednání: 
                                                                   
- do navrtaných děr v obvodovém zdivu jsou umisťovány patrony s chemickým 

prostředkem sloužícím k odizolování zdiva proti vodě 
- v místnostech 1.12 a 1.09 byly opraveny stropní konstrukce (trámy, podbití fošnami, 

podbití rákosem, maltový prostřik a zaštukování) 
- v místnostech 1.08, 1.09, 1.10, 1.12, 1,13 a 1.15 byla položena podlahová izolační 

vrstva a probíhá příprava pro montáž podlahového vytápění 
- probíhá montáž rozvodů elektro  
- v místnostech soc. zařízení probíhá spárování obkladů  
- byl namontován hlavní el. rozvaděč 
- byly namontovány rozdělovače podlahového vytápění 
- v celém objektu byly dokončeny opravy vnitřního obvodového zdiva a probíhají 

štukatérské práce 
- byla dodána ocelová konstrukce pro schody v místnosti 1.17 
- v půdním prostoru probíhá pokládka stropní izolace a fošnového záklopu 
- na východní straně objektu by nasazeny repasované vnější okenice 

 
Příští KD č. 17 je sjednán po dohodě účastníků KD č. 16  

na 19. prosince 2012 v 9.00 hodin  
 
 

 

Zapsal: DI (Vančura Pavel) 

Poznámka:   

Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu z KD. V případě jakéhokoli 
nesouhlasu s obsahem nebo připomínek, jsou účastníci žádáni o vydání písemných 
připomínek ostatním účastníkům do 24 hodin po obdržení tohoto zápisu. Po té se stává tento 
zápis z jednání závazným dokumentem.    
 
Rozdělovník:  
dozor investora – Vančura Pavel – thp@choltice.cz 
technický dozor investora – Petr Janko - janko.petr@tiscali.cz 
autorský dozor - Ing. Jaroslav Pavliš - inspa@volny.cz 
zhotovitel – Bartoníček Miroslav - jiri.de@seznam.cz 
Regionální rozvojová agentura – Ing. Blanka Kuřová – blanka.kurova@rrapk.cz 
Národní pam. ústav Pardubice - Ing. arch. Kadlec 
 
Příloha: prezenční listina s vlastnoručními podpisy zúčastněných osob 
 
 


