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Rekonstrukce zámku v Cholticích 
Renesanční zámek č.p.  5 

 
Z Á P I S 

z kontrolního dne č.19 konaného 
dne: 16. ledna 2013 od 9.00hod. 

 
Název stavby : Rekonstrukce zámku v Cholticích – renesanční zámek č.p. 5       
Umístění stavby: k.ú. Choltice, s.p. 4  
   

IČ: 00273643  
 

Zhotovitel stavby : LOUČKA Pardubice s.r.o., Legionářská 573, Pardubice    
Zastoupený: Ing. Radek Loučka 
IČ: 45537453  
 

Osoba odpovědná za realizaci a předání díla: Miroslav Bartoníček – vedoucí výroby  

                                                                             f. Loučka Pardubice s.r.o.    
 
Zodpovědný projektant: Ing. Jaroslav Pavliš - INSPA  
IČ: 1158443  
 
Technický dozor investora: Petr Janko   
IČ: 41261518  
 
Přítomni:   

technický dozor investora - Janko Petr 
dozor investora – Vančura Pavel  
za zhotovitele - p. Bartoníček M. a Ing. Dědic 
projektant - Ing. Pavliš – Inspa  
NPÚ Pardubice - Ing. arch. Kadlec 
restaurátor – Ševčík R. 
  

 
 
 
 
 
 

Investor stavby: městys Choltice, Pardubická 78             
Zastoupený: Mgr. Tomáš Bolek - starosta  
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Zpráva z jednání: 
                                                                   
- v místnostech soc. zařízení byla dokončena montáž SDK podhledů 
- v místnosti 1.12 a 1.13 probíhá restaurování části původních maleb 
- v místnosti 1.09, 1.12 a 1.13 probíhá montáž podlah z půdovek 
- v místnosti 1.09 bylo dokončeno spárování půdovek 
- v místnostech soc. zařízení probíhají nátěry zdí a stropů 
- do provozu bylo uvedeno podlahové vytápění místností 
- byla dodána mříž a ochranné zábradlí do místnosti 1.11 
- byl odsouhlasen odstín malby pro místnosti 1.09, 1.10, 1.11, 1.12 a 1.13 
- se zástupcem VaK Pardubice (p. Havrda) bylo projednána montáž vodoměru 

v místnosti 1.07  
 
 
 
 

 
Příští KD č. 20 je sjednán po dohodě účastníků KD č. 19  

na 23. ledna 2013 v 9.00 hodin  
 
 

 

Zapsal: DI (Vančura Pavel) 

Poznámka:   

Všichni účastníci jednání jsou žádáni o prověření tohoto zápisu z KD. V případě jakéhokoli 
nesouhlasu s obsahem nebo připomínek, jsou účastníci žádáni o vydání písemných 
připomínek ostatním účastníkům do 24 hodin po obdržení tohoto zápisu. Po té se stává tento 
zápis z jednání závazným dokumentem.    
 
Rozdělovník:  
dozor investora – Vančura Pavel – thp@choltice.cz 
technický dozor investora – Petr Janko - janko.petr@tiscali.cz 
autorský dozor - Ing. Jaroslav Pavliš - inspa@volny.cz 
zhotovitel – Bartoníček Miroslav - jiri.de@seznam.cz 
Regionální rozvojová agentura – Ing. Blanka Kuřová – blanka.kurova@rrapk.cz 
Národní pam. ústav Pardubice - Ing. arch. Kadlec 
 
Příloha: prezenční listina s vlastnoručními podpisy zúčastněných osob 
 
 


