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Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí 

dotace č. 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Název projektu: Marketing cestovního ruchu Broumovska                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 

 
Žadatel: 
Název: DSO Broumovsko 

 
Adresa: DSO Broumovsko, Klášterní 1, 550 01 Broumov 

 
Typ změny (plánovaná/neplánovaná): plánovaná 
Popis změny:  

1. Posun termínu předložení ŽoPl č. 5 
 

Prioritní osa 3. Cestovní ruch 

Oblast podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestov-
ního ruchu 

Registrační číslo projektu CZ.1.12/3.2.00/14.00949 



Datum platnosti od 27.4.2009        

 

 
~ 2 ~ 

 
 
    

 

 
 
 
 

 
 
 

Původní text/hodnota 

1. Stávající finanční plán projektu 
 

Pořadí žádosti  
o platbu Částka dotace Z toho neinvestiční 

(Kč) 
Datum předložení 
žádosti o platbu 

5  296 464,81 296 464,81 30. 6. 2012 
6 206 403,53 206 403,53 30. 9. 2012 
7 203 644,07 203 644,07 30. 12. 2012 
8 205 864,07 205 864,07 30. 3. 2013 
9 203 644,07 203 644,07 30. 6. 2013 

10 146 862,72 146 862,72 30. 8. 2013 
11 96 912,72 96 912,72 30. 10. 2013 
12 154 633,14 154 633,14 31. 12. 2013 

 
 

Návrh změny textu/hodnoty 
 
1. Upravený finanční plán projektu 

 

Pořadí žádosti  
o platbu Částka dotace Z toho neinvestiční 

(Kč) 
Datum předložení 
žádosti o platbu 

5  296 464,81 296 464,81 17. 7. 2012 
6 206 403,53 206 403,53 30. 9. 2012 
7 203 644,07 203 644,07 30. 12. 2012 
8 205 864,07 205 864,07 30. 3. 2013 
9 203 644,07 203 644,07 30. 6. 2013 

10 146 862,72 146 862,72 30. 8. 2013 
11 96 912,72 96 912,72 30. 10. 2013 
12 154 633,14 154 633,14 31. 12. 2013 

 
Změněn je pouze termín předložení žádosti. Částka dotace v žádosti o platbu zůstane zachována. 
 

Místo změny v dokumentaci 
 

1. Benefitová žádost – kapitola Finanční plán (str. 39 - 40) 
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V Broumově dne 8. 6. 2012 

Zdůvodnění změny v dokumentaci 

    Žádáme o posunutí termínu předložení žádosti o platbu č. 5 ze 30.6.2012 na 17.7.2012. Důvodem je  
nepřítomnost účetní projektu v původně plánovaném termínu předložení žádosti. Změna termínu podání ŽoP 
je navržena, tak aby byla dodržena min. 2 měsíční doba monitorovacího období a zároveň sdělujeme, že po-
sun termínu nebude mít negativní dopad na realizaci projektu. 

 
 
 
 

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele Podpis oprávněného  
zástupce žadatele Datum 

 
Karel Rejchrt 
 

               8.6.2012 


