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Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí 

dotace č. 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Název projektu: Marketing cestovního ruchu Broumovska                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 

 
Žadatel: 
Název: DSO Broumovsko 

 
Adresa: DSO Broumovsko, Klášterní 1, 550 01 Broumov 

 
Typ změny (plánovaná/neplánovaná): plánovaná 
Popis změny:  

1. Změna finančního plánu 5. a 6. ŽoPl 
 

Prioritní osa 3. Cestovní ruch 

Oblast podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestov-
ního ruchu 

Registrační číslo projektu CZ.1.12/3.2.00/14.00949 
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Původní text/hodnota 

1. Stávající finanční plán projektu 
 

Pořadí žádosti  
o platbu Částka dotace Z toho neinvestiční 

(Kč) 
Datum předložení 
žádosti o platbu 

5  296 464,81 296 464,81 17. 7. 2012 
6 206 403,53 206 403,53 30. 9. 2012 
7 203 644,07 203 644,07 30. 12. 2012 
8 205 864,07 205 864,07 30. 3. 2013 
9 203 644,07 203 644,07 30. 6. 2013 

10 146 862,72 146 862,72 30. 8. 2013 
11 96 912,72 96 912,72 30. 10. 2013 
12 154 633,14 154 633,14 31. 12. 2013 

 
Součet částek dotace v ZOPL (č. 5, 6):  296 464,81 + 206 403,53 = 502 868,34 
 
 

Návrh změny textu/hodnoty 
 
1. Upravený finanční plán projektu 

 

Pořadí žádosti  
o platbu Částka dotace Z toho neinvestiční 

(Kč) 
Datum předložení 
žádosti o platbu 

5  252 487,88 252 487,88 17. 7. 2012 
6 250 380,46 250 380,46 30. 9. 2012 
7 203 644,07 203 644,07 30. 12. 2012 
8 205 864,07 205 864,07 30. 3. 2013 
9 203 644,07 203 644,07 30. 6. 2013 

10 146 862,72 146 862,72 30. 8. 2013 
11 96 912,72 96 912,72 30. 10. 2013 
12 154 633,14 154 633,14 31. 12. 2013 

 
Součet částek dotace v ZOPL (č. 5, 6):  252 487,88 + 250 380,46 = 502 868,34 
 
 

Místo změny v dokumentaci 
 

1. Benefitová žádost – kapitola Finanční plán (str. 39 - 40) 
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V Broumově dne 9. 7. 2012 

Zdůvodnění změny v dokumentaci 

    Příjemce hlásí změnu částky 5. Žádosti o platbu a následné 6. Žádosti o platbu. Důvodem změny jsou sku-
tečně profinancované výdaje projektu v šestém monitorovacím období. 

 
 
 
 

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele Podpis oprávněného  
zástupce žadatele Datum 

 
Karel Rejchrt 
 

               9.7.2012 


