
   
 
 
Nyní se realizuje – Střelnice ‐ 001 
 
Vítěz Výběrového  řízení  (VŘ) na dodavatele  stavby  firma  Imstav  EU,  s.r.o. odstoupila od  smlouvy. 
Z tohoto důvodu není možné stihnout  realizovat projekt dle harmonogramu. Výbor  regionální  rady 
schválil posunutí termínu dokončení projektu k 31.12.2014. 
 
V současné době probíhá příprava na nové VŘ na dodavatele stavby. 

 


