
 
 
 
 

Sportovní areál Němčice 
 

KONTROLNÍ  DEN č. 2  
konaný dne 29.5. 2009 

 
Objednatel: Obec  Němčice,  
Zhotovitel:  
TD objednatele:  
Projektant:  
__________________________________________________________________________ 
 
Přítomni : 
 
Finanční plnění 
 
Věcné plnění 
-  zemní práce víceúčelové hřiště, drenáže 
- kabiny + byt – dokončeny vnitřní rozvody elektro, ZTI, ÚT 
- dokončuje se jádro vnějších i vnitřních omítek 
  
Kontrola úkol ů z minulých KD 
1.1 Dle projektové dokumentace má být fasáda provedena jako štuková s akrylátovým 
nátěrem, na základě stavu objektu, jakým způsobem je vyzděn (křivé zdivo, nerovnoměrné 
spáry, často nepromaltované…) projektant znovu zváží technické řešení fasády, aby se 
předešlo jejím případným poruchám, zhotovitel na jádro používá lehčenou omítku 
MAXIT ip18 E, v případě změny technického řešení je třeba brát v úvahu i ekonomické 
možnosti objednatele. – řešení fasády viz. úkol 2.2 
Termín: 29.5.2009       Zodpovídá:  
1.2 Zhotovitel požaduje vícepráce na jádře vnější omítky kvůli křivosti stávajícího zdiva 
(rozpočet počítá s jádrem o síle 20mm pro fasádu), zhotovitel provede nacenění a předloží jej 
objednateli. Veškeré další návrhy víceprací budou řešeny před jejich prováděním a 
odsouhlasení proběhne zápisem do SD, na požadavek na vícepráce těch prací a dodávek, které 
již byly provedeny a nebyly projednány dopředu nebude brán zřetel a bude na ně pohlíženo, 
jako by byly součástí smluvní ceny.- splněno, nabídka předložena, objednatel se vyjádří 
Termín: 29.5.2009       Zodpovídá:  
1.3 Zhotovitel vhodným způsobem zajistí staveniště před vstupem třetích osob tak, aby 
nemohlo dojít k jejich úrazu. Za bezpečnost na staveništi zodpovídá zhotovitel. - trvá 
Termín: během celé stavby      Zodpovídá:  
1.4 Zhotovitel provede opatření proti znečišťování místní i státní komunikace, zejména při 
výkopových pracích, v případě znečištění komunikací zajistí jejich okamžité čištění. - trvá 
Termín: během stavby      Zodpovídá:  
 
 



Úkoly z KD č. 2 
2.1 Bylo dohodnuto, že projektant připraví vícetisk projektové dokumentace (celkem 2 paré) 
pro potřeby zhotovitele. 
Termín:12.6.2009       Zodpovídá: 
2.2 Zhotovitel upozornil na výskyt tepelných mostů v konstrukci obvodového pláště 
(betonové překlady bez tepelné izolace, dozdívky ostění a nadpraží z plných cihel na 
cementovou maltu tl 300mm, věnec bez tepelné izolace …), po projednání bylo dohodnuto, že 
projektant navrhne řešení vč povrchové úpravy fasády dle bodu 1.1 
Termín: 12.6.2009       Zodpovídá:  
2.3 Na žádost zhotovitele objednatel určí podrobnosti provedení dodávky zahradního domku 
vč podlahy (SO-09 Hřiště víceúčelové, atletika). 
Termín: 12.6.2009       Zodpovídá:  
 
 
Zapsal:  
 
Příští kontrolní den se uskuteční 12.6.2009 v 9 hodin na obecním úřadě.   
 
 


