
  

 

Zápis z jednání 

Datum jednání  2. 6. 2009 

Zapsal Jiří Černý, DiS. 

Název pilotního projektu „ Revitalizace podnikatelského brownfields Barvírna“ 

Poskytovatel asistence  Centrum evropského projektování a.s. 

Účastníci  
poskytovatele asistence 

Jiří Černý DiS., Ing. Irena Janáková 

Příjemce asistence ČEKO IMPORT a.s. 

Účastníci  
příjemce asistence 

Ing. Milan Šafář, Pavel Netík 
Ing. arch. Aleš Krtička - projektant - ATELIER TSUNAMI, s.r.o., Náchod  

Předmět jednání 
Konzultační schůzka k přípravě žádosti o dotaci - harmonogram projektových 
prací  

Místo jednání sídlo firmy ČEKO IMPORT a.s. v Broumově 

Čas jednání 9:30 - 12:00 

Obsah jednání 

1. Na jednání byl předložen nový návrh harmonogramu projektových prací, 
prováděných projektantem. Konzultace projektového záměru byla dále 
projednána na místním stavebním úřadě v Broumově s vedoucí paní Pírovou. 
Zde byl představen harmonogram projektových prací v souvislosti s možnosti 
žádat o „rozhodnutí o sloučení územního a stavebního řízení“. Z jednání na 
MěÚ vyplynulo, že žadatel ve spolupráci s projektanty musí zjistit, zda 
projektový záměr bude vyžadovat tzv. zjišťovací řízení (o vlivu stavby na 
životní prostředí - dle zákona 100/2001 Sb.) - toto bude projednáno na 
Krajském úřadě v Hradci Králové. Před podáním žádosti o spojení územního a 
stavebního řízení bude třeba doložit stanoviska EIA a NATURA 2000, nebo 
stanovisko (usnesení) o provedení zjišťovacího řízení, aby stavební úřad o 
tomto spojení mohl rozhodnout. V jednotlivých vyjádřeních a stanoviscích 
dotčených orgánů státní správy a správců sítí je nezbytné, aby zde byl uveden 
souhlas ke spojení  územního a stavebního řízení.  

2. Zpracování a předložení žádosti o dotaci je přímo ovlivněno harmonogramem 
výzev v rámci ROP SV. Pokud by došlo k posunutí výzvy v rámci oblasti 
podpory 4.1, (ideálně na říjen/listopad 2009), žadatel stihne předložit 
požadované dokumenty dle stavebního zákona, které jsou povinnou přílohou 
k předložení žádosti o dotaci – v tomto případě se jedná o vydání „rozhodnutí 
o sloučení územního a stavebního řízení“. Pokud dojde k posunutí termínu 
výzvy na konec září 2009, o kterém je Výborem regionální rady uvažováno, 
bude velmi problematické projektovou žádost v daném termínu stihnout 
předložit, tak aby byly splněny formální náležitosti pro předložení žádosti.  

3. Stav přípravy projektové dokumentace: jsou dokončeny geodetické práce na 
objektu (objekt je zaměřen), bude ještě dokončeno zaměření pozemků 
v majetku žadatele, které budou sloužit jako parkovací místa pro návštěvníky 
obchodního centra, tj vzadu za objektem.  Parkovací plochy před samotným 
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objektem nebudou do projektu zahrnuty, vzhledem k možným průtahům se 
získáním stanovisek EIA a NATURA 2000, která by byla vyžadována.  Tato 
parkovací místa budou případně vybudována po jednání s majitelem 
pozemků (město Broumov) a budou předmětem dalšího investičního záměru 
města. Navíc pozemky před objektem nejsou v majetku žadatele a dále není 
vyjasněno, v jakém rozsahu by bylo možné tyto pozemky využít, vzhledem k 
plánované stavbě průtahu městem s ohledem na schválený ÚP.    

4. Poskytovatel asistence zašle žadateli seznam všech povinných přílohy, které 
jsou nezbytné pro předložení žádosti o poskytnutí dotace a dále pak seznam 
dotazů, které žadatel zodpoví a budou sloužit jako informace pro samotné 
sestavení žádosti o dotaci a především jako podklad pro sepsání studie 
ekonomického hodnocení projektu, která tvoří povinnou přílohu žádosti o 
dotaci. Dále budou žadateli zaslány požadavky, které jsou nezbytné pro 
vytvoření tzv. projektového listu v rámci PAAK. 

5. Ateliér Tsunami zpracuje rozpočet projektu – rozpad částek do jednotlivých 
kapitol zemní práce, vodorovné konstrukce apod.), profese či podrobněji, 
pokud to bude možné. Doporučujeme zpracování v některém 
z rozpočtářských programů (nejlépe KROSS plus) pro následný snadný export 
dle prostavěných financí v realizační fázi, pokud projekt získá dotaci. 

 

Úkoly  
jednotlivých aktérů asistence 

Žadatel zašle poskytovateli asistence podklady pro sestavení projektového listu 
na základě písemných informací, které mu budou zaslány emailem. Ve spolupráci 
s ateliérem Tsunami zajistí informace, zda je nezbytné zjišťovací řízení dle 
stanoviska Krajského úřadu v HK, sestaví rozpočet projektu a přípravu projektové 
dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení. Žadatel zajistí, aby název 
projektu byl ve shodě s projektovou dokumentací a byl jednotný na všech 
dokumentech (včetně žádosti). Aktuální název projektu je: „Revitalizace 
podnikatelského brownfields Barvírna“. 

Doporučení poskytovatele 
asistence 

Snažit se co nejdříve o vypracování stavební projektové dokumentace (alespoň 
pro územní rozhodnutí) a získání rozhodnutí o sloučení územního a stavebního 
řízení.  
CEP a.s. Zašle žadateli informaci o prodloužení termínu výzvy, pokud k němu 
dojde. Pokud bude změna názvu projektu vyžadována, poskytovatel zajistí 
informace, zda  je změna názvu pilotního projektu možná. 

Termín další schůzky bude předem dohodnut dle potřeby e-mailem, nebo telefonicky 

Podpis  
za poskytovatele asistence 

 

Podpis  
za příjemce asistence 
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