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Oznámení příjemce o změnách v projektu/ ve Smlouvě o 
poskytnutí dotace č. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Název projektu:   
 

Areál firmy Baltaxia a.s. – Adaptace a rekonstrukce skladového objektu 
 
 
 
 
 
 

 
Žadatel: 
 
Název: Baltaxia a.s. 
 
Adresa: U Nisy 604/15, 460 01 Liberec 
 
 

Typ změny: plánovaná 
Popis změny:  
Změna rozpočtu projektu 

 

Prioritní osa 
4. Rozvoj podnikatelského prostředí 

Oblast podpory 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání 

Registrační číslo projektu CZ.1.13/4.1.00/05.00380 
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Původní text/hodnota 
1. Změna v rozpočtu. 
 
Změny se týkají vybraných investičních položek rozpočtu.  
 

Číslo 
položky název 

Poč.kusů Cena kusu 
Výdaj celkem 

Procento 

1.1.2 Zemní práce 1 1 498 119,25 1 498 119,25 8,22
1.1.6 Komunikace 1 2 063 362,50 2 063 362,50 11,33
1.1.9 Ostatní konstrukce - 

bourání 
1 1 537 762,37 1 537 762,37 8,44

1.1.19 Konstrukce zámečnické 1 3 309 787,76 3 309 787,76 18,17
1.2 Inženýrská činnost 1 650 000,00 650 000,00 3,57

 
 
 
 

Návrh změny textu/hodnoty 
 
Rozpočet projektu: 
 
Žádáme tímto o přesun a rozdělení částky 470 000,- Kč  z položky 1.2 Inženýrská činnost 

mezi následující položky rozpočtu: 
 

Číslo 
položky název 

Poč.kusů Cena kusu 
Výdaj celkem 

Procento 

1.1.2 Zemní práce 1 1 598 119,00 1 598 119,00 8,77
1.1.6 Komunikace 1 2 163 362,50 2 163 362,50 11,88
1.1.9 Ostatní konstrukce - 

bourání 
1 1 673 762,37 1 673 762,37 9,19

1.1.19 Konstrukce zámečnické 1 3 443 787,76 3 443 787,76 18,90
1.2 Inženýrská činnost 1 180 000,00 180 000,00 1

 
(veškeré uvedené částky jsou bez DPH) 
 
Změny nemají žádný vliv na výši celkových způsobilých výdajů projektu. 
 



 

Projekt: Areál firmy Baltaxia a.s. - Adaptace a rekonstrukce  
skladového objektu 

 

 

 

 
3 / 3 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
V Liberci dne 2.7.2009 

Místo změny v dokumentaci 

Příloha č. 3  žádosti Benefit7 – Podrobný položkový rozpočet: 

Položka 1.1.2      Zemní práce 
Položka 1.1.6      Komunikace 
Položka 1.1.9      Ostatní konstrukce, práce – bourání 
Položka 1.1.19    Konstrukce zámečnické 
Položka 1.2         Inženýrská činnost 

 

Zdůvodnění změny v dokumentaci 
 
V souvislosti s konkrétním přehodnocením plánovaných výdajů rozpočtu projektu je 
zapotřebí provést přesun části výdajové položky 1.2 Inženýrská činnost do výše uvedených 
položek dle výše uvedené tabulky. 
 
 

Jméno a příjmení oprávněného zástupce 
žadatele 

Podpis oprávněného 
zástupce žadatele 

Datum 

Ing. Saulius Bazevičius 
2.7.2009 


