)

osleni Gbsorpéni i I

Qdministrativni kapacity

Harmonogram MZ/HoP

Sledované Sledované
obdobi od obdobi do
AT AT

Poradi
v

Typ hlaseni
AT

AT

CEP

AW

2 14.3.2009 31.7.2009 Etapova zprava s Zadosti o plathu Faregistrovano
3 1.8.2009 30.9.2009 Pribéina monitarovaci zprava Maplanovano
4 1.10.2009 3.12.2009 Etapowa zprava s Zadosti o platbu Maplanovano
5 1.1.2010 3.3.2010 Etapowa zprava s Zadosti o platbu Maplanovano
& 1.4.2010 30.6.2010 Prib&ina monitoravaci Zpréva MNaplanovano
7 1.7.2010 31.7.2010 Zavéreina monitoravaci Zprava s Zadost o plathe | Maplanovano
& 1.8.2010 31.7.2011 Monitorovaci Zprava o zajigténi udrZitelnosti proje | Naplanovano
9 1.8.2011 3M.7.2012 Monitorovaci Zprava o zajisténi udiZitelnosti proje | Maplanovano
10 1.8.2012 3M.7.2013 Monitorovaci Zprava o zajisténi udrZitelnosti proje | Maplanovano
11 1.8.2013 3M.7.2014 Monitorovaci zprava o zajisténi udrzitelnosti proje | Maplanovano
12 1.8.2014 3.7.2015 Monitorovaci Zprava o zajisténi udizitelnosti proje | Maplanovano

Regionalni
operacni program
LSl \UTS Il Severovychod

*
*|x

Investice do vasi budoucnosti
Spolufinancovano Evropskou unif
z Evropského fondu pro regionalni rozvoj



