
 

 

 
 

Rozšíření parkoviště a kemp  (II. etapa - KEMP) v ZOO Dvůr Králové a.s.  
 

Kontrolní den stavby  -  3.4. 2009  od  9.00 do 10.30 hodin 
Zápis  č.  4 

 
Přítomni :   pp.  RNDr. Holečková-ředitel     tel. XXXXX 

  Ing. Špráchal-zástupce ředitele     tel. XXXXX 
   Ing. Děd-vedoucí technické údržby   tel. XXXXX 
 Ing. Jiřička-vedoucí technického servisu   tel. XXXXX 

                          Dis. Jan Pařík-vedoucí návštěvnického servisu  tel. XXXXX 
               Ing. Mertlík – technik     tel. XXXXX   

 
 dodavatel 

 
 

Omluveni:    Ing. Janáková - Centrum evropského projektování, tel. 725724294 
         projektová manažerka  

 
 

 Kontrola úkolů z kontrolního dne uskutečněného  8.1.2009: 
 

1) 8.1.2009 - Povrchy okolo recepce, cestičky k bungalovům, obslužná komunikace B, příjezdy 
pro karavany, stání u bungalovů budou provedeny z minerálního betonu (mechanicky 
zpevněné kamenivo),  XXXXXXXX předloží rozpočet. 
3.4.2009 – trvá. XXXXXX předloží pro porovnání celkovou cenu původního 
(rozpočtovaného) povrchu a nového navrhovaného povrchu z minerálního 
betonu. 
 

2) 8.1.2009 - Povrchy okolo bazénu, vířivky a objektu hygienického zázemí, čistící zóna u 
vstupu do bungalovů budou provedeny ze zámkové dlažby s povrchem standard, barva 
červená, XXXXXXXX. předloží rozpočet. 
3.4.2009 - trvá. XXXXXXX předloží pro porovnání celkovou cenu původního 
(rozpočtovaného) povrchu a nového povrchu ze zámkové dlažby. 
 
 
Nově projednáno, zjištěno,  dohodnuto 

 
3) XXXXX souhlasí s uložením stavebních materiálů mimo velké parkoviště (nejpozději 

vyklidí velké parkoviště do 10.4.), materiál bude uložen v prostoru stavby. Jílovitá             
hlína - XXXXX  se pokusí sehnat odběratele jílovité hlíny, zjistí do 8.4., příp. 
předá kontakt.  

 
4) Zvýšení plotu okolo kempu, podklady předloženy stavebnímu úřadu, trvá             
řízení, nutno řešit - ing. Jiřička. Sloupky pro oplocení je možno provádět (výška 
sloupků - na pletivo v. 2,0m) 

 
5) Zabezpečení stavby proti pohybu nepovolaných osob na staveništi – nutno řešit 

(dodavatel stavby) 
 

6) Dokončení stavby recepce a sociálek – dodavatel (XXXX) se zavázal stavebně 
dokončit vnitřky objektů nejpozději do 30. května  

 
7) Dodavatel (XXXXX) předal harmonogram prací, uvedené termíny dokončení 

jednotlivých částí uvedených v harmonogramu jsou nejpozdější možné 
 



 

 

 
 

 
 

8) Barva bazénu a vířivky – standardní modrá 
 

9) Nutno prověřit technologicky maximální možnou teplotu vody ve vířivce                       
a kapacitu vířivky – ing. Jiřička 

 
10)  Parapety:  - vnitřní-dřevěné, stejné barvy jako okna 

- venkovní-měděné 
 

11)  Odsouhlasení víceprací – kontrola ing. Jiřička 
 

12) Bylo dohodnuto na dodatku smlouvy, podle které celkové dokončení díla bude         
do 25.6., dodavatel (XXXX) se zavázal připravit stavbu na kolaudaci 30.5. 
 
 
Příští kontrolní den stavby:     ve čtvrtek 9.4.2009 od 9.00 hodin 

 
 
Rozdělovník:  účastníci jednání        
 
 
 
Zapsal:  Mertlík                                                                        Dvůr Králové n. L., 3. 4. 2009         
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