
 

 

 
 

Rozšíření parkoviště a kemp                               ZOO Dvůr Králové a.s.  
 

Kontrolní den stavby  -  16.7. 2009  od  9.30 do 12.00 hodin 
Zápis  č.  7 

 
Přítomni :   pp.  RNDr. Holečková-ředitel     tel. xxxxxxx 
 Ing. Špráchal-zástupce ředitele     tel. xxxxxxxx 

   Děd-vedoucí technické údržby    tel. xxxxxxxx 
 Ing. Jiřička-vedoucí technického servisu   tel. xxxxxxxx 

                          Dis. Jan Pařík-vedoucí návštěvnického servisu  tel. xxxxxxxx 
               Ing. Mertlík – technik     tel. xxxxxxxx  

 Ing. Janáková - Centrum evropského projektování, tel. xxxxxxxx 
         projektová manažerka   

 
 zástupci dodavatele 

 
 

Omluveni:      
                

 
 
 

 
Nově projednáno, zjištěno,  dohodnuto 

 
 

1) Řešení malého štítu střechy na recepci – z vnější strany bude provedeno bednění 
z OSB desek s překrytím rákosem a vytvořením rákosové stříšky nad vstupem. 
Vzniklý trojúhelník vazných trámků u vstupu pod štítem zevnitř – SDK podhled 

 
2) Dodavatel stavby bude provádět vytápěním a větráním intenzivní vysychání 

bungalovů. 
 

3) Pod sloupy konstrukce krovu budou provedeny roznášecí dřevěné desky. Rozměr 
roznášecích desek upřesní ZOO po konzultaci se statikem. Sloup ve dveřích 
v objektu recepce (do skladu) bude roznesen dvěma sloupy s výměnou. Investor 
předložil zhotoviteli PD s řešením roznesení sloupu ve dveřích skladu recepce  na 
dva sloupy s výměnou. 

 
4) Investor dodá zhotoviteli projektovou dokumentaci řešení bezbariérového vstupu 

do recepce (Úkol: Jiřička) 
 

5) Mezi silnicí a opěrnou zdí u bazénu bude provedeno dřevěné zábradlí. Provedení 
tohoto zábradlí bude poptáno u firmy XXXXX. Firma XXXXXX před 
prováděním předloží investorovi cenovou nabídku k odsouhlasení. Osázení zelení 
prostoru  mezi silnicí a opěrnou zdí u bazénu zajistí Ing. Děd. 

 
6) U východů z bungalovů směrem k výběhu bude provedena plocha z pískovcových 

kamenů s řezanou horní hranou položených do hlíny. Rozměr plochy                      
cca 0,8 x 1,5m. 

 
7) Úpravy terénu pod okapovou hranou střechy bungalovů zajistí včetně provedení 

Ing. Děd   
 



 

 

 
 
 

8) Odstín omítkoviny marmolit na opěrnou stěnu u bazénu vybral investor dle 
vzorníku předloženého dodavatelem - odstín č. 111 

 
9) Vstup pracovníků ZOO na stavbu (příp. doprovod a vstup dalších osob 

s pracovníkem ZOO) musí být předem nahlášen stavbyvedoucímu a odsouhlasen 
stavbyvedoucím stavby.  

 
 
 
  

 
Příští kontrolní den stavby:     bude svolán dle potřeby 

 
 
 
Rozdělovník:  účastníci jednání 
   
      
Příloha: prezenční listina 
 
 
 
 
Zapsal:  Mertlík                                                                        Dvůr Králové n. L., 16. 7. 2009         
 


	Rozšíření parkoviště a kemp                               ZOO Dvůr Králové a.s.
	Kontrolní den stavby  -  16.7. 2009  od  9.30 do 12.00 hodin
	Kontrolní den stavby  -  16.7. 2009  od  9.30 do 12.00 hodin
	Kontrolní den stavby  -  16.7. 2009  od  9.30 do 12.00 hodin
	Kontrolní den stavby  -  16.7. 2009  od  9.30 do 12.00 hodin
	Kontrolní den stavby  -  16.7. 2009  od  9.30 do 12.00 hodin
	Kontrolní den stavby  -  16.7. 2009  od  9.30 do 12.00 hodin
	Zápis  č.  7





	Rozdělovník:  účastníci jednání



