
 

 

 
 

Rozšíření parkoviště a kemp  (IV. etapa - VÝBĚH) v ZOO Dvůr Králové a.s.  
 

Kontrolní den stavby  -  19.6. 2009  od  10.00 do 13.30 hodin 
Zápis  č.  1 

 
Přítomni :   pp.  RNDr. Holečková-ředitel      

  Ing. Špráchal-zástupce ředitele      
   Ing. Děd-vedoucí technické údržby    
 Ing. Jiřička-vedoucí technického servisu    

                          RNDr. Moucha-hlavní zoolog     
               Ing. Mertlík-technik       

 
 dodavatel   

 
 

Omluveni:    Ing. Janáková - Centrum evropského projektování, tel. 725724294 
         projektová manažerka  

 
 

Nově projednáno, zjištěno,  dohodnuto 
 

1) Poloha oplocení, odvoz vyřezaného materiálu 
Na základě požadavku objednatele byla provedena revize projektové dokumentace 
(dále jen PD) – část „Oplocení-výběh“ a s ohledem na zvířata byly dohodnuty 
následující změny vůči původní PD: 
- druh plotu: „Bratislavské pletivo“ (pletený plot) už odspodu s napínacími dráty, 
pletivo plotu je shodné s původně navrženým (oka 100x100mm, průměr drátu 5mm) 
- výška pletiva zadního plotu (v PD „Plot zadní části výběhu“) 2,2m, sloupky 
zůstanou vysoké jako na původně navržený plot s palisádou (3,0m) 
-  plot  ke  kempu (v  PD „Plot výběhu“) – sloupky zůstanou vysoké jako na původně 
navržený plot s palisádou (2,2m), „Bratislavské pletivo“ (pletený plot) odspodu výšky 
1,6m s napínacími dráty, v horní části elektrické dráty. Pletivo plotu je shodné 
s původně navrženým (oka 100x100mm, průměr drátu 5mm).   

Uvedené změny nebudou mít vliv na cenu oplocení. 
 
 

2)  Oplocení spodní části směrem ke karanténě 
- spodní plot směrem ke karanténě: - terén bude k plotu svahován, plot bude založen                     
cca 3 metry od paty svahu, aby si zvířata neublížila, úhel svahování a přesná trasa 
vedení bude obsažena ve změnové dokumentaci, odtěžená zemina bude použita na 
terénní úpravy ve výběhu.  

Uvedené změny nebudou mít vliv na cenu oplocení. 
 
 

3) Prostor na severní straně Zimoviště III. 
V pohledu z výběhu vpravo vedle budovy Zimoviště III. bude mezi zídkou a 
zimovištěm provedena brána. PD dodá objednatel do 26.6.2009, cenovou nabídku 
dodá zhotovitel do 7 dnů od předání PD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

4) Svahování k plotu výběhu 
- svah (příkop) k plotu výběhu (plot výběhu směrem ke kempu) ze strany „zvěře“ se 
nebude provádět.  
 
 

5) Rozebrání panelů, komunikace 
- u vybouraných hal Zimovišť I. a II. a mezi halami budou panely odstraněny, povrch 
bude upraven do roviny, použití zeminy a ponechání ploch určí Ing. Děd na místě. Na 
podzim budou úpravy dokončeny na základě poznatků zkušebního letního provozu.  
Betonové plochy okolo vodovodních a kanalizačních šachet (celkem 3 ks) zůstanou 
zachovány, šachty musí být zhotovitelem opraveny.  
 
 

6) Hřiště, lavičky, koše, ohniště 
- objednatel požaduje do prostoru dětského hřiště umístit prostor pro míčové hry 
(písek+síť), jeho lokace závisí na celkovém řešení prostoru dětského hřiště 
- materiál dopadových ploch bude upřesněn v rámci PD dětského hřiště tak, aby 
splňoval podmínky uvedené v normě. PD zajistí subdodavatel zhotovitele – XXXXXX 
- prostorové rozvržení bude upřesněno (Ing. Děd) 
- dle požadavku objednatele zpracuje XXXXXX návrhy na lavičky do kempu. Jedná 
se o záměnu původních (uvedených v PD) betonových laviček.  
- umístění a kotvení laviček bude dořešeno na místě 
 
 

7) Přístřešek na kola 
- umístění bude upřesněno v místě stavby, bude zaneseno do PD - situace kempu               
do 26.6.2009 a bude předáno zhotoviteli 
 
 

8) Zavlažování 
- zavlažovací rozvod kempu natáhnout po obvodu (u plotu) kempu v zemi, hadicové 
rozvody ke stromům a keřům budou provedeny po výsadbě a upřesněny objednatelem, 
řešení závlahy upřesní Ing. Děd s prováděcí firmou, projekt závlahy připraví realizační 
firma (spolupráce s Ing. Dědem) 
Změna trasy vedení závlahy nebude mít vliv na cenu zavlažovacího systému. 
 
 

9) Optický kabel-internet 
- přesnou trasu rozvodu a místo napojení konzultovat s Dis. Paříkem (tel. 608143014) 
 
 

10) Systém vjezd/výjezd, vyřezání komunikace pro závorový systém 
- řešení vjezdového/výjezdového systému upřesní Dis. Pařík (ZOO) 
 
 

11) Umístění turniketu a rákosových přístřešků 
- turniket bude umístěn v jihovýchodním rohu oplocení kempu (poblíž brány                 
do výběhu). Oplocení kempu bude upraveno dle umístnění turniketu – nutná 
koordinace s jiným zhotovitelem objednatele. 
- rákosové přístřešky – bude se jednat v podstatě o „plážové“ slunečníky s rákosovou 
stříškou, umístění bude upřesněno na stavbě (upřesní Ing. Děd) – pro kotvení 
slunečníku je nutné provést stavební připravenost – zabetonovat trubku. Přesnou 
polohu určí objednatel (prostřednictvím Ing. Děda do 1.7.2009) vykolíkováním                  
na stavbě za účasti zástupce zhotovitele a zakreslením do situace kempu.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

12) Dopřesnění specifikace zeleně 
- dodavatel (XXXXXX) předložil specifikaci dodávaných dřevin, kterou Ing. Děd 
odsouhlasil 
 
 
 

13) Telefon 
- trasa vedení bude dle původního zadání  
 
 
 
Zjištěno,  dohodnuto na místě stavby: 
 

14) Úprava terénu 
- snížený terén v místě demontovaných hal Zimovišť č. I. a II. vzniklý odstraněním 
panelů bude dorovnán do roviny s okolním terénem. Na urovnaný zhutněný terén bude 
navezeno cca 20 cm zeminy. Na ponechané povrchy ve výběhu bude navezeno cca 
20cm zeminy (dopřesní při provádění Ing. Děd).  
 
 

15) Úprava terénu po vybouraném skladu slámy 
- patky pod sloupy skladu slámy nebudou vybourány, je potřeba zajistit jejich srovnání 
do roviny s ponechanými podlahovými panely haly a zajistit celistvost povrchu patek 
po odmontování sloupů (zabetonování děr po kotvení sloupů) 
 
 

16) Úprava oplocení mezi zimovištěm III. a opěrnou zdí výběhu na severu 
- požadavek objednatele: do prostoru mezi Zimovištěm III. a opěrnou zdí bude 
provedena cca 4m široká dvoukřídlá brána (rám z ocelového válcovaného profilu 
s „Bratislavským“ pletivem), zbylá část prostoru bude tvořena plotem s 
„Bratislavským“ pletivem. Cenovou nabídku na toto oplocení s bránou dodá zhotovitel 
do 7 dnů od předání PD objednatelem. 
 
 

17) Oplocení východně od zimoviště III. – oddělení výběhu od zimoviště 
- požadavek objednatele: - pro oddělení Zimoviště III. od výběhu bude proveden na 
východní straně 7m od zimoviště plot s „Bratislavským“ pletivem výšky 2,2m, 
sloupky plotu budou výšky 3m (pro budoucí možnou instalaci el. ohradníku). 
Změnovou PD zajistí objednatel, ocenění dodá zhotovitel do 7 dnů od předání 
dokumentace. 
 
 

18) Oplocení zeleně ve výběhu 
- požadavek objednatele: pro oplocení zeleně ve výběhu bude proveden plot 
s „Bratislavským“ pletivem výšky 2,2m, sloupky plotu budou výšky 3m (pro budoucí 
možnou instalaci el. ohradníku). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

19) Zídka na severní straně výběhu u kempu 
- zídka bude od východní strany až k vybouranému otvoru vybourána, do 
ponechaných základů zídky, pokud to jejich stav dovolí, budou usazeny sloupky plotu 
(otvory pro osazení sloupů - jádrové vrtání), sloupky zůstanou vysoké jako na 
původně navržený plot s palisádou (2,2m), „Bratislavské pletivo“ (pletený plot) 
odspodu výšky 1,6m s napínacími dráty, v horní části elektrické dráty. Pletivo plotu je 
shodné s původně navrženým (oka 100x100mm, průměr drátu 5mm). Terén v kempu 
bude k plotu pozvolna svahován. 
U ponechané (vyšší části) zídky nebude plot výběhu pokračovat. V místě napojení 
pletiva na opěrnou zídku bude přechod vytvořen sloupem kotveným do základu a do 
zídky. Terén kempu bude dorovnán k vrcholu zídky. 
 
 

20) Brána do výběhu u kempu  
- dle požadavku objednatele nebude realizována brána do výběhu u kempu dle PD,  
pro tuto bránu bude použita původní brána od pavilonu Tropických bažin.  
 
 
 
Příští kontrolní den stavby:     bude svolán dle potřeby 

 
 
 
 
 
Rozdělovník:  účastníci jednání        
 
 
Příloha: prezenční listina 
 
 
 
 
Zapsal:  Mertlík                                                                        Dvůr Králové n. L., 19. 6. 2009         
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