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Oznámení příjemce o změnách v projektu

Název projektu:
“Safari kemp“

Žadatel:
Název: ZOO Dvůr Králové a.s.

Adresa: Štefánikova 1029
544 01  Dvůr Králové n. L.

Typ změny (plánovaná/neplánovaná):               plánovaná

Popis změny:
1) Změna rozpočtu projektu (změna č. 1 - kapitola 12 žádosti o poskytnutí dotace)

2) Změna přehledu financování projektu (změna č. 1 - kapitola 13 žádosti o poskytnutí dotace)

3) Změna harmonogramu projektu (změna č. 4 po upraveném hlášení změn ze dne 23.10.2008 - kapitola 8
žádosti o poskytnutí dotace)

4) Změna finančního plánu projektu (změna č. 4 - kapitola 14 žádosti o poskytnutí dotace)

5) Změna zadávacích řízení (změna č. 4 - kapitola 16 žádosti o poskytnutí dotace)

Prioritní osa 3 Cestovní ruch

Oblast podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit
v oblasti cestovního ruchu

Registrační číslo projektu CZ.1.13/3.1.00/02.00045
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Původní text/hodnota

1) Rozpočet projektu
Počet
kusů Cena kusu náklad celkem

z toho
neinvestiční

01 hlavní výdaje 79 761 513,00 904 000,00

01.01
projektová dokumentace u stavebních projektů
do 5% CZV  1 0,00 0,00 0,00

01.02 nákup pozemků a staveb  (do 10% CZV) 1 0,00 0,00 0,00

01.03
Stavební a technologická část stavby (vč.
odstranění stavby) 78 757 513,00 0,00

01.03.01 všeobecné konstrukce a práce 6 817 668,00 0,00
01.03.01.01 Náklady na umístění stavby, komplet. činnost 1 6 817 668,00 6 817 668,00 0,00
01.03.02 Zemní práce 1 8 569 751,00 8 569 751,00 0,00
01.03.03 Zakládání staveb 1 1 118 291,00 1 118 291,00 0,00
01.03.04 Svislé konstrukce 1 3 062 349,00 3 062 349,00 0,00
01.03.05 Vodorovné konstrukce 1 469 820,00 469 820,00 0,00
01.03.06 Komunikace 1 14 502 183,00 14 502 183,00 0,00
01.03.07 Úpravy povrchů, podlah, výplně otvorů 1 1 035 695,00 1 035 695,00 0,00
01.03.08 Přidružená stavební výroba 1 13 578 405,00 13 578 405,00 0,00
01.03.09 Potrubí 1 4 988 711,00 4 988 711,00 0,00
01.03.10 Ostatní konstrukce, práce a demolice 1 24 614 640,00 24 614 640,00 0,00
01.03.11 Zařizovací předměty staveb 1 0,00 0,00 0,00
01.03.12 Přípojky a jiná technická zařízení 1 0,00 0,00 0,00
01.04 Základní vnitřní vybavení 1 1 004 000,00 1 004 000,00 904 000,00
01.05 Pořízení strojů a zařízení 1 0,00 0,00 0,00
01.07 Dlouhodobý nehmotný majetek 1 0,00 0,00 0,00

01.07
Celkové DPH (pokud příjemce nemá nárok na
odpočet DPH na vstupu)  1 0,00 0,00 0,00

02 vedlejší výdaje (do 10% CZV) 0,00 0,00
02.01 výdaje na dodržení pravidel publicity 1 0,00 0,00 0,00
02.02 finanční výdaje 0,00 0,00
02.02.01 poplatky za zřízení a vedení zvláštního účtu 1 0,00 0,00  0,00
02.03 výdaje na audit 1 0,00 0,00 0,00
02.04 nákup služeb 0,00 0,00

02.04.01
odborné znalecké posudky (např. oceňování
majetku) 1 0,00 0,00 0,00

02.04.02 konzultační služby v rámci řízení projektu 1 30 240,00 30 240,00 0,00

02.04.03
výdaje na realizaci výběrových řízení (finanční,
ekonomické, právní, technické) 1 0,00 0,00 0,00

02.05 Propagace projektu 1 0,00 0,00 0,00

02.06
Ostatní náklady - pouze pro aktivity zabývající se
tvorbou produktů ČR 0,00 0,00

02.06.01 Osobní náklady 1 0,00 0,00 0,00
02.06.02 Režijní  náklady 1 0,00 0,00 0,00
02.06.03 Cestovní náhrady 1 0,00 0,00 0,00
03 způsobilé výdaje celkem 79 761 513,00 904 00,00
03.01 z toho investiční náklady 1 78 875 513,00 78 857 513,00 0,00
03.02 z toho neinvestiční náklady 1 904 000,00 904 000,00 904 000,00
04 nezpůsobilé výdaje celkem 1 4 429 252,00 4 429 252,00 3 642 002,00
05 celkové výdaje projektu 84 190 765,00 4 546 002,00
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2)  Přehled financování projektu
 Náklady projektu v Kč       Procenta z celkových nákladů

     Celkové výdaje projektu                                         84 190 765,00
Celkové způsobilé výdaje                                       79 761 513,00
Celkové nezpůsobilé výdaje                                   4 429 252,00

Příjmy projektu                                                                        0,00
Příjmy způsobilé                                                                     0,00

 Příjmy nezpůsobilé                                                                  0,00
Způsobilé výdaje bez příjmů                                   79 761 513,00

Vlastní podíl žadatele
     - Veřejné prostředky                                                   47 856 907,80                                       60,00
     -  Soukromé prostředky                                                               0,00                                         0,00

Dotace projektu
-  Dotace z rozpočtu RR                                              31 904 605,20                                       40,00

         -  z toho EU                                                              29 511 759,81                                       37,00

Celkové veřejné prostředky 79 761 513,00 100,00

Žadatel  52 286 159,80
- Úvěry bank                                                                               0,00

       - Ostatní zdroje                                                                           0,00
       - Přímé výnosy                                                                            0,00
       - Vlastní zdroje                                                            52 286 159,80

3)  Harmonogram projektu - kapitola 8 žádosti o poskytnutí dotace (změna č. 3)
Název aktivity: Výběrové řízení na II. (kemp)

      Začátek aktivity:   15.4.2008
      Konec aktivity:      15.8.2008

Název aktivity: Závěrečné výběrové řízení na IV (nový výběh zvířat) stavební etapu -
 obě části najednou - část západní a část východní výběh, vč. vnitřního vybavení kempu

      Začátek aktivity:   01.11.2008
      Konec aktivity:      31.03.2009

Název aktivity: 1-3 etapa projektu, bude probíhat propojení vodovodu, výstavba kempu (II. stavební etapa)
a výstavba parkoviště (III. stavební etapa).

      Začátek aktivity:   15.05.2008
      Konec aktivity:      30.11.2008

Název aktivity: Na Úřad regionální rady regionu soudržnost Severovýchod bude podána I. etapová
zpráva o průběhu projektu a požádáno o platbu

      Začátek aktivity:   1.1.2009
      Konec aktivity:      31.1.2009

Název aktivity: 4. etapa projektu, bude probíhat výstavba parkoviště (III. stavební etapa) a výstavba
kempu (II. stavební etapa) a zahájení VI. stavební etapy (výběh).

      Začátek aktivity:   01.12.2009
      Konec aktivity:      19.04.2009

Název aktivity: Dokončení II. stavební etapy (kemp) a III. stavební etapy (parkoviště), bude probíhat
odstraňování případných vad a nedodělků, kolaudace stavby, uvedení kempu  a
parkoviště do provozu, pokračování výstavby výběhu

      Začátek aktivity:   20.04.2009
      Konec aktivity:      31.07.2009
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Název aktivity: 5. etapa projektu, bude probíhat výstavba výběhu (IV. stavební etapa).
      Začátek aktivity:   01.08.2009
      Konec aktivity:      30.11.2009

Název aktivity: 6. etapa projektu, bude probíhat výstavba výběhu (IV. stavební etapa).
      Začátek aktivity:   01.12.2009
      Konec aktivity:      28.02.2010

Název aktivity: 7. etapa projektu, bude probíhat výstavba výběhu (IV. stavební etapa).
      Začátek aktivity:   01.03.2010
      Konec aktivity:     13.06.2010

Název aktivity: Dokončení IV. stavební etapy (výběh - obě části), bude probíhat odstraňování
případných vad a nedodělků, kolaudace stavby, uvedení do provozu..

      Začátek aktivity:   14.06.2010
      Konec aktivity:      30.06.2010

4) Finanční plán projektu - kapitola 14 žádosti o poskytnutí dotace (změna č. 3)

Pořadí žádosti o platbu: 01+02 +03
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 13 584 745,20
Datum předložení žádosti o platbu: 15. 1. 2009
Z toho neinvestiční (Kč):   0,00

(ostatní termíny žádostí o platbu zůstanou bez změn)
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5) Zadávací řízení - kapitola č. 16 žádosti o poskytnutí dotace (změna č. 2 + 3)

Číslo: 001
Předmět zakázky:  I. stavební etapa (propojení vodovodu)
Druh zadávacího řízení:    Stavební práce
Způsob vyhlášení:             Veřejná zakázka malého rozsahu
Přepokládaná částka celkem bez DPH: 617 570,01
Stav zadávacího řízení : výběrové řízení připravováno
Předpokládané datum vyhlášení: 15.04.2008
Předpokládané datum ukončení:  15.05.2008

Číslo: 002
Předmět zakázky:  II. stavební etapa (kemp)
Druh zadávacího řízení:    Stavební práce
Způsob vyhlášení:             Otevřené řízení podlimitní
Přepokládaná částka celkem bez DPH: 40 164 217,13
Stav zadávacího řízení : výběrové řízení plánováno
Předpokládané datum vyhlášení: 15.04.2008
Předpokládané datum ukončení:  30.08.2008

Číslo: 003 (schváleno změnou č. 3 z 27.10.2008)
Předmět zakázky:  IV. stavební etapa (výběh - obě části - východní i západní) + vybavení kempu
Druh zadávacího řízení:    Stavební práce
Způsob vyhlášení:             Otevřené řízení podlimitní
Přepokládaná částka celkem bez DPH: 18 882 396,60
Stav zadávacího řízení : výběrové řízení plánováno
Předpokládané datum vyhlášení: 30.11.2008
Předpokládané datum ukončení:  31.03.2009

Číslo: 004
Předmět zakázky:  III. stavební etapa (parkoviště)
Druh zadávacího řízení:    Stavební práce
Způsob vyhlášení:             Otevřené řízení podlimitní
Přepokládaná částka celkem bez DPH: 18 921 206,79
Stav zadávacího řízení : výběrové řízení plánováno
Předpokládané datum vyhlášení: 15.04.2008
Předpokládané datum ukončení:  15.08.2009
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Návrh změny textu/hodnoty
1) Rozpočet projektu

Počet
kusů Cena kusu náklad celkem

z toho
neinvestiční

Z toho rezerva
na vícepráce

01 hlavní výdaje 79 143 942,99 904 000,00 44 123,24

01.01
projektová dokumentace u stavebních
projektů do 5% CZV  1 0,00 0,00 0,00 0,00

01.02 nákup pozemků a staveb  (do 10% CZV) 1 0,00 0,00 0,00 0,00

01.03
Stavební a technologická část stavby (vč.
odstranění stavby) 78 139 942,99 0,00 44 123,24

01.03.01 Všeobecné konstrukce a práce 6 632 401,81 0,00 0,00

01.03.01.01
Náklady na umístění stavby, komplet.
činnost 1 6 632 401,81 6 632 401,81 0,00 0,00

01.03.02 Zemní práce 1 8 445 440,00 8 401 316,76 0,00 0,00
01.03.03 Zakládání staveb 1 1 118 291,00 1 118 291,00 0,00 0,00
01.03.04 Svislé konstrukce 1 3 062 349,00 3 062 349,00 0,00 0,00
01.03.05 Vodorovné konstrukce 1 465 107,53 465 107,53 0,00 0,00
01.03.06 Komunikace 1 14 502 183,00 14 502 183,00 0,00 0,00
01.03.07 Úpravy povrchů, podlah, výplně otvorů 1 1 035 695,00 1 035 695,00 0,00 0,00
01.03.08 Přidružená stavební výroba 1 13 356 074,25 13 356 074,25 0,00 0,00
01.03.09 Potrubí 1 4 988 711,00 4 988 711,00 0,00 0,00
01.03.10 Ostatní konstrukce, práce a demolice 1 24 533 690,40 0,00 44 123,24
01.03.10.01 Ostatní konstrukce, práce a demolice 1 24 489 567,16 24 489 567,16 0,00 0,00
01.03.10.02 Rezerva na vícepráce 1 44 123,24 44 123,24 0,00 44 123,24
01.03.11 Zařizovací předměty staveb 1 0,00 0,00 0,00 0,00
01.03.12 Přípojky a jiná technická zařízení 1 0,00 0,00 0,00 0,00
01.04 Základní vnitřní vybavení 1 1 004 000,00 1 004 000,00 904 000,00 0,00
01.05 Pořízení strojů a zařízení 1 0,00 0,00 0,00 0,00
01.07 Dlouhodobý nehmotný majetek 1 0,00 0,00 0,00 0,00

01.07
Celkové DPH (pokud příjemce nemá nárok
na odpočet DPH na vstupu)  1 0,00 0,00 0,00 0,00

02 vedlejší výdaje (do 10% CZV) 0,00 0,00 0,00
02.01 výdaje na dodržení pravidel publicity 1 0,00 0,00 0,00 0,00
02.02 finanční výdaje 0,00 0,00 0,00

02.02.01
poplatky za zřízení a vedení zvláštního
účtu 1 0,00 0,00  0,00 0,00

02.03 výdaje na audit 1 0,00 0,00 0,00 0,00
02.04 nákup služeb 0,00 0,00 0,00

02.04.01
odborné znalecké posudky (např.
oceňování majetku) 1 0,00 0,00 0,00 0,00

02.04.02 konzultační služby v rámci řízení projektu 1 0,00 0,00 0,00 0,00

02.04.03
výdaje na realizaci výběrových řízení
(finanční, ekonomické, právní, technické) 1 0,00 0,00 0,00 0,00

02.05 Propagace projektu 1 0,00 0,00 0,00 0,00

02.06
Ostatní náklady - pouze pro aktivity
zabývající se tvorbou produktů ČR 0,00 0,00 0,00

02.06.01 Osobní náklady 1 0,00 0,00 0,00 0,00
02.06.02 Režijní  náklady 1 0,00 0,00 0,00 0,00
02.06.03 Cestovní náhrady 1 0,00 0,00 0,00 0,00
03 způsobilé výdaje celkem 79 143 942,99 44 123,24
03.01 z toho investiční náklady 1 78 239 942,99 78 239 942,99 44 123,24
03.02 z toho neinvestiční náklady 1 904 000,00 904 000,00 904 000,00 0,00
04 nezpůsobilé výdaje celkem 1 5 046 822,01 5 046 822,01 3 642 002,00 0,00
05 celkové výdaje projektu 84 190 765,00 4 546 002,00 44 123,24
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2)  Přehled financování projektu

 Náklady projektu v Kč       Procenta z celkových nákladů

     Celkové výdaje projektu                                         84 190 765,00
Celkové způsobilé výdaje                                       79 143 942,99

     Z toho rezerva na vícepráce                                            44 123,24
Celkové nezpůsobilé výdaje                                   5 046 822,01

Příjmy projektu                                                                        0,00
Příjmy způsobilé                                                                     0,00

 Příjmy nezpůsobilé                                                                  0,00
Způsobilé výdaje bez příjmů                                   79 143 942,99

     Vlastní podíl žadatele
     - Veřejné prostředky                                                   47 486 365,81                                      60,00
     -  Soukromé prostředky                                                               0,00                                         0,00

Dotace projektu
-  Dotace z rozpočtu RR                                              31 657 577,18                                       40,00

         -  z toho EU                                                              29 283 258,90                                       37,00

Žadatel
- Úvěry bank

       - Ostatní zdroje
       - Přímé výnosy
       - Vlastní zdroje

3)  Harmonogram projektu - kapitola 8 žádosti o poskytnutí dotace (změna č. 4)
Název aktivity: Výběrové řízení na II. (kemp)

      Začátek aktivity:   15.4.2008
      Konec aktivity:      15.8.2008

Název aktivity: Výběrové řízení na IV +V. stavební etapu - nový výběh zvířat - obě části najednou - část
západní a část východní - výběh ; zeleň, dětské hřiště, drobná architektura a vnitřní
vybavení kempu

      Začátek aktivity:   15.02.2009
      Konec aktivity:      15.06.2009

Název aktivity: 1-3  finanční etapa projektu, bude probíhat propojení vodovodu (přesunuto do
nezpůsobilých výdajů), výstavba kempu (II. stavební etapa) a výstavba parkoviště (III.
stavební etapa).

      Začátek aktivity:   15.05.2008
      Konec aktivity:      31.1.2009

Název aktivity: Na Úřad regionální rady regionu soudržnost Severovýchod bude podána I. etapová
zpráva o průběhu projektu a požádáno o platbu

      Začátek aktivity:   01.03.2009
      Konec aktivity:      31.03.2009

Název aktivity: 4. etapa projektu, bude probíhat výstavba parkoviště (III. stavební etapa) a výstavba
kempu (II. stavební etapa).

      Začátek aktivity:   01.01.2009
      Konec aktivity:      31.05.2009

Název aktivity: Dokončení II. stavební etapy (kemp) a III. stavební etapy (parkoviště), bude probíhat
odstraňování případných vad a nedodělků, kolaudace stavby, uvedení kempu  a
parkoviště do provozu a zahájení VI. stavební etapy (výběh)

      Začátek aktivity:   01.06.2009
      Konec aktivity:      31.11.2009
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Název aktivity: Na Úřad regionální rady regionu soudržnost Severovýchod bude podána II. etapová
zpráva o průběhu projektu a požádáno o platbu

      Začátek aktivity:   01.06.2009
      Konec aktivity:      30.06.2009

Název aktivity: 5. etapa projektu, bude probíhat výstavba výběhu (IV. stavební etapa).
      Začátek aktivity:   01.08.2009
      Konec aktivity:      30.11.2009

Název aktivity: Na Úřad regionální rady regionu soudržnost Severovýchod bude podána III. etapová
zpráva o průběhu projektu a požádáno o platbu

      Začátek aktivity:   01.12.2009
      Konec aktivity:      31.12.2009

Název aktivity: 6. etapa projektu, bude probíhat výstavba výběhu (IV. stavební etapa).
      Začátek aktivity:   01.12.2009
      Konec aktivity:      28.02.2010

Název aktivity: Na Úřad regionální rady regionu soudržnost Severovýchod bude podána IV. etapová
zpráva o průběhu projektu a požádáno o platbu

      Začátek aktivity:   01.03.2010
      Konec aktivity:      31.03.2010

Název aktivity: 7. etapa projektu, bude probíhat výstavba výběhu (IV. stavební etapa).
      Začátek aktivity:   01.03.2010
      Konec aktivity:     13.06.2010

Název aktivity: Dokončení IV. stavební etapy (výběh - obě části), bude probíhat odstraňování
případných vad a nedodělků, kolaudace stavby, uvedení do provozu..

      Začátek aktivity:   14.06.2010
      Konec aktivity:      30.06.2010

Název aktivity: Na Úřad regionální rady regionu soudržnost Severovýchod bude podána závěrečná
monitorovací  zpráva o průběhu projektu a závěrečná žádost o platbu

      Začátek aktivity:   01.07.2010
      Konec aktivity:      31.07.2010

4) Finanční plán projektu - kapitola 14 žádosti o poskytnutí dotace (změna č. 4)

Pořadí žádosti o platbu: 01+02 +03
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 2 229 477,28
Datum předložení žádosti o platbu: 31.3. 2009
Z toho neinvestiční (Kč):   0,00

Pořadí žádosti o platbu: 04
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 16 670 669,55
Datum předložení žádosti o platbu: 30.6. 2009
Z toho neinvestiční (Kč):   361 600,00

Pořadí žádosti o platbu: 05
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 7 194 793,20
Datum předložení žádosti o platbu: 31.12.2009
Z toho neinvestiční (Kč):   0,00

Pořadí žádosti o platbu: 06
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 1 605 440,00
Datum předložení žádosti o platbu: 31.3. 2010
Z toho neinvestiční (Kč):   0,00

Pořadí žádosti o platbu: 07
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 3 957 197,15
Datum předložení žádosti o platbu: 31.7.2010
Z toho neinvestiční (Kč):   0,00
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5) Zadávací řízení - kapitola č. 16 žádosti o poskytnutí dotace (změna č. 4)

Číslo: 001
Předmět zakázky:  I. stavební etapa (propojení vodovodu)
Druh zadávacího řízení:    Stavební práce a nákup zboží
Způsob vyhlášení:             Otevřené podlimitní řízení
Přepokládaná částka celkem bez DPH: 617 570,01
Stav zadávacího řízení : výběrové řízení realizováno
Předpokládané datum vyhlášení: 15.04.2008
Předpokládané datum ukončení:  15.05.2008
Náklady na celé řízení byly přesunuty do neuznatelných výdajů projektu - řízení nebylo uznáno

Číslo: 002
Předmět zakázky:  II. stavební práce (kemp)
Druh zadávacího řízení:    Stavební práce
Způsob vyhlášení:             Otevřené podlimitní řízení
Vysoutěžená částka celkem bez DPH: 29 480 360,00 (nedosoutěženo 10 683 857,13)
Stav zadávacího řízení : výběrové řízení uskutečněno (nebyly soutěženy některé položky - zeleň, vybavení,

dětské hřiště, drobná architektura - celá částka
přesunuta do zadávacího řízení č. 004 - výběh a ostatní
práce a stavby a vnitřní vybavení kempu bylo přesunuto
do zadávacího řízení č.005 - nákup zboží (1 004 000,00
Kč)

Předpokládané datum vyhlášení: 15.04.2008
Předpokládané datum ukončení: 15.08.2008

Číslo: 003
Předmět zakázky:  III. stavební etapa (parkoviště)
Druh zadávacího řízení:    Stavební práce
Způsob vyhlášení:             Otevřené podlimitní řízení
Vysoutěžená  částka celkem bez DPH: 18 877 083,55 (zůstatek proti původnímu záměru =  44 123,24 - bylo

přesunuto do rezervy na vícepráce - ztížené zakládání)
Stav zadávacího řízení : výběrové řízení uskutečněno
Předpokládané datum vyhlášení: 15.04.2008
Předpokládané datum ukončení:  15.08.2008

Číslo: 004
Předmět zakázky:  IV. stavební etapa (výběh - obě části - východní i západní; zeleň -celý projekt; dětské hřiště;

prvky drobné architektury)
Druh zadávacího řízení:    Stavební práce
Způsob vyhlášení:             Otevřené podlimitní řízení
Přepokládaná částka celkem bez DPH: 27 397 597,50
Stav zadávacího řízení : výběrové řízení plánováno
Předpokládané datum vyhlášení: 15.2.2009
Předpokládané datum ukončení:  15.6.2009

Členění dle obsahu - zeleň = 2 489 760,00; drobné stavby a dětské hřiště = 2 850 750,00; zabezpečení
(internet, kamery, el. rozvody) = 888 300,00; vratový a vchodový systém u recepce = 1 575 000,00; výběh
19 593 787,50

Číslo: 005
Předmět zakázky:  V. stavební etapa (vybavení kempu)
Druh zadávacího řízení:    Nákup zboží
Způsob vyhlášení:             Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR III.)
Přepokládaná částka celkem bez DPH: 1 004 000,00
Stav zadávacího řízení : výběrové řízení plánováno
Předpokládané datum vyhlášení: 15.2.2009
Předpokládané datum ukončení:  15.6.2009
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Místo změny v dokumentaci

1)  Změna v rozpočtu projektu - Žádost str. 30 a 31

2)  Změna v přehledu financování projektu - Žádost str. 32

3)  Změna harmonogramu projektu (po opravě na základě ohlášené změny ze dne 23.10.2008) - Žádost str.
24 a 25 (oznámení změny ze dne 23.10.2008 - str. 5-6)

4)  Změna finančního plánu projektu - Žádost str. 33

5)   Změna zadávacích řízení - Žádost str. 35 (oznámení změny ze dne 23.10.2008 str. 6)
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Zdůvodnění změny v dokumentaci

1)    Změna v rozpočtu projektu byla způsobena na základě oznámení o konečném výsledku
administrativní kontroly dokladů požadovaných před podpisem Smlouvy o dotaci, kdy náklady na
propojení vodovodu (617 570,01 Kč) byly přesunuty do  neuznatelných výdajů projektu ( stanovisko
ÚRR ze dne 13.1.2009 č.j.: Vas - 55/2009). Do části rezerva na vícepráce byla přesunuta částka po
odečtení skutečných nákladů za parkoviště. Protože doposud nebyla vysoutěžena poslední etapa
projektu - výběh, byla přesunuta částka, která vznikla nižšími náklady na část projektu - kemp do
částky na VŘ pro soutěž dalších etap, neboť při soutěži na kemp nebyly poptávány některé části, na
které nebyly v době soutěže k dispozici podrobné položkové rozpočty. Jedná se o vybavení kempu,
dále se jedná o ozelenění všech tří částí projektu (vzrostlé stromy a keře) - v části kemp a parkoviště
byla obsažena nabídka pouze na osev ploch travou. Dále nebyly soutěženy prvky drobné
architektury, které jsou v projektu celé stavby obsaženy (kromě „ohniště“ v kempu). Jedná se o
dětské hřiště v kempu a dále o drobné přístřešky pro návštěvníky, které zajistí úkryt před nepohodou
a sluncem. (Podrobně vysvětleno v bodě č. 5 - níže). Proto nebyla částka rozdílu financí proti
vysoutěženému rozpočtu na kemp v projektu prozatím přesunuta do tzv. rezervy (dle metodického
pokynu č. 8), ale do částky na další výběrová řízení a bude předmětem dalšího soutěžení. Pokud
vznikne rozdíl, po  vysoutěžení poslední části projektu, bude potom v rámci změny tato částka
přesunuta do rezervy na případné vícepráce dle metod. pokynu č. 8  - Žádost str. 30 a 31

2)  Změna v přehledu financování projektu - změna vyvolaná přesunem části způsobilých výdajů do
nezpůsobilých výdajů (propojení vodovodu) - Žádost str. 32

3)  Změna harmonogramu projektu (po opravě na základě ohlášené změny ze dne 23.10.2008) - změny v
harmonogramu projektu byly vyvolány provozní potřebou ZOO. Z důvodu nutného přezimování zvířat
ve stávajících objektech zimovišť, za něž nebylo možné sehnat adekvátní náhradu, bylo rozhodnuto
ponechat zimoviště, jejichž plánovaná demolice se týká výstavby IV. etapy stavby - výběh, přes
letošní zimu a s výstavbou výběhu začít až příští rok; zároveň došlo i ke zpoždění spojenému s
uzavřením Smlouvy o dotaci - Žádost str. 24 a 25 (oznámení změny ze dne 23.10.2008 - str. 5-6)

4)  Změna finančního plánu projektu - změna vyvolaná zpožděním, spojeným s uzavřením Smlouvy o
dotaci, vč. přesunu části nákladů projektu do neuznatelných výdajů  - Žádost str. 33

5)   Změna zadávacích řízení - změna v zadávacích řízeních byla vyvolána provozními důvody ze strany
ZOO - viz výše v bodě 3) a skluzem při vypracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení,
zároveň byla tato změna vyvolaná i zpožděním, spojeným s uzavřením Smlouvy o dotaci, vč.
přesunu části nákladů projektu do neuznatelných výdajů. Místo původně plánovaného řízení na
závěrečnou etapu (výběh), kde se jedná o stavební práce, terénní úpravy, demolice, montážní práce
a výsadbu zeleně  bylo zvoleno ještě jedno výběrové řízení, a to vzhledem ke specifické dodávce
vnitřního vybavení (nákup zboží a zakázková výroba nábytku).

Zdůvodnění změny zadávacích řízení a finanční částky, která nebyla dosoutěžena v zadávacím
řízení na kemp - zeleň nebyla soutěžena v předchozích etapách, neboť zadávací dokumentace byla
upřesňována a připravována již v roce 2007 se zaměřením na stavební část celého projektu, tak aby
bylo možné v případě získání dotace zahájit stavbu především stavební části projektu. V projektu se
od počátku počítalo s potřebným ozeleněním, které bude vytvářet požadované prostředí. Součástí
zadávacích řízení byla i zeleň, ale pouze v minimálním množství z pohledu stavby tzv.“technologická
zeleň“. Podobně tomu je i s prvky drobné architektury. Vybavení kempu bylo uvedeno pouze na
úrovni žádosti, nebylo však podrobně zpracováno v detailech nezbytných pro zadání. Takové
upřesnění je podmínkou kontextu záměru ve smyslu dokonalé vazby jednotlivých estetických prvků
a designu afrického kempu, a to vše s reálnou inspirací netradičního řešení. V souvislosti s tím, že
do zadávacího řízení je nezbytné počítat alespoň přibližně s aktuálními cenami a výběr všech
zamýšlených stavebních i nakupovaných prvků (dodávek) musí být vzájemně sladěn, nešlo úkol
řešit dříve než nyní. Převážně jde o finální části projektu a tak bychom se při předčasném uzavření
zadání nevyvarovali chyb a zejména bychom znemožnili pohybovat se v reálných cenách termínu
dodávky. Dětské hřiště je certifikovanou konstrukcí a v době soutěžení kempu nebyl ještě vyhotoven
prováděcí projekt tohoto hřiště a vybrán vhodný typ konstrukcí a prvků ve vztahu k celému projektu,
tak aby toto hřiště nebylo v exotickém prostředí rušícím prvkem a zároveň splňovalo nároky na
bezpečnost konstrukcí (v PD pro stavební povolení nebyl úplný podrobný prováděcí rozpočet, ale
objemový rozpočet na hřiště dle určitého typu konstrukce – podrobný rozpočet pro soutěž se
zpracovává). Pokud vznikne rozdíl, po  vysoutěžení poslední části projektu, bude potom v rámci
změny tato částka přesunuta do rezervy na případné vícepráce dle metod. pokynu č. 8 -  Žádost str.
35
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Ve Dvoře Králové n. Lab. dne ………………………. 2009

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele Podpis oprávněného
zástupce žadatele

Datum


