
  

 

Zápis z jednání 

ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 

Datum jednání   20.3.2009 

Zapsal  Dagmar Veselovská 

Název pilotního projektu  Areál firmy Baltaxia a.s. – Adaptace a rekonstrukce skladového objektu 

Poskytovatel asistence   ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 

Účastníci  
poskytovatele asistence 

Dagmar Veselovská, Lucie Jiřičná 

Příjemce asistence  Baltaxia a.s. 

Účastníci  
příjemce asistence 

Vlastimil Picek 

Předmět jednání  VŘ na dodavatele stavby, technického dozoru 

Místo jednání  ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. 

Čas jednání  10:00 – 11:00 

Obsah jednání 

Oznámení o změně v projektu/ smlouvě č.2 
Během realizace projektu došlo k posunu termínu zahájení plánovaných aktivit 
projektu.  S ohledem na vývoj realizace projektu, kdy finanční plán, který byl 
nastaven v žádosti Benefit 7  neodpovídá současnému vývoji realizace projektu, 
by první žádost o platbu na částku 1 432 000,- Kč měla být předložena dne 
15.4.2009 a dalších 5 ŽoP v odstupu 3 měsíců. Dle stávajícího vývoje realizace 
projektu je evidentní, že tento předpokládaný plán nemůže být naplněn, neboť 
nedošlo k žádným uznatelným výdajům projektu.  

Při zvážení pravděpodobného vývoje realizace stavebních prací, s ohledem na 
současnou fázi projektu se jeví nejideálnějším řešením snížení plánovaných šest 
ŽoP na 4 ŽoP, avšak k navýšení jednotlivých částek u některých ŽoP.  
 

Úkoly  
jednotlivých aktérů asistence 

Aktualizace finančního plánu – vypracování změnového formuláře a po vzájemné 
konzultaci s firmou Baltaxia a.s., ARR a ÚORP Liberec bude formulář Oznámení o 
změně předložen ke schválení na RR NUTS SV. 
 

Doporučení poskytovatele 
asistence 

 

Termín další schůzky  Další konzultace budou probíhat během příprav zadávacích řízení. 

Podpis  
za poskytovatele asistence 

 

Podpis  
za příjemce asistence 
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