
Plán čerpání rozpočtu
Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici - skutečnost

Výdaje projektu
listopad 08 - duben 09 507 219,00 Kč
květen 09 819 596,00 Kč
červen 09 3 947 106,00 Kč
červenec 09 4 403 642,30 Kč
srpen 09 4 270 389,00 Kč
září 09 4 323 101,63 Kč
říjen 09 2 757 922,00 Kč
listopad 09 345 296,35 Kč
prosinec 09 0,00 Kč
leden 10 2 105 713,13 Kč

Celkem 23 479 985,41 Kč


