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Oznámení příjemce o změnách v projektu/ ve Smlouvě o 
poskytnutí dotace č. 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Název projektu:   
 

Areál firmy Baltaxia a.s. – Adaptace a rekonstrukce skladového objektu 
 
 
 
 
 
 

 
Žadatel: 
 
Název: Baltaxia a.s. 
 
Adresa: U Nisy 604/15, 460 01 Liberec 
 
 

Typ změny (plánovaná):  
Popis změny:  
Čerpání rezervy na vícepráce 

 
 

Prioritní osa 
4. Rozvoj podnikatelského prostředí 

Oblast podpory 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání 

Registrační číslo projektu CZ.1.13/4.1.00/05.00380 
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Původní text/hodnota 
 
1. Čerpání rezervy na vícepráce 
 
V souvislosti s průběhem realizace stavebních prací při rekonstrukci skladové haly byla 
identifikována potřeba víceprací.  
 
Zemní práce: při výkonu stavebních prací a po kontrole reálné situace byly zjištěny rozdíly 
v projektové dokumentaci ve výměrách u zemních pracích.    
 
Ostatní konstrukce a práce: výkaz výměr k projektové dokumentaci neobsahoval detailní 
položky. U položky Ostatní konstrukce a práce musely být ve výkazu výměr doplněny 
podrobné položky dle dokumentace demolic, která byla dodavateli stavebních prací předána 
při předání staveniště. V původním výkazu výměr bylo počítáno s menší tloušťkou 
demolovaného zdiva, než je zjištěná skutečnost. 
 
Úpravy povrchů – podlahy: dle doporučení generálního projektanta stavby a doporučení 
geologa dojde k zesílení podlahy v celé ploše haly z důvodu větší únosnosti podlahy. Při 
výkonu zemních prací a bouracích prací, kdy došlo k vybourání původního betonového 
podkladu, byly zjištěny geologické vady podloží. K tomu byl vypracován posudek geologem, 
na jehož podkladě byly provedeny technologické změny parametrů pro vybudování podlahy. 
Vzhledem k zjištěnému charakteru podloží je pro odpovídající statické zatížení  nezbytné 
zesílení vrstvy povrchu podlahy.   
 
Přesun hmot: dopočet hmotnosti t dle položek změnového listu a dodatku je ve výkazu 
výměr vyčíslen automaticky. 
 
Konstrukce zámečnické: V průběhu realizace stavebních prací byly přeměřeny skutečné 
výměry konstrukcí uvedených ve výkazu výměr. Na základě zjištěných odchylek byl 
proveden dopočet. U této položky bude čerpána pouze část vícenákladů v dosažitelnosti 
částky rezervy. 
 
Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace a zadavatele byl výkaz výměr k výběrovému 
řízení zpracován na základě PD k územnímu řízení, proto nemohl být detailní. 
 
Nejedná se o novou aktivitu, ale dodatečné práce nezbytné pro dosažení cíle projektu. 
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Návrh změny textu/hodnoty 
 
1. Čerpání rezervy 
Celková cena výše uvedených víceprací činí 598 649,50 Kč (cena bude upřesněna po 
jednacím řízení bez uveřejnění). 
 
Tyto vícepráce identifikoval vybraný dodavatel, který realizuje stavbu, cena byla předběžně 
stanovena technickým dozorem. 
 
Rezerva ve výši 598 649,50 Kč bude součástí kapitol rozpočtu stavebních prací:  
 
SO: Adaptace a rekonstrukce skladového objektu 
 

Název položky Původní hodnota 
v Kč 

Nová hodnota v 
Kč 

Čerpání rezervy 
v Kč 

001 Zemní práce 1 353 760,59 1 421 980,59 68 220,00
006 Úpravy povrchů - podlahy 2 538 513,92 2 922 513,92 384 000,00
009 Ostatní konstrukce a 
práce 

2 237 601,54 2 275 596,54 37 995,00

099 Přesun hmot 774 492,54 780 601,54 6 109,00
767 Konstrukce zámečnické 3 605 089,51 3 934 375,51 102 325,50
CELKEM 598 649,50

 
 

Místo změny v dokumentaci 

Příloha č. 3 žádosti o poskytnutí dotace – Podrobný položkový rozpočet 

Zdůvodnění změny v dokumentaci 
 
Zjištěné vícepráce vznikly v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností. Nejedná se 
o novou aktivitu. 
Důvodem pro čerpání položky víceprací jsou aktivity, které nebylo možné předem 
identifikovat, a které jsou nezbytné pro dosažení nastavených cílů projektu.  
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V Liberci dne 26.11.2009 

Jméno a příjmení oprávněného zástupce 
žadatele 

Podpis oprávněného 
zástupce žadatele 

Datum 

Ing. Saulius Bazevičius 
26.11.2009 


