

Zápis z jednání

Datum jednání	14.4.2009
Zapsal	Ing. Irena Janáková
Název pilotního projektu	„ Revitalizace podnikatelského brownfield Barvírna“
Poskytovatel asistence	Centrum evropského projektování a.s.
Účastníci poskytovatele asistence	Ing. Jiří Černý, Ing. Irena Janáková
Příjemce asistence	ČEKO IMPORT a.s.
Účastníci příjemce asistence	Ing. Milan Šafář, Pavel Netík Ing. arch. Aleš Krtička - projektant - ATELIER TSUNAMI, s.r.o., Náchod
Předmět jednání	Konzultační schůzka k přípravě projektu - harmonogram projektových prací
Místo jednání	sídlo firmy ČEKO IMPORT a.s. v Broumově
Čas jednání	16:30 - 18:00
Obsah jednání	1. Konzultační schůzka s příjemcem poskytování asistence při přípravě projektové žádosti. Příjemce zaslal mailem návrh harmonogramu projektových prací, předložených projektantem. 2. Na schůzce byly konzultovány možnosti předložení PD alespoň k územnímu řízení a získání rozhodnutí o spojení územního a stavebního řízení. 3. Bylo dohodnuto, že projektant začne neprodleně se zaměřením stávajícího stavu objektu a vypracování m stavební PD v takové formě, aby bylo možné se pokusit stihnout termín odevzdání žádosti do 18.6.2009, zváží, zda tento termín je akceptovatelný, tak, aby bylo možno předložit alespoň taková rozhodnutí pro splnění formálních náležitostí. Pokud bude zřejmé, že není možné termín 18.6.2009 stihnout k předložení, zváží příjemce, zda počká na vyhlášení další výzvy k předkládání žádosti v příštím roce. 4. Poskytovatel asistence upozorňuje, že nezbytné povinné přílohy - PD a rozpočet je nutné doložit poskytovateli min. do 31.5.2008 alespoň v elektronické podobě, aby bylo možné připravit a zpracovat Studii ekonomického hodnocení projektu, vč. její finanční části (nutný rozpočet, náklady atd.) a Žádost o dotaci.
Úkoly jednotlivých aktérů asistence	Příjemce zajistí zaměření objektu, vč. vypracování projektové dokumentace alespoň k územnímu řízení a zjednodušeného rozpočtu projektu. Dále příjemce sdělí včas (do 25.5.2009), zda bude mít do 31.5.2009 připravené nejnnutnější podklady pro zpracování žádosti.
Doporučení poskytovatele	Snažit se co nejdříve o vypracování stavební projektové dokumentace (alespoň

asistence	pro územní rozhodnutí) a získání rozhodnutí o spojení územního a stavebního řízení.
Termín další schůzky	bude předem dohodnut dle potřeby mailem, nebo telefonicky
Podpis za poskytovatele asistence	
Podpis za příjemce asistence	

Centrum evropského projektování a.s
Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
Ing. Klára Dostálová, ředitelka pověřená prokurou