

Zápis z jednání

Datum jednání	17.10.2008
Zapsal	Ing. Irena Janáková
Název pilotního projektu	„Safari kemp“
Poskytovatel asistence	Centrum evropského projektování a.s.
Účastníci poskytovatele asistence	Ing. Irena Janáková; Ing. Tomáš Trunec
Příjemce asistence	ZOO Dvůr Králové, a.s.
Účastníci příjemce asistence	Ing. Miroslav Špráchal, Ing. Petr Jiříčka
Předmět jednání	Konzultační schůzka k řízení projektu
Místo jednání	ZOO Dvůr Králové
Čas jednání	9:20 - 10:50
Obsah jednání	1. Konzultační schůzka byla sjednána na základě nutnosti dohodnout změny v projektové žádosti před podepsáním smlouvy 2. Na schůzce byla prokonzultována tato témata - úprava rozpočtu; změny finančních etap a harmonogramu; výběrové řízení na poslední etapu - výběh; indikátory projektu Bylo dohodnuto následující: - rozpočet projektu nebude před podpisem smlouvy upravován, protože není vysoutěžena poslední etapa výběrového řízení - výběh I. a II. - rozpočet bude upraven až po vysoutěžení poslední etapy. - bylo dohodnuto, že obě etapy části projektu - výběh západní i východní část; vč. vnitřního vybavení kempu budou vysoutěženy najednou v jediném posledním výběrovém řízení. - dále bylo dohodnuto, že žádost o změnu projektu před podpisem smlouvy musí být podána nejdéle do 24.10.2008 - projektová manažerka připraví tuto žádost; jako změny budou hlášeny - změna termínu žádosti o platbu - první žádost bude podána ke 30.1.2009 - finanční částku bude tvořit součet 2 předchozích a této plánované žádosti o platbu dle BENEFITU; dále bude nahlášena změna termínu výběrové řízení na dodavatele závěrečné etapy - s termínem do 31.3.2009. - uchazeč byl upozorněn, že je nutné dodržet povinné indikátory projektu, tj. 257 ks parkovacích míst a 60 lůžek v kempu; v žádném případě nelze jít, bez sankcí uvedených v předpisech ÚRR (krácení dotace, nebo nepřiznání dotace) pod 50 lůžek (hranice bodovacích kritérií), a to ještě v případě, že by lůžek

	bylo méně než 60 bylo by toto předmětem konzultací na ÚRR a možnost snížení počtu by byla až s jejich souhlasem. Zástupci příjemce asistence předali projektové manažerce tyto dokumenty: - CD s rozpočtem na kemp a parkoviště - nabídka dodavatele stavby - dále předali výkresy bungalovu - půdorys a 2 řezy - v měř. 1:50 - kopii schválené projektové dokumentace stavby - kopie jednotlivých složek projektu, který byl schválen stavebním úřadem
Úkoly jednotlivých aktérů asistence	- připravit žádost o změnu Žádosti do 23.10.2008 - projektová manažerka - připravit podklady k výběrovému řízení na dodavatele poslední etapy stavby - do 20.11.2008 - ZOO ve spolupráci s projektovou manažerkou
Doporučení poskytovatele asistence	
Termín další schůzky	24.10.2008
Podpis za poskytovatele asistence	
Podpis za příjemce asistence	

Centrum evropského projektování a.s
Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
Ing. Klára Dostálová, ředitelka pověřená prokurou