


Rozšíření parkoviště a kemp (II. etapa - KEMP) v ZOO Dvůr Králové a.s.

Kontrolní den stavby - 14.5. 2009 od 10.00 do 12.00 hodin

Zápis č. 5

Přítomni : pp.



dodavatel

Omluveni:



Nově projednáno, zjištěno, dohodnuto

- 1) Firma XXXXX předala dnešního dne dopis týkající se problematiky součinnosti s firmou XXXXXXXX .

Věc: „Stavba „Rozšíření parkoviště a kemp“ koordinace prací s firmou XXXXX“, č. 2009/Ša/001

- 2) Povrchy komunikace – závora (vjezdový systém) – přesně bude vymezena část komunikace, ve které bude závora, na kterou se nebude vztahovat záruka firmy XXX, ale firmy XXXXXXXX. XXXXX předá vozovku investorovi, investor následně předá část vozovky pro závoru firmě XXXXXXXX.
- 3) Bylo dohodnuto na předávání jednotlivých částí stavby investorovi, který je pak následně předá firmě XXXXXXXX pro provádění dalších prací.
- 4) Bylo dohodnuto, že multifunkční sloupky budou usazeny do betonu (obetonování spodku sloupků při usazení).
- 5) Dnešního dne bylo dohodnuto, že faktury za práce provedené na stavbě v měsíci dubnu, budou zaplacený do 21.5.2009.
- 6) Smyčky do vozovky pro parkovací systém (závoru) budou položeny ještě před provedením povrchu páteřní komunikace kempu – XXXX. Úkol: 
- 7) Budou uloženy ochranné trubky pro rozvody pod zpevněné komunikace ještě před dokončením povrchů komunikací. Pokud nebudou ochranné trubky položeny firmou XXXXXXXX, zabezpečí firma XXXXXXXX.
- 8) Solární systém ohřevu teplé vody nebude instalován.
- 9) Provéřit možnost částečné kolaudace stavby, hlavně bungalovů. Úkol: 

- 10) Zámková dlažba okolo sociálek, bazénu, vířivky bude dlažba Best Klasiko-barva přírodní standard, tl. 60mm.
- 11) Bylo odsouhlaseno řešení podhledů v pokoji bungalovu dle vzorového řešení v bungalovu č. 1/2 (rákosová rohož na SDK podhledu).
- 12) U každého vchodu od komunikace do ubytovací jednotky bungalovu bude na venkovní fasádě vykreslen motiv zvířete (pro snadnější identifikaci ubytovacích jednotek).

Příští kontrolní den stavby: bude svolán dle potřeby

Rozdělovník: účastníci jednání

Zapsal: Mertlík

Dvůr Králové n. L., 14. 5. 2009