

Zápis z jednání

Datum jednání	9. března 2009
Zapsal	M.Prokopová
Název pilotního projektu	Modernizace lyžařského střediska obce Paseky nad Jizerou
Poskytovatel asistence	ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Účastníci poskytovatele asistence	M.Prokopová, L. Jiříčná
Příjemce asistence	Obec Paseky nad Jizerou
Účastníci příjemce asistence	H. Růžičková, starostka obce
Předmět jednání	Informace o průběhu přípravy projektu
Místo jednání	Liberec
Čas jednání	10.00 hod.
Obsah jednání	Aktuální informace k projektu: Probíhají práce na zadání projektové dokumentace ke stavbě. Diskutován byl proces získání odpovídajících povolení, přičemž územní rozhodnutí bude vydáno stavebním úřadem, stavební povolení Drážním úřadem Ministerstva dopravy ČR, čímž může být povolovací proces komplikovaný.
Úkoly jednotlivých aktérů asistence	1. Úkoly – M.Prokopová: Monitoring aktivit, konzultace k připravované PD (průběžně) 2. Úkoly – H. Růžičková: Zabezpečení zpracování PD a povolovacího procesu
Doporučení poskytovatele asistence	
Termín další schůzky	Dle potřeby
Podpis za poskytovatele asistence	
Podpis za příjemce asistence	

ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.

Třída 1.máje 97/25, 460 01 Liberec III