



Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace

(číslo 3)

Prioritní osa 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí

Oblast podpory 2.2 Rozvoj měst

Název projektu: Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/2.2.00/02.00366
-----------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: Město Jilemnice

Adresa: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

Typ změny (plánovaná)



Popis změny:

Původní text/hodnota
1. Změna finančního plánu Původní hodnoty: Pořadí žádosti o platbu: 1. Předpokládaná požadovaná částka – dotace RR: 456 913,14 Kč Datum předložení žádosti o platbu: 31.3. 2009 Z toho neinvestiční: 13 786 Kč Pořadí žádosti o platbu: 6. (poslední žádost o platbu) Předpokládaná požadovaná částka – dotace RR: 3 093 298,03 Kč Datum předložení žádosti o platbu: 31.10.2010 Z toho neinvestiční: 13 786 Kč



Návrh změny textu/hodnoty

1. Návrh změny:

Pořadí žádosti o platbu: 1.

Předpokládaná požadovaná částka – dotace RR: 456 913,14 Kč

Datum předložení žádosti o platbu: **30.4 2009**

Z toho neinvestiční: 13 786 Kč

Pořadí žádosti o platbu: 6. (poslední žádost o platbu)

Předpokládaná požadovaná částka – dotace RR: 3 093 298,03 Kč

Datum předložení žádosti o platbu: **29.10.2010**

Z toho neinvestiční: 13 786 Kč

Ostatní žádosti o platbu zůstávají nezměněny.

Místo změny v dokumentaci

1. Změna finančního plánu - místo změny: žádost Benefit7+, kapitola č.14 „Finanční plán“.



Zdůvodnění změny v dokumentaci

1. Změna finančního plánu souvisí s potřebou vypracování dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Vzhledem k potřebě dopracování dodatku není možné předložit etapovou zprávu do konce března 2009. Úprava data v poslední etapové zprávě je upravena vzhledem k datu ukončení projektu uvedeném ve Smlouvě o poskytnutí dotace.

V Jilemnici dne 17. března 2009

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Vladimír Richter, starosta		17. března 2009